

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO
<p>CONTRATAÇÃO de empresa especializada em construção civil para realizar a prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ – PGE/PI, localizada à Avenida Arêa Leão, nº 1650, Jóquei, Teresina - PI, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.</p>



MATRIZ DE RISCO			
ITEM	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	ALOCÇÃO
1	Modificação das especificações de serviço	Administração poderá modificar especificações de serviço ou ampliar o escopo	Estado do Piauí / PGE-PI
2	Incertezas de engenharia	Mudanças das especificações no projeto executivo	Contratada
3	Cronograma	Risco de atraso no cronograma	Contratada
4	Gestão e desenvolvimento de pessoas	Gerenciamento e administração inadequada / Falta de profissionais qualificados	Contratada
5	Licença ambiental e riscos ambientais	Risco de não obtenção das licenças	Estado do Piauí / PGE-PI
6	Interferências com concessionárias	Interrupção na prestação dos serviços públicos e/ou remanejamento de redes	Estado do Piauí / PGE-PI
7	Instalações circunvizinhas	Risco de danos físicos a instalações circunvizinhas	Contratada
8	Caso fortuito / Força maior	Perda ou danos aos ativos e descontinuidade na prestação do serviço por eventos seguráveis por seguro de Riscos de Engenharia	Contratada
		Perda ou danos aos ativos e descontinuidade na prestação do serviço por eventos não seguráveis que afetem o equilíbrio econômico-financeiro da avença.	Estado do Piauí / PGE-PI
9	Frete / Fornecimento	Riscos nos transportes dos equipamentos / atrasos / acidentes / riscos de importação	Contratada
10	Remuneração	Aumento nos custos com salários não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas ensejando aumentos superiores aos índices de reajustes contratuais	Contratada
11	Comoções Sociais	Risco de comoções sociais ou protestos públicos que atrasem as obras ou impeçam a prestação do serviço	Contratada (até 30 dias de paralisação) Estado do Piauí / PGE-PI (tempo excedente)

12	Atos de vandalismo, roubos e/ou furtos de materiais e equipamentos da obra	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados ou roubos e furtos de materiais e equipamentos que atrasem as obras ou impeçam a prestação do serviço ou aumentem os custos da contratada	Contratada
13	Acidentes	Risco de acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas da obra que causem o atraso na conclusão do objeto ou o aumento do seu custo	Contratada
14	Trabalhista	Risco de greve dos trabalhadores da contratada, ou do setor no qual atua	Contratada
15	Disponibilidade de recursos para implantação do projeto	Risco da verba necessária para implantação do projeto não estar disponível nos montantes e condições programados	Estado do Piauí / PGE-PI
16	Pagamento do contratante	Risco de não pagamento das medições mensais pelo contratante	Estado do Piauí / PGE-PI
17	Inflação	Risco de aumento desproporcional de preços dos insumos	Estado do Piauí / PGE-PI
18	Risco cambial	Risco de haver deslocamentos das receitas em moeda local dos custos de importação de equipamentos em moeda estrangeira	Contratada
19	Passivo ambiental	Custos decorrentes da regularização de eventual passivo ambiental, cujo fato gerador tenha ocorrido após a data de eficácia do contrato, desde que não decorra de ação da Contratada. Custos decorrentes da regularização de eventual passivo ambiental, cujo fato gerador tenha ocorrido após a data de eficácia do contrato, desde que causado por ação da Contratada.	Estado do Piauí / PGE-PI Contratada
20	Tributário	Risco, no âmbito do contratante ou de outros entes governamentais, de criação de novos tributos ou encargos legais, ou alteração dos existentes. Alterações das alíquotas de Imposto de Renda – IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	Estado do Piauí / PGE-PI Contratada

21	Equipamentos incluídos no objeto licitado	<p>Atraso na entrega dos equipamentos que comprometa o funcionamento da edificação</p> <p>Equipamentos de baixa qualificação ou com desempenho inferior ao especificados</p> <p>Ausência de peças de reposição e dos equipamentos ou descumprimento e falha nos serviços de garantia</p> <p>Danos causados por acidentes no decorrer da obra ou por uso inadequado ou por falta de proteção até a entrega definitiva</p>	Contratada
22	Movimento de terra	<p>Aumento de quantitativos decorrentes de falha de projeto</p> <p>Atrasos e/ou refazimento total ou parcial de serviços perdidos por questões climáticas.</p>	<p>Estado do Piauí / PGE-PI</p> <p>Contratada</p>
23	Infraestrutura	Aumento de quantitativos decorrentes de falha de projeto	Estado do Piauí / PGE-PI
24	Superestrutura	Aumento de quantitativos decorrentes de falha de projeto	Estado do Piauí / PGE-PI
25	Cobertura Impermeabilização Alvenaria e elementos divisores	Aumento de quantitativos decorrentes de falha de projeto	Estado do Piauí / PGE-PI
26	Revestimentos, Pavimentação, Esquadrias e demais obras civis	Acréscimo de quantitativos decorrentes de falha de projeto	Estado do Piauí / PGE-PI
27	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias (inclusive louças metais e bancadas), eletrônicas, sistemas de climatização, combate e prevenção de incêndio, lógica estruturada, S.P.D.A	Acréscimo de quantitativos decorrentes de falha de projeto	Estado do Piauí / PGE-PI
28	Área externa e paisagismo	Aumento de quantitativos decorrentes de falha de projeto	Estado do Piauí / PGE-PI
29	Mudanças na legislação	Risco de mudanças legislativas no âmbito do poder concedente que afetem diretamente os encargos e custos para prestação do serviço	Estado do Piauí / PGE-PI



30	Ações judiciais	Interposição de ações judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por força da execução da obra que afetem diretamente os encargos, custos e prazos para conclusão da obra	Contratada
----	-----------------	---	------------



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Senador Arêa Leão nº 1650, Térreo - Bairro Jockey Club, Teresina/PI, CEP 64049-110
Telefone - <http://www.pge.pi.gov.br>

DECLARAÇÃO

Processo nº 00003.005395/2023-10

Interessado: UAF/CLICITA Nº 02

Senhor(a) agente de contratação, eu Sr. Duanne Ruiz Castelo Branco Holanda, Assessor Técnico II desta Procuradoria Geral do Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.553.481/0004-91, declaro que sou o responsável técnico dos seguintes documentos anexados a este processo: Estudo Técnico Preliminar Nova Sede PGE-PI - Final (ID 9150614), Mapa de risco de gestão - Nova Sede PGE-PI (ID 9410188), Matriz de Risco Nova Sede PGE-PI - Final (ID 9701723), Parecer técnico sobre o regime de empreitada - PGE-PI (ID 9701728), Parcelas de maior relevância técnico-financeira (ID 9701736), Lista de equipamento e mão de obra - final (ID 9701742) e Justificativa quanto à exigências mínimas relativas aos equipamentos e pessoal técnico (ID 9735533) referente à CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ-PGE/PI, conforme a NLLC 14.133 de 01 de abril de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **DUANNE RUIZ CASTELO BRANCO HOLANDA - MAT 257505-1, Servidor**, em 03/11/2023, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9836708** e o código CRC **86220282**.

Referência: Processo nº 00003.005395/2023-10

SEI nº 9836708