
Teresina, Outubro de 2023

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-
PGE

LOCAL: TERESINA - PI



Teresina, Outubro de 2023

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Teresina, Outubro de 2023

 Esse orçamento não prever a compra dos equipamentos                            
VRF e ar condicionados , bem como a cobertura do estacionamento 

previstos no projeto arquitetônico ,sendo fruto de uma nova licitação.
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Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

1.090.327,00 7,27 %

92.513,73 0,62 %

122.024,68 0,81 %

16.591,25 0,11 %

666.565,20 4,44 %

43.128,05 0,29 %

149.504,09 1,00 %

597.582,00 3,98 %

149.891,55 1,00 %

235.825,92 1,57 %

36.728,43 0,24 %

123.740,87 0,82 %

51.395,23 0,34 %

4.109.138,84 27,39 %

3.987.076,16 26,58 %

31.757,67 0,21 %

59.047,59 0,39 %

31.257,42 0,21 %

2.624.867,36 17,50 %

1.076.849,12 7,18 %

616.203,72 4,11 %

734.885,90 4,90 % 4.3 VIDROS

 3.3 PILARES/VIGAS/LAJES/CINTAMENTO DAS ESTRUTURAS CONVENCIONAL (LIXEIRA/SUBESTAÇÃO/GUARITA/TANQUE DRENAGEM)

 3.4 RESERVATÓRIO SUPERIOR PAREDES E TAMPA

 4 PAREDES E PAINÉS

 4.1 ALVENARIA/DIVISÓRIAS DRYWALL

 4.2 ESQUADRIAS

 2.4 VIGAS BALDRAMES E PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA

 2.5 FUNDAÇÃO ESTRUTURAS CONVENCIONAL (LIXEIRA, SUBESTAÇÃO,GUARITA/TANQUE DRENAGEM))

 3 SUPERESTRUTURA

 3.1 ESTRUTURA METÁLICA DA SUPER ESTRUTURA 1º AO  5º PAVIMENTO,VIGAMENTO METÁLICO/ESCADA /COBERTURA SOBRE A LAJE/LAJE STEEL 
DECK/FUNDO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

 3.2 RESERVATÓRIO INFERIOR

 1.6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 2 INFRAESTRUTURA

 2.1 ESTACAS 97 UNIDADES DIAMETRO DE 40 CM E 05 UNIDADES DIAMETRO DE 50 CM

 2.2 BLOCOS DE COROAMENTO DA  ESTRUTURA METÁLICA

 2.3 CINTAMENTO BLOCOS DE COROAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA

 1.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA /LIMPEZA  DA OBRA

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 

 1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

 1.2 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

 1.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

 1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS INICIAIS

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

196.928,62 1,31 %

192.490,50 1,28 %

144.142,67 0,96 %

48.347,83 0,32 %

1.021.871,83 6,81 %

252.629,01 1,68 %

373.698,83 2,49 %

81.792,74 0,55 %

313.751,25 2,09 %

1.248.656,65 8,32 %

1.050.018,48 7,00 %

95.263,57 0,64 %

103.374,60 0,69 %

2.408.803,80 16,06 %

50.937,41 0,34 %

19.932,00 0,13 %

1.197.735,26 7,98 %

515.157,78 3,43 %

329.004,77 2,19 %

122.120,94 0,81 %

101.990,63 0,68 %

14.267,64 0,10 %

 8.6 LOUÇAS E METAIS

 8.7 COMBATE INCÊNDIO

 8.8 SPDA

 8.1 HIDRAULICO

 8.2 SANITÁRIO

 8.3 ELETRICO

 8.4 CABEAMENTO /TELEFONE

 8.5 SUBESTAÇÃO

 7 PAVIMENTAÇÃO/PISOS/BANCADAS/SOLEIRAS E PEITORIS

 7.1 PAVIMENTAÇÃO E PISOS

 7.2 BANCADAS/SOLEIRAS/DIVISÓRIAS

 7.3 IMPERMEABILIZAÇÕES

 8 INSTALAÇÕES

 6 REVESTIMENTO,FORROS E PINTURA

 6.1 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO NAS PAREDES

 6.2 FORRO/TETO REBOCADO

 6.3 ESCADAS E CORRIMÃO

 6.4 PINTURAS

 4.4 ELEMENTOS/REVESTIMENTOS FACHADAS E OUTROS

 5 COBERTURAS E PROTEÇÕES

 5.1 COBERTURA/TELHADO

 5.2 CALHAS E RUFOS
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Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Total Peso (%)

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

57.657,37 0,38 %

632.706,21 4,22 %

632.706,21 4,22 %

1.012.342,57 6,75 %

17.144,61 0,11 %

44.005,87 0,29 %

Total do BDI 2.509.646,18
Total Geral 14.999.937,24

Total sem BDI 12.490.291,06

 8.9 ÁGUAS PLUVIAIS/DRENO AR CONDICIONADO

 9.1 ELEVADORES

 10 AR CONDICIONADO

 11 PAISAGISMO

 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA

 9 EQUIPAMENTOS

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Obra
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1.090.327,00 7,27 %

 1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 92.513,73 0,62 %

 1.1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 120 84,64 101,86 12.223,20 0,08 %

 1.1.2  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 5 1.083,11 1.302,95 6.514,75 0,04 %

 1.1.3  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 7,5 863,70 1.039,16 7.793,70 0,05 %

 1.1.4  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 12,5 579,97 697,25 8.715,62 0,06 %

 1.1.5  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4,6 367,05 441,77 2.032,14 0,01 %

 1.1.6  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 8 276,89 333,02 2.664,16 0,02 %

 1.1.7  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 27 1.086,56 1.306,03 35.262,81 0,24 %

 1.1.8  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 8 464,80 559,00 4.472,00 0,03 %

 1.1.9  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1 1.899,64 2.282,04 2.282,04 0,02 %

 1.1.10  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 659,17 13,32 16,01 10.553,31 0,07 %

 1.2 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES 122.024,68 0,81 %

 1.2.1  72817 SINAPI BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M 218,7 225,64 271,42 59.359,55 0,40 %

 1.2.2  73804/001 SINAPI PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

m² 1694 29,59 35,57 60.255,58 0,40 %

 1.2.3  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 763,48 919,68 1.839,36 0,01 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Piauí
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%
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CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Obra
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Piauí
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

 1.2.4  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1 233,16 280,75 280,75 0,00 %

 1.2.5  73775/002 SINAPI EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 
CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1 240,38 289,44 289,44 0,00 %

 1.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 16.591,25 0,11 %

 1.3.1  73618 SINAPI LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM

m² 686,44 20,78 24,17 16.591,25 0,11 %

 1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 666.565,20 4,44 %

 1.4.1  00000035 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 18 30.820,60 37.031,40 666.565,20 4,44 %

 1.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA /LIMPEZA  DA OBRA 43.128,05 0,29 %

 1.5.1  94328 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

m³ 461,68 71,51 85,77 39.598,29 0,26 %

 1.5.2  26 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO m³ 161,99 16,51 19,89 3.221,98 0,02 %

 1.5.3  5074 ORSE TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM 
RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE=1,5T/M³)

tkm 1619,9 0,17 0,19 307,78 0,00 %

 1.6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 149.504,09 1,00 %

 1.6.1  00000022 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA m² 1141,95 86,07 103,14 117.780,72 0,79 %

 1.6.2  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3425,85 7,85 9,26 31.723,37 0,21 %

 2 INFRAESTRUTURA 597.582,00 3,98 %

 2.1 ESTACAS 97 UNIDADES DIAMETRO DE 40 CM E 05 UNIDADES DIAMETRO DE 
50 CM

149.891,55 1,00 %

 2.1.1  100652 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 40 253,28 303,27 12.130,80 0,08 %
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Obra
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Piauí
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

 2.1.2  00000026 Próprio ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 776 130,06 155,20 120.435,20 0,80 %

 2.1.3  13169 ORSE TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA 
(IDA:599,5 KM E VOLTA :599,5 KM FORTALEZA-TERESINA/TERESINA A 

km 1199 12,00 14,45 17.325,55 0,12 %

 2.2 BLOCOS DE COROAMENTO DA  ESTRUTURA METÁLICA 235.825,92 1,57 %

 2.2.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1328 13,77 16,56 21.991,68 0,15 %

 2.2.2  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2392 11,61 13,97 33.416,24 0,22 %

 2.2.3  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3656 10,98 13,21 48.295,76 0,32 %

 2.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6 17,71 21,27 127,62 0,00 %

 2.2.5  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 147 12,16 14,63 2.150,61 0,01 %

 2.2.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 101,52 659,65 794,55 80.662,71 0,54 %

 2.2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 61 16,56 19,90 1.213,90 0,01 %

 2.2.8  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 101,42 36,71 44,06 4.468,56 0,03 %

 2.2.9  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (forma dos 
blocos)

m² 244,18 132,62 158,71 38.753,80 0,26 %

 2.2.10  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 101,52 39,49 46,74 4.745,04 0,03 %

 2.3 CINTAMENTO BLOCOS DE COROAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA 36.728,43 0,24 %

 2.3.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 131 15,42 18,54 2.428,74 0,02 %

 2.3.2  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 352 11,61 13,97 4.917,44 0,03 %
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Obra
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2023 - Piauí
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

 2.3.3  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 13,02 659,65 794,55 10.345,04 0,07 %

 2.3.4  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (forma vigas)

m² 65,1 132,62 158,71 10.332,02 0,07 %

 2.3.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 32,55 36,71 44,06 1.434,15 0,01 %

 2.3.6  79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m³ 13,02 38,04 45,58 593,45 0,00 %

 2.3.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 97,64 56,83 68,39 6.677,59 0,04 %

 2.4 VIGAS BALDRAMES E PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA 123.740,87 0,82 %

 2.4.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 66 16,56 19,90 1.313,40 0,01 %

 2.4.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 83 15,42 18,54 1.538,82 0,01 %

 2.4.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 212 13,77 16,56 3.510,72 0,02 %

 2.4.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 306 11,61 13,97 4.274,82 0,03 %

 2.4.5  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 626 10,98 13,21 8.269,46 0,06 %

 2.4.6  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 225 12,16 14,63 3.291,75 0,02 %

 2.4.7  96550 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 187 11,84 14,25 2.664,75 0,02 %

 2.4.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 309 17,71 21,27 6.572,43 0,04 %

 2.4.9  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 27,35 650,95 784,03 21.443,22 0,14 %

 2.4.10  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 292,9 89,34 107,39 31.454,53 0,21 %
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 2.4.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 288,7 56,83 68,39 19.744,19 0,13 %

 2.4.12  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132 14,10 16,95 2.237,40 0,01 %

 2.4.13  104107 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 135 11,59 13,94 1.881,90 0,01 %

 2.4.14  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 182 10,01 12,05 2.193,10 0,01 %

 2.4.15  79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m³ 292,9 38,04 45,58 13.350,38 0,09 %

 2.5 FUNDAÇÃO ESTRUTURAS CONVENCIONAL (LIXEIRA, 
SUBESTAÇÃO,GUARITA/TANQUE DRENAGEM))

51.395,23 0,34 %

 2.5.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 140 16,56 19,90 2.786,00 0,02 %

 2.5.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 520 13,77 16,56 8.611,20 0,06 %

 2.5.3  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 317 11,61 13,97 4.428,49 0,03 %

 2.5.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24 17,71 21,27 510,48 0,00 %

 2.5.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4 15,42 18,54 74,16 0,00 %

 2.5.6  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 26,16 650,95 784,03 20.510,22 0,14 %

 2.5.7  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 240 10,98 13,21 3.170,40 0,02 %

 2.5.8  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 51,43 89,34 107,39 5.523,06 0,04 %

 2.5.9  79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m³ 34,47 38,04 45,58 1.571,14 0,01 %

 2.5.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 61,56 56,83 68,39 4.210,08 0,03 %
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 3 SUPERESTRUTURA 4.109.138,84 27,39 %

 3.1 ESTRUTURA METÁLICA DA SUPER ESTRUTURA 1º AO  5º 
PAVIMENTO,VIGAMENTO METÁLICO/ESCADA /COBERTURA SOBRE A 
LAJE/LAJE STEEL DECK/FUNDO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

3.987.076,16 26,58 %

 3.1.1  00000013 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUPER ESTRUTURA EM AÇO,  INSTALAÇÃO 
DA LAJE STEEL DECK E STUD BOLT'S, INCLUINDO PARAFUSOS DE ALTA 
RESISTENCIA A325,STEEL DECK,CONECTORES TIPO STUD BOLT'S,PERFIS 
LAMINADOS,DOBRADOS E CHAPAS PLANAS

UND 1 3.083.347,43 3.714.508,64 3.714.508,64 24,76 %

 3.1.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS (laje steel)

m³ 348 650,45 783,24 272.567,52 1,82 %

 3.2 RESERVATÓRIO INFERIOR 31.757,67 0,21 %

 3.2.1  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 161 16,56 19,90 3.203,90 0,02 %

 3.2.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55 15,42 18,54 1.019,70 0,01 %

 3.2.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 152 13,77 16,56 2.517,12 0,02 %

 3.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 110 17,71 21,27 2.339,70 0,02 %

 3.2.5  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 98 10,98 13,21 1.294,58 0,01 %

 3.2.6  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 9,04 650,95 784,03 7.087,63 0,05 %

 3.2.7  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 76,86 56,09 67,56 5.192,66 0,03 %

 3.2.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 91,83 56,83 68,39 6.280,25 0,04 %

 3.2.9  79517/002 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M m³ 29,94 60,86 72,92 2.183,22 0,01 %

 3.2.10  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 14,97 35,56 42,68 638,91 0,00 %
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 3.3 PILARES/VIGAS/LAJES/CINTAMENTO DAS ESTRUTURAS CONVENCIONAL 
(LIXEIRA/SUBESTAÇÃO/GUARITA/TANQUE DRENAGEM)

59.047,59 0,39 %

 3.3.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 652 14,10 16,95 11.051,40 0,07 %

 3.3.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132 13,47 16,20 2.138,40 0,01 %

 3.3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 113 12,16 14,63 1.653,19 0,01 %

 3.3.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 163 14,57 17,51 2.854,13 0,02 %

 3.3.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 417 10,27 12,36 5.154,12 0,03 %

 3.3.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 136 10,01 12,05 1.638,80 0,01 %

 3.3.7  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 26,96 650,95 784,03 21.137,44 0,14 %

 3.3.8  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 198,64 56,09 67,56 13.420,11 0,09 %

 3.4 RESERVATÓRIO SUPERIOR PAREDES E TAMPA 31.257,42 0,21 %

 3.4.1  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 62 15,84 19,03 1.179,86 0,01 %

 3.4.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 169 13,04 15,68 2.649,92 0,02 %

 3.4.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 136 11,75 14,14 1.923,04 0,01 %
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 3.4.4  100067 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 167 12,81 15,41 2.573,47 0,02 %

 3.4.5  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125 9,77 11,76 1.470,00 0,01 %

 3.4.6  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 87,73 56,09 67,56 5.927,03 0,04 %

 3.4.7  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 13,23 650,95 784,03 10.372,71 0,07 %

 3.4.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 75,47 56,83 68,39 5.161,39 0,03 %

 4 PAREDES E PAINÉS 2.624.867,36 17,50 %

 4.1 ALVENARIA/DIVISÓRIAS DRYWALL 1.076.849,12 7,18 %

 4.1.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3387,4 82,48 98,90 335.013,86 2,23 %

 4.1.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 6774,8 4,31 5,16 34.957,96 0,23 %

 4.1.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 6774,8 36,22 43,43 294.229,56 1,96 %

 4.1.4  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 1399,16 6,10 7,31 10.227,85 0,07 %

 4.1.5  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 2009,74 146,28 175,98 353.674,04 2,36 %
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 4.1.6  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS(revestimento de pilar)

m² 149,6 146,28 175,98 26.326,60 0,18 %

 4.1.7  00000033 Próprio PREENCHIMENTO DE PILARES METÁLICOS, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 57,5 324,51 389,90 22.419,25 0,15 %

 4.2 ESQUADRIAS 616.203,72 4,11 %

 4.2.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 35,88 770,85 928,49 33.314,22 0,22 %

 4.2.2  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 161 995,00 1.196,95 192.708,95 1,28 %

 4.2.3  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 1.023,94 1.231,77 4.927,08 0,03 %

 4.2.4  11960 ORSE PORTA CORTA FOGO, 0,90 X 2,10, DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM 
MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL 
EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

un 5 1.792,36 2.159,23 10.796,15 0,07 %

 4.2.5  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2 606,39 730,37 1.460,74 0,01 %

 4.2.6  00000015 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS LAMINADO 6MM (3+3) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SIMILAR COMP 94805 SINAPI

m² 6 963,80 1.160,97 6.965,82 0,05 %

 4.2.7  00000016 Próprio PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
GUARNICAO E VIDRO LAMINADO COLORIDO 6MM (3+3MM) - COMP SIMILAR 
COMP. SINAPI 68050

m² 37,8 940,11 1.132,20 42.797,16 0,29 %

 4.2.8  13135 ORSE PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE 
TRANCAS/FERROLHO - REV 01

m² 20 710,58 855,99 17.119,80 0,11 %
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 4.2.9  74046/002 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 30 56,45 67,93 2.037,90 0,01 %

 4.2.10  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 33 171,13 205,96 6.796,68 0,05 %

 4.2.11  84880 SINAPI FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE 
BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO

UN 9 75,03 90,18 811,62 0,01 %

 4.2.12  85096 SINAPI GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA m² 140,33 436,32 525,23 73.705,52 0,49 %

 4.2.13  00000017 Próprio PORTA CORTA-FOGO 220X210X4CM - 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

und 3 2.897,97 3.489,21 10.467,63 0,07 %

 4.2.14  00000018 Próprio JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO 
LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO 8MM

m² 182,16 919,49 1.106,94 201.640,19 1,34 %

 4.2.15  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,1 1.450,69 1.746,60 10.654,26 0,07 %

 4.3 VIDROS 734.885,90 4,90 %

 4.3.1  10036 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA 
CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA ,INCLUSIVE FIXAÇÃO NA 
ESTRUTURA DO PRÉDIO

m² 314,62 1.923,31 2.317,01 728.977,68 4,86 %

 4.3.2  72118 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (balcão de atendimento/vidro 

m² 16,8 292,05 351,68 5.908,22 0,04 %

 4.4 ELEMENTOS/REVESTIMENTOS FACHADAS E OUTROS 196.928,62 1,31 %

 4.4.1  C2222 SEINFRA REVESTIMENTO EM ACM (MARQUISE/BRISES)CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 268,6 587,14 705,56 189.513,41 1,26 %

 4.4.2  00000030 Próprio MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 
CICLÓPICO

und 1 2.999,20 3.607,21 3.607,21 0,02 %

 4.4.3  12044 ORSE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 25 X 25CM - INSTALADO un 25 126,44 152,32 3.808,00 0,03 %

 5 COBERTURAS E PROTEÇÕES 192.490,50 1,28 %

 5.1 COBERTURA/TELHADO 144.142,67 0,96 %
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 5.1.1  72111 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO

m² 466,14 161,20 193,97 90.417,17 0,60 %

 5.1.2  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

m² 466,14 15,96 19,14 8.921,91 0,06 %

 5.1.3  9961 ORSE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NATURAL ONDULADA E=0,5MM

m² 466,17 79,79 96,11 44.803,59 0,30 %

 5.2 CALHAS E RUFOS 48.347,83 0,32 %

 5.2.1  304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM m 119,64 40,17 48,37 5.786,98 0,04 %

 5.2.2  8637 ORSE CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m 413,4 57,76 69,57 28.760,23 0,19 %

 5.2.3  84042 SINAPI CALHA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E 
CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL(LARGURA DA CALHA DE 
80 CM)

M 55,95 205,50 246,66 13.800,62 0,09 %

 6 REVESTIMENTO,FORROS E PINTURA 1.021.871,83 6,81 %

 6.1 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO NAS PAREDES 252.629,01 1,68 %

 6.1.1  9604 ORSE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, 
PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1201 79,48 95,74 114.983,74 0,77 %

 6.1.2  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 37,94 82,46 99,17 3.762,50 0,03 %

 6.1.3  104597 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 
M². AF_02/2023_PE

m² 14,55 181,83 218,86 3.184,41 0,02 %

 6.1.4  11827 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DIFUSOR ACÚSTICO TRAPEZOIDAL, EM 
MDF LINHO-FENDI E REVESTIDO INTERNAMENTE COM 01 CAMADA DE LÃ DE 
ROCHA ESP.25MM, MEDINDO: H=2,70M, BASE MAIOR= 0,10M E BASE 
MENOR=0,03M (PAREDE AUDITÓRIO)

m² 234 463,64 558,54 130.698,36 0,87 %

 6.2 FORRO/TETO REBOCADO 373.698,83 2,49 %
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 6.2.1  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 2359,5 124,45 149,72 353.264,34 2,36 %

 6.2.2  00000003 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE  
12024)

m² 161,27 84,87 102,16 16.475,34 0,11 %

 6.2.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 60,06 8,74 10,51 631,23 0,00 %

 6.2.4  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 60,06 46,21 55,41 3.327,92 0,02 %

 6.3 ESCADAS E CORRIMÃO 81.792,74 0,55 %

 6.3.1  00000007 Próprio GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO DE 8MM m² 37,72 1.487,32 1.791,43 67.572,73 0,45 %

 6.3.2  8759 ORSE CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM m 13,6 303,62 365,74 4.974,06 0,03 %

 6.3.3  74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 4 362,63 435,89 1.743,56 0,01 %

 6.3.4  74072/002 SINAPI CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 34,83 167,97 201,91 7.032,52 0,05 %

 6.3.5  00000008 Próprio ASSENTAMENTO DOS PORTAIS DOS ELEVADORES - 0,9X220CM m² 3,18 123,29 147,76 469,87 0,00 %

 6.4 PINTURAS 313.751,25 2,09 %

 6.4.1  79467 SINAPI PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE 
DEMARCACAO, EM VAGAS DE ESTACIONAMENTO , 5 CM DE LARGURA.

ML 832,36 14,05 16,84 14.016,94 0,09 %

 6.4.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 9692,05 3,49 4,18 40.512,76 0,27 %

 6.4.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 6783,21 16,67 19,98 135.528,53 0,90 %

 6.4.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 2908,84 10,72 12,86 37.407,68 0,25 %

 6.4.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 6783,21 10,23 12,28 83.297,81 0,56 %

 6.4.6  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 60,44 28,79 34,48 2.083,97 0,01 %
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 6.4.7  88482 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 60,44 2,80 3,36 203,07 0,00 %

 6.4.8  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 60,44 9,67 11,59 700,49 0,00 %

 7 PAVIMENTAÇÃO/PISOS/BANCADAS/SOLEIRAS E PEITORIS 1.248.656,65 8,32 %

 7.1 PAVIMENTAÇÃO E PISOS 1.050.018,48 7,00 %

 7.1.1  101743 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 m² 161,27 200,72 241,80 38.995,08 0,26 %

 7.1.2  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

m² 2359,5 169,79 204,41 482.305,39 3,22 %

 7.1.3  92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 2877 66,79 80,39 231.282,03 1,54 %

 7.1.4  73974/001 SINAPI PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

m² 135,5 49,44 59,26 8.029,73 0,05 %

 7.1.5  00000004 Próprio PISO EM GRANITO PRETO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - 
COMP SIMILAR 72138 - SINAPI (PISO ELEVADOR)

m² 7,65 620,76 747,68 5.719,75 0,04 %

 7.1.6  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 2663,92 33,49 40,19 107.062,94 0,71 %

 7.1.7  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 49,24 157,93 189,70 9.340,82 0,06 %

 7.1.8  00000005 Próprio PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x 25cm ASSENTAMENTO COM 
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 56,75 325,89 392,45 22.271,53 0,15 %

 7.1.9  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 8,56 110,14 132,56 1.134,71 0,01 %

 7.1.10  00000006 Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60CM

M 13,61 25,10 30,22 411,29 0,00 %

 7.1.11  00000012 Próprio RODAPE EM PORCELANATO RETIFICADO H=10 CM m 2116,3 30,06 36,20 76.610,06 0,51 %
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 7.1.12  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 697,69 21,34 25,61 17.867,84 0,12 %

 7.1.13  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 184,37 44,12 53,03 9.777,14 0,07 %

 7.1.14  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 697,69 46,85 56,20 39.210,17 0,26 %

 7.2 BANCADAS/SOLEIRAS/DIVISÓRIAS 95.263,57 0,64 %

 7.2.1  00000009 Próprio BANCADA DE GRANITO BRANCO POLIDO PARA PIA/LAVATÓRIOS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 24,4 822,27 990,14 24.159,41 0,16 %

 7.2.2  00000010 Próprio DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 60,2 976,60 1.176,08 70.800,01 0,47 %

 7.2.3  00000011 Próprio SOLEIRA DE GRANITO BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 1,16 217,97 262,20 304,15 0,00 %

 7.3 IMPERMEABILIZAÇÕES 103.374,60 0,69 %

 7.3.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 553,55 135,44 163,00 90.228,65 0,60 %

 7.3.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS E RUFOS DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

m² 80,65 135,44 163,00 13.145,95 0,09 %

 8 INSTALAÇÕES 2.408.803,80 16,06 %

 8.1 HIDRAULICO 50.937,41 0,34 %

 8.1.1  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 126,78 28,34 34,03 4.314,32 0,03 %

 8.1.2  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 286,71 20,47 24,57 7.044,46 0,05 %
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 8.1.3  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,01 23,41 28,15 422,53 0,00 %

 8.1.4  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,43 26,64 32,02 141,84 0,00 %

 8.1.5  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 8,75 10,52 42,08 0,00 %

 8.1.6  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 92 8,32 9,98 918,16 0,01 %

 8.1.7  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33 11,56 13,88 458,04 0,00 %

 8.1.8  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 15,68 18,85 75,40 0,00 %

 8.1.9  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 103 11,52 13,83 1.424,49 0,01 %

 8.1.10  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 35 16,18 19,44 680,40 0,00 %

 8.1.11  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 22,50 27,04 135,20 0,00 %

 8.1.12  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 13,31 16,00 400,00 0,00 %

 8.1.13  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 152 11,61 13,95 2.120,40 0,01 %

 8.1.14  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 18,33 22,03 462,63 0,00 %
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 8.1.15  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 21 99,24 119,50 2.509,50 0,02 %

 8.1.16  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 13 81,84 98,51 1.280,63 0,01 %

 8.1.17  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3 84,84 102,17 306,51 0,00 %

 8.1.18  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 58 15,60 18,78 1.089,24 0,01 %

 8.1.19  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 4 23,12 27,82 111,28 0,00 %

 8.1.20  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 56 30,75 37,00 2.072,00 0,01 %

 8.1.21  89673 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 33,25 40,02 80,04 0,00 %

 8.1.22  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26 26,47 31,81 827,06 0,01 %

 8.1.23  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 55,17 66,41 66,41 0,00 %

 8.1.24  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 9,39 11,29 90,32 0,00 %

 8.1.25  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 19 12,21 14,69 279,11 0,00 %

 8.1.26  103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19 19,71 23,69 450,11 0,00 %
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 8.1.27  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 55,17 66,41 132,82 0,00 %

 8.1.28  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 28,77 34,60 173,00 0,00 %

 8.1.29  89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 13,13 15,80 31,60 0,00 %

 8.1.30  1617 ORSE JOELHO 90° C/VISITA E C/ANÉIS, PVC SOLDAVEL, P/ESGOTO, DIÂM = 100 X 
50MM

un 19 36,20 43,60 828,40 0,01 %

 8.1.31  1562 ORSE JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM 
= 100 X 50MM

un 10 47,49 57,21 572,10 0,00 %

 8.1.32  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19 15,68 18,85 358,15 0,00 %

 8.1.33  1700 ORSE RALO SECO EM PVC  D = 100 MM, C/ SAÍDA SOLDAVEL 40 MM, COM GRELHA 
REDONDA ACABAMENTO BRANCO

un 20 37,68 45,39 907,80 0,01 %

 8.1.34  3677 ORSE VÁLVULA EM PVC PARA LAVATÓRIO, CUBA OU MICTÓRIO, ACABAMENTO 
CROMADO, ASTRA VL6 (1", COM TAMPA, LADRÃO E CUNHO COMPLETO) OU 
SIMILAR

un 11 21,41 25,79 283,69 0,00 %

 8.1.35  1490 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO, 
MODELO PEMATIC, MARCA DOCOL OU SIMILAR

un 11 421,56 507,85 5.586,35 0,04 %

 8.1.36  10266 ORSE TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM

un 1 26,89 32,39 32,39 0,00 %

 8.1.37  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 118,75 142,95 142,95 0,00 %

 8.1.38  102116 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 
21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 1.809,06 2.091,56 4.183,12 0,03 %

 8.1.39  4883 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M un 13 632,99 761,76 9.902,88 0,07 %

 8.2 SANITÁRIO 19.932,00 0,13 %

 8.2.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 35,19 18,60 22,34 786,14 0,01 %
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 8.2.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 89,1 23,66 28,43 2.533,11 0,02 %

 8.2.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 74,03 29,50 35,45 2.624,36 0,02 %

 8.2.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 172,84 32,94 39,59 6.842,73 0,05 %

 8.2.5  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 56,28 67,71 406,26 0,00 %

 8.2.6  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5 74,73 89,92 449,60 0,00 %

 8.2.7  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 32 36,97 44,45 1.422,40 0,01 %

 8.2.8  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31 9,32 11,20 347,20 0,00 %

 8.2.9  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 14,92 17,92 304,64 0,00 %

 8.2.10  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 22,48 27,03 243,27 0,00 %

 8.2.11  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 33 27,14 32,64 1.077,12 0,01 %

 8.2.12  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36 9,11 10,95 394,20 0,00 %
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 8.2.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 95 14,28 17,15 1.629,25 0,01 %

 8.2.14  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 21,62 25,99 77,97 0,00 %

 8.2.15  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 26,40 31,75 793,75 0,01 %

 8.3 ELETRICO 1.197.735,26 7,98 %

 8.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 42400 3,94 4,72 200.128,00 1,33 %

 8.3.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 6,51 7,83 783,00 0,01 %

 8.3.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2100 9,22 11,08 23.268,00 0,16 %

 8.3.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300 14,74 17,73 5.319,00 0,04 %

 8.3.5  101889 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 900 23,67 28,50 25.650,00 0,17 %

 8.3.6  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100 35,41 42,64 4.264,00 0,03 %

 8.3.7  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 400 71,31 85,87 34.348,00 0,23 %
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 8.3.8  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 200 119,88 144,37 28.874,00 0,19 %

 8.3.9  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 900 145,06 174,70 157.230,00 1,05 %

 8.3.10  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 400 177,80 214,14 85.656,00 0,57 %

 8.3.11  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6900 9,38 11,27 77.763,00 0,52 %

 8.3.12  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1700 13,20 15,86 26.962,00 0,18 %

 8.3.13  91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 16,87 20,28 2.028,00 0,01 %

 8.3.14  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100 26,67 32,09 3.209,00 0,02 %

 8.3.15  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300 69,84 84,08 25.224,00 0,17 %

 8.3.16  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1050 9,79 11,74 12.327,00 0,08 %

 8.3.17  91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 12,64 15,17 303,40 0,00 %

 8.3.18  91908 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 14,88 17,86 71,44 0,00 %
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 8.3.19  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 25,94 31,13 124,52 0,00 %

 8.3.20  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6 73,08 87,86 527,16 0,00 %

 8.3.21  91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2100 5,92 7,09 14.889,00 0,10 %

 8.3.22  91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 7,39 8,86 354,40 0,00 %

 8.3.23  91881 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 9,42 11,30 90,40 0,00 %

 8.3.24  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 8 16,32 19,58 156,64 0,00 %

 8.3.25  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 12 44,33 53,28 639,36 0,00 %

 8.3.26  9139 ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, SISTEMA "X", COM TAMPA un 50 43,34 52,21 2.610,50 0,02 %

 8.3.27  8895 ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 30X30X10CM un 25 87,09 104,91 2.622,75 0,02 %

 8.3.28  6386 ORSE *CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM) un 5 313,12 376,70 1.883,50 0,01 %

 8.3.29  9425 ORSE CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM un 4 115,93 139,65 558,60 0,00 %

 8.3.30  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 37 167,19 200,66 7.424,42 0,05 %

 8.3.31  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

UN 7 367,39 440,76 3.085,32 0,02 %

 8.3.32  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1262 15,83 18,98 23.952,76 0,16 %
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 8.3.33  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 650 15,65 18,78 12.207,00 0,08 %

 8.3.34  92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 11,64 13,95 418,50 0,00 %

 8.3.35  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 148 33,40 40,10 5.934,80 0,04 %

 8.3.36  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 902 53,46 64,19 57.899,38 0,39 %

 8.3.37  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 192 28,57 34,31 6.587,52 0,04 %

 8.3.38  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 43,78 52,59 1.051,80 0,01 %

 8.3.39  97596 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 69,55 83,67 836,70 0,01 %

 8.3.40  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 36 101,02 121,59 4.377,24 0,03 %

 8.3.41  12900 ORSE LUMINÁRIA DE SOBREPOR, DE ALUMÍNIO, REDONDA COM DIAM.20CM, PARA 
LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED DE 9W, MODELO PL HIPER 20 X 20 BR.

un 32 134,43 161,93 5.181,76 0,03 %

 8.3.42  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3 75,20 90,48 271,44 0,00 %

 8.3.43  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 440,05 529,95 2.119,80 0,01 %

 8.3.44  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 608,33 732,66 732,66 0,00 %

 8.3.45  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 638,35 768,81 2.306,43 0,02 %
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 8.3.46  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.058,86 1.275,35 1.275,35 0,01 %

 8.3.47  12232 ORSE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 3 2.095,27 2.524,17 7.572,51 0,05 %

 8.3.48  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 303 14,54 17,49 5.299,47 0,04 %

 8.3.49  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 14,54 17,49 157,41 0,00 %

 8.3.50  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 15,99 19,22 211,42 0,00 %

 8.3.51  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 83,27 100,26 802,08 0,01 %

 8.3.52  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 87,62 105,45 210,90 0,00 %

 8.3.53  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 102,51 123,33 246,66 0,00 %

 8.3.54  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 166,65 200,54 1.203,24 0,01 %

 8.3.55  101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 2.380,87 2.867,85 8.603,55 0,06 %

 8.3.56  72333 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 37,55 45,14 225,70 0,00 %

 8.3.57  00000027 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, CORRENTE MAXIMA DE *80* KA (TIPO AC) und 8 210,19 253,08 2.024,64 0,01 %

 8.3.58  3766 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M 
COM CONECTOR

un 6 115,07 138,62 831,72 0,01 %

 8.3.59  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 34,83 41,92 251,52 0,00 %

 8.3.60  13039 ORSE ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, 
INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM2

un 40 412,13 496,43 19.857,20 0,13 %

 8.3.62  12009 ORSE QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZ. COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA ATÉ 800A, 
MEDINDO:1800X1000X600CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES

un 1 20.146,29 24.270,25 24.270,25 0,16 %
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 8.3.63  00000028 Próprio LUMINARIA  NA PAREDE TIPO ARANDELA und 25 119,08 143,20 3.580,00 0,02 %

 8.3.63  00000029 Próprio LUMINARIA  EMBUTIR TETO und 562 103,36 124,26 69.834,12 0,47 %

 8.3.64  12903 ORSE POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM 
VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE 
LED 50W

un 50 2.702,67 3.255,43 162.771,50 1,09 %

 8.3.65  10747 ORSE LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: 
BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR

un 33 408,85 492,54 16.253,82 0,11 %

 8.4 CABEAMENTO /TELEFONE 515.157,78 3,43 %

 8.4.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 21900 9,86 11,87 259.953,00 1,73 %

 8.4.2  00000002 Próprio ELETROCALHA (CONDUTOS/CURVAS E LUVAS) und 1 166.567,23 200.615,13 200.615,13 1,34 %

 8.4.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 130 48,85 58,79 7.642,70 0,05 %

 8.4.4  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 450 31,66 38,08 17.136,00 0,11 %

 8.4.5  100557 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 10 528,42 636,31 6.363,10 0,04 %

 8.4.6  2815 ORSE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  
DIM. INT. =  0,30 X 0,30 X 0,40M

un 5 154,59 185,99 929,95 0,01 %

 8.4.7  706 ORSE CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR, 60 X 60 
X 12 CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZ.

un 2 302,90 364,90 729,80 0,00 %

 8.4.8  666 ORSE CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO

un 30 92,00 110,83 3.324,90 0,02 %

 8.4.9  9138 ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4", SISTEMA "X", COM TAMPA un 390 22,78 27,44 10.701,60 0,07 %

 8.4.10  9137 ORSE CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2", SISTEMA "X", COM TAMPA un 308 20,92 25,20 7.761,60 0,05 %

 8.5 SUBESTAÇÃO 329.004,77 2,19 %

 8.5.1  00000031 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO ABRIGADA 500KVA und 1 273.101,00 329.004,77 329.004,77 2,19 %

 8.6 LOUÇAS E METAIS 122.120,94 0,81 %
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 8.6.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 34 512,43 617,14 20.982,76 0,14 %

 8.6.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 44 42,56 51,24 2.254,56 0,02 %

 8.6.3  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO 
DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 15 647,58 779,42 11.691,30 0,08 %

 8.6.4  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 195,50 235,42 470,84 0,00 %

 8.6.5  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 33 145,67 175,33 5.785,89 0,04 %

 8.6.6  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 258,99 311,82 3.430,02 0,02 %

 8.6.7  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 862,35 1.038,47 5.192,35 0,03 %

 8.6.8  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 94,99 114,36 228,72 0,00 %

 8.6.9  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (para portas de 
banheiro pne)

UN 10 331,16 398,76 3.987,60 0,03 %

 8.6.10  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 365,81 440,51 8.810,20 0,06 %

 8.6.11  12127 ORSE BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40X 
60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

un 10 486,28 585,82 5.858,20 0,04 %

 8.6.12  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 75,92 91,41 182,82 0,00 %
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 8.6.13  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 24 55,22 66,47 1.595,28 0,01 %

 8.6.14  2035 ORSE PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA un 24 92,97 112,00 2.688,00 0,02 %

 8.6.15  12511 ORSE DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO un 44 50,97 61,40 2.701,60 0,02 %

 8.6.16  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 24 677,62 815,82 19.579,68 0,13 %

 8.6.17  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 33 63,30 76,23 2.515,59 0,02 %

 8.6.18  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 58,72 70,71 141,42 0,00 %

 8.6.19  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 33 47,19 56,82 1.875,06 0,01 %

 8.6.20  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 124,55 150,02 300,04 0,00 %

 8.6.21  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 33 139,53 168,07 5.546,31 0,04 %

 8.6.22  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 35 177,98 214,36 7.502,60 0,05 %

 8.6.23  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10 730,66 880,01 8.800,10 0,06 %

 8.7 COMBATE INCÊNDIO 101.990,63 0,68 %

 8.7.1  92342 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 90 119,40 143,72 12.934,80 0,09 %

 8.7.2  92337 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6 145,60 175,32 1.051,92 0,01 %
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 8.7.3  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 21 87,37 105,13 2.207,73 0,01 %

 8.7.4  94475 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
80 (3 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 3 119,60 143,93 431,79 0,00 %

 8.7.5  92357 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 150,51 181,01 1.629,09 0,01 %

 8.7.6  92358 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 185,94 223,67 223,67 0,00 %

 8.7.7  92346 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 68,90 82,85 911,35 0,01 %

 8.7.8  92348 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 95,40 114,76 918,08 0,01 %

 8.7.9  1510 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE 
RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)

un 9 379,58 457,26 4.115,34 0,03 %

 8.7.10  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 534,27 643,53 1.287,06 0,01 %

 8.7.11  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 338,99 408,28 408,28 0,00 %

 8.7.12  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM 
INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 223,33 268,94 2.151,52 0,01 %

 8.7.13  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 325,59 392,13 392,13 0,00 %

 8.7.14  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 394,98 475,70 1.427,10 0,01 %
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 8.7.15  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 407,40 490,76 7.852,16 0,05 %

 8.7.16  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

UN 120 27,63 33,20 3.984,00 0,03 %

 8.7.17  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 72 26,00 31,28 2.252,16 0,02 %

 8.7.18  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 30 270,94 326,28 9.788,40 0,07 %

 8.7.19  101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 8 479,14 576,79 4.614,32 0,03 %

 8.7.20  11853 ORSE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Un 24 48,29 58,17 1.396,08 0,01 %

 8.7.21  12895 ORSE PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA un 30 13,73 16,53 495,90 0,00 %

 8.7.22  7861 ORSE ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO un 16 138,46 166,80 2.668,80 0,02 %

 8.7.23  11824 ORSE SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO un 8 207,50 249,97 1.999,76 0,01 %

 8.7.24  8058 ORSE CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, 
COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR

un 1 430,51 518,63 518,63 0,00 %

 8.7.25  11100 ORSE BOMBA THEBE MOD TH 65-160, 30CV, C/MOTOR ELÉTRICO, SUCÇÃO 4" E 
RECALQUE D=2 1/2" (INCENDIO)

un 1 21.192,44 25.530,54 25.530,54 0,17 %

 8.7.26  9812 ORSE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2 1.942,11 2.339,66 4.679,32 0,03 %

 8.7.27  1516 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUINCHO CÔNICO PARA MANGUEIRA 
DE INCÊNDIO 1 1/2"X 1/2"

un 8 175,68 211,64 1.693,12 0,01 %

 8.7.28  8940 ORSE VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA (P/ INCENDIO) un 1 259,20 312,24 312,24 0,00 %

 8.7.29  1510 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE 
RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)

un 9 379,58 457,26 4.115,34 0,03 %
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 8.8 SPDA 14.267,64 0,10 %

 8.8.1  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 193,2 44,76 53,86 10.405,75 0,07 %

 8.8.2  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 19 33,62 40,36 766,84 0,01 %

 8.8.3  72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 27 22,67 27,25 735,75 0,00 %

 8.8.4  10090 ORSE PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA)

un 190 2,45 2,95 560,50 0,00 %

 8.8.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1 131,41 158,26 158,26 0,00 %

 8.8.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 157,02 189,11 189,11 0,00 %

 8.8.7  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1 101,25 121,66 121,66 0,00 %

 8.8.8  91177 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 4 13,17 15,81 63,24 0,00 %

 8.8.9  9207 ORSE SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELÉ FOTOCELULA EM MASTRO 
GALVANIZADO D=3/4" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, EXCETO FIAÇÃO

un 1 647,06 779,47 779,47 0,01 %

 8.8.10  10694 ORSE CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) un 14 28,89 34,79 487,06 0,00 %

 8.9 ÁGUAS PLUVIAIS/DRENO AR CONDICIONADO 57.657,37 0,38 %

 8.9.1  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 330 28,34 34,03 11.229,90 0,07 %

 8.9.2  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 15,09 18,13 36,26 0,00 %

 8.9.3  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 163 13,15 15,81 2.577,03 0,02 %

 8.9.4  89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,17 15,82 15,82 0,00 %
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 8.9.5  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 660 11,56 13,88 9.160,80 0,06 %

 8.9.6  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 16,18 19,44 58,32 0,00 %

 8.9.7  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10 41,91 50,42 504,20 0,00 %

 8.9.9  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 14 15,57 18,73 262,22 0,00 %

 8.9.10  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 480 19,88 23,91 11.476,80 0,08 %

 8.9.11  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 171 43,00 51,71 8.842,41 0,06 %

 8.9.12  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 24 33,91 40,78 978,72 0,01 %

 8.9.13  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 32 41,00 49,32 1.578,24 0,01 %

 8.9.14  89581 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3 31,30 37,67 113,01 0,00 %

 8.9.15  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3 14,93 17,95 53,85 0,00 %

 8.9.16  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 145 26,47 31,81 4.612,45 0,03 %

 8.9.17  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 72,81 87,66 87,66 0,00 %

 8.9.18  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 4 23,12 27,82 111,28 0,00 %
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 8.9.19  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 167 15,60 18,78 3.136,26 0,02 %

 8.9.20  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 31 30,75 37,00 1.147,00 0,01 %

 8.9.21  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 40,52 48,73 633,49 0,00 %

 8.9.22  89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 32,63 39,27 39,27 0,00 %

 8.9.23  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 5 73,66 88,69 443,45 0,00 %

 8.9.24  4283 ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM un 9 43,29 52,15 469,35 0,00 %

 8.9.25  9752 ORSE RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM un 2 37,18 44,79 89,58 0,00 %

 9 EQUIPAMENTOS 632.706,21 4,22 %

 9.1 ELEVADORES 632.706,21 4,22 %

 9.1.1  00000020 Próprio FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E FRETE DE 03 ELEVADORES TIPO LW1001 , 
SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 600 KG E 8 PASSAGEIROS COM 5 PARADAS 
,PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PORTAS DE CORRER EM AÇO 
INOXIDÁVEL E TETO COM ILUMINAÇÃO EM LED

und 1 548.843,00 632.706,21 632.706,21 4,22 %

 10 AR CONDICIONADO 1.012.342,57 6,75 %

 10.1  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 
FRIO - INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 187,60 225,24 900,96 0,01 %

 10.2  103271 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 305,88 367,14 367,14 0,00 %

 10.3  00000001 Próprio AR CONDICIONADO VRF-INSTALAÇÃO und 1 839.274,91 1.011.074,47 1.011.074,47 6,74 %

 11 PAISAGISMO 17.144,61 0,11 %
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 11.1  85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 142,33 26,68 32,11 4.570,21 0,03 %

 11.2  85178 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM UN 45 171,09 206,08 9.273,60 0,06 %

 11.3  73967/002 SINAPI PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM

UN 8 342,65 412,60 3.300,80 0,02 %

 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 44.005,87 0,29 %

 12.1  73948/008 SINAPI LIMPEZA VIDRO COMUM m² 601,2 14,78 17,73 10.659,27 0,07 %

 12.2  74086/001 SINAPI LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 216 33,31 39,96 8.631,36 0,06 %

 12.3  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 2359,5 1,84 2,20 5.190,90 0,03 %

 12.4  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3990,37 3,62 4,34 17.318,20 0,12 %

 12.5  99807 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 1253,49 1,47 1,76 2.206,14 0,01 %

Total Geral 14.999.937,24

Total sem BDI 12.490.291,06
Total do BDI 2.509.646,18
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 1 SERVIÇOS INICIAIS 1.090.327,00

 1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 92.513,73

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 1,0000000 84,64 84,64

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897000 19,57 3,71

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691000 23,88 13,59

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0044000 27,89 0,12

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0191000 26,40 0,50

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0012000 545,28 0,65

Insumo  00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 16,24 16,24

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 13,68 16,78

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428000 20,00 0,85

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

m² 0,5853000 55,03 32,20

MO sem LS => 6,27 LS => 7,09 MO com LS => 13,36
Valor do BDI => 17,22 101,86

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 12.223,20

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 1,0000000 1.083,11 1.083,11

Composição 
Auxiliar

 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 0,0193000 41,23 0,79

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí
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Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 100665 SINAPI JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - 
DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), 
COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0964000 1.189,86 114,70

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0239000 784,13 18,74

Composição 
Auxiliar

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0193000 440,05 8,49

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1734000 29,68 5,14

Composição 
Auxiliar

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,1023000 82,48 8,43

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0385000 465,24 17,91

Composição 
Auxiliar

 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0193000 439,61 8,48

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0385000 248,59 9,57

Composição 
Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,0385000 25,36 0,97

Composição 
Auxiliar

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,2047000 8,09 1,65

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4,4976000 10,23 46,01

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINT - PINTURAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PARE - PAREDES/PAINEIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,0806000 59,48 4,79

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 0,2047000 36,41 7,45

Composição 
Auxiliar

 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 0,0385000 29,23 1,12

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1388000 18,60 2,58

Composição 
Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1253000 23,66 2,96

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1472000 32,94 4,84

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0771000 9,11 0,70

Composição 
Auxiliar

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 9,32 0,53

Composição 
Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0193000 14,28 0,27

Composição 
Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 39,73 2,29

Composição 
Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 23,03 1,33

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

PISO - PISOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0385000 41,39 1,59

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0964000 130,37 12,56

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,1002000 11,88 1,19

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,1002000 12,39 1,24

Composição 
Auxiliar

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0385000 314,77 12,11

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0578000 344,03 19,88

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 0,5300000 2,88 1,52

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,7344000 1,45 2,51

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0324000 606,39 19,64

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,5300000 8,82 4,67

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,7344000 11,40 19,77

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1927000 14,67 2,82

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,4165000 2,70 3,82

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,4689000 3,94 13,66

Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0235000 6,09 12,32

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1734000 13,88 2,40

Composição 
Auxiliar

 91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0578000 13,24 0,76

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0771000 30,06 2,31

Composição 
Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1542000 46,72 7,20

Composição 
Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1349000 48,57 6,55

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,3621000 14,33 19,51

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1927000 14,63 2,81

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0233000 75,24 1,75

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,3621000 68,05 92,69

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 0,0289000 1.450,69 41,92

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0054000 21,34 0,11

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,3559000 35,56 48,21FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,2891000 20,66 5,97

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,1349000 17,31 2,33

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 0,0385000 83,54 3,21

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0060000 45,62 0,27

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1156000 157,53 18,21

Composição 
Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 
15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0771000 137,47 10,59

Composição 
Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0385000 17,31 0,66

Composição 
Auxiliar

 97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0385000 18,66 0,71

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0385000 167,19 6,43

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0193000 422,91 8,16

Composição 
Auxiliar

 98283 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,6167000 9,18 5,66

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,2979000 114,62 34,14

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,3429000 117,57 40,31

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,1581000 99,69 15,76

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1820000 101,78 18,52

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4654000 135,68 63,14

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,3629000 172,55 62,61

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,2470000 115,04 28,41

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1926000 142,86 27,51

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

CJ 0,0578000 70,00 4,04

Insumo  00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 0,0385000 78,37 3,01

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0193000 218,75 4,22

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0193000 211,53 4,08

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9938000 90,47 89,90

MO sem LS => 84,50 LS => 95,52 MO com LS => 180,02
Valor do BDI => 219,84 1.302,95

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 6.514,75

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 1,0000000 863,70 863,70

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 784,13 21,09

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0252000 75,20 1,89

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0504000 29,68 1,49

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 23,88 23,38

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3,7457000 10,23 38,31

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 0,2518000 2,88 0,72

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,2266000 1,45 0,32

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0634000 606,39 38,44

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,2518000 8,82 2,22

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,2266000 11,40 2,58

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0755000 14,67 1,10

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6219000 2,70 1,67

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6798000 3,94 2,67

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1259000 13,88 1,74

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0504000 30,06 1,51

Composição 
Auxiliar

 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 0,0252000 68,62 1,72

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,4396000 14,33 20,62

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0262000 75,24 1,97

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,4396000 68,05 97,96

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 0,0755000 1.450,69 109,52

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0060000 21,34 0,12

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4396000 35,56 51,19

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0504000 20,66 1,04

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0252000 17,31 0,43

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0067000 45,62 0,30

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007000 157,53 15,86

Composição 
Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 
15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 137,47 3,46

Composição 
Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 17,31 0,43

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,3517000 114,62 40,31

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,4048000 117,57 47,59

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

COBE - COBERTURA
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Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,0281000 99,69 2,80

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,0323000 101,78 3,28

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5495000 135,68 74,55

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,4284000 172,55 73,92

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,0439000 115,04 5,05

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,0342000 142,86 4,88

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844000 7,78 27,10

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,9174000 9,89 38,74

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0252000 218,75 5,51

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0252000 211,53 5,33

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA 
DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0252000 16,75 0,42

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 90,47 90,47

MO sem LS => 61,47 LS => 69,49 MO com LS => 130,96
Valor do BDI => 175,46 1.039,16

Quant. => 7,5000000 Preço Total => 7.793,70

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 1,0000000 579,97 579,97

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0400000 784,13 31,36

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0268000 75,20 2,01

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1074000 29,68 3,18

Composição 
Auxiliar

 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0268000 439,61 11,78

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0268000 248,59 6,66

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1155000 23,88 26,63

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,4293000 10,23 14,62

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,0886000 18,60 1,64

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1423000 32,94 4,68

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0537000 9,11 0,48

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537000 130,37 7,00

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0268000 344,03 9,22

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 0,3221000 2,88 0,92

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,5369000 1,45 0,77

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,3221000 8,82 2,84

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,5369000 11,40 6,12

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1074000 14,67 1,57

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8591000 2,70 2,31

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,5503000 3,94 10,04

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1611000 13,88 2,23

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0268000 30,06 0,80

Composição 
Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1342000 46,72 6,26

Composição 
Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0268000 48,57 1,30

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,4510000 14,33 20,79

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0390000 75,24 2,93

COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,4510000 68,05 98,74

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0090000 21,34 0,19

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4510000 35,56 51,59

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,1879000 20,66 3,88

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0268000 17,31 0,46

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0100000 45,62 0,45

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1611000 157,53 25,37

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0268000 422,91 11,33

Composição 
Auxiliar

 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 0,0268000 162,83 4,36

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,1449000 114,62 16,60

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1668000 117,57 19,61

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2264000 135,68 30,71

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1765000 172,55 30,45

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

CJ 0,0268000 70,00 1,87

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0268000 218,75 5,86

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0268000 211,53 5,66

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 90,47 90,47

Insumo  00037525 SINAPI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 
CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 1,2782000 3,31 4,23

MO sem LS => 52,65 LS => 59,53 MO com LS => 112,18
Valor do BDI => 117,28 697,25

Quant. => 12,5000000 Preço Total => 8.715,62

 1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 367,05 367,05

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,88 23,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,02 38,04

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 489,85 4,89

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 3,81 3,81

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,0000000 11,05 44,20

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,34 2,23

MO sem LS => 20,93 LS => 23,66 MO com LS => 44,59
Valor do BDI => 74,72 441,77

Quant. => 4,6000000 Preço Total => 2.032,14

 1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material
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Composição  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 1,0000000 276,89 276,89

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0166000 75,20 1,24

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0828000 29,68 2,45

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 0,4837000 10,23 4,94

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 0,2219000 2,88 0,63

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,3397000 8,82 2,99

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,2219000 11,40 2,52

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,9334000 2,70 2,52

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,9472000 3,94 3,73

Composição 
Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0166000 43,78 0,72

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0331000 30,06 0,99

Composição 
Auxiliar

 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0331000 32,48 1,07

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,2467000 14,33 17,86

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1656000 14,63 2,42

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0013000 75,24 0,09

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,2467000 68,05 84,83

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,2467000 35,56 44,33

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0662000 20,66 1,36

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 0,0331000 83,54 2,76

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1325000 157,53 20,87

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0331000 167,19 5,53

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,0981000 114,62 11,24

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1129000 117,57 13,27

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1532000 135,68 20,78

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1195000 172,55 20,61

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0166000 218,75 3,63

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0166000 211,53 3,51

MO sem LS => 21,37 LS => 24,16 MO com LS => 45,53
Valor do BDI => 56,13 333,02

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 2.664,16

 1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 1,0000000 1.086,56 1.086,56

Composição 
Auxiliar

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0668000 94,99 6,34

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0284000 784,13 22,26

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0167000 75,20 1,25

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,1002000 29,68 2,97

Composição 
Auxiliar

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,7820000 82,48 146,97

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0501000 465,24 23,30

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0501000 248,59 12,45

Composição 
Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,2558000 25,36 6,48

Composição 
Auxiliar

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 1,3710000 54,33 74,48

Composição 
Auxiliar

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 1,8932000 8,09 15,31

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PARE - PAREDES/PAINEIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Composição 
Auxiliar

 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_10/2022

m² 1,3710000 10,16 13,92

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,5262000 10,23 15,61

Composição 
Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,7810000 59,48 46,45

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 1,8932000 36,41 68,93

Composição 
Auxiliar

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0668000 15,32 1,02

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1565000 18,60 2,91

Composição 
Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,2145000 23,66 5,07

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,0451000 32,94 1,48

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1671000 9,11 1,52

Composição 
Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0167000 14,28 0,23

Composição 
Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0501000 39,73 1,99

PISO - PISOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0167000 23,03 0,38

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1671000 130,37 21,78

Composição 
Auxiliar

 89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0668000 48,39 3,23

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0693000 11,88 0,82

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,1754000 5,97 1,04

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_05/2015

UN 0,0334000 3,81 0,12

Composição 
Auxiliar

 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 0,0167000 8,70 0,14

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,2447000 12,39 3,03

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0334000 344,03 11,49

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 0,4427000 2,88 1,27

Composição 
Auxiliar

 91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0501000 103,37 5,17

Composição 
Auxiliar

 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,3174000 9,15 2,90

Composição 
Auxiliar

 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1253000 9,87 1,23

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1504000 8,03 1,20

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,0251000 8,68 0,21

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,2028000 2,70 3,24

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,4511000 3,94 1,77

Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0023000 6,09 6,10

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0668000 15,83 1,05

Composição 
Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0167000 43,78 0,73

Composição 
Auxiliar

 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0167000 58,99 0,98

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0334000 30,06 1,00

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,3485000 14,33 19,32

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2506000 14,63 3,66

Composição 
Auxiliar

 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 0,7118000 37,14 26,43

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0277000 75,24 2,08

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,3485000 68,05 91,76

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 0,0919000 1.450,69 133,31

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0063000 21,34 0,13

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 0,8953000 35,56 31,83

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 0,0501000 83,54 4,18

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0070000 45,62 0,31

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1336000 157,53 21,04

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0501000 167,19 8,37

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0334000 422,91 14,12

Composição 
Auxiliar

 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 0,4627000 38,13 17,64

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

CJ 0,0334000 70,00 2,33

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 0,0167000 16,62 0,27

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 0,0334000 21,34 0,71

Insumo  00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA,  E = *3 CM

m² 0,2953000 207,56 61,29

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,8953000 90,47 80,99

Insumo  00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM 
(C X A X P)

UN 0,0167000 638,34 10,66

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA (NBR 5688)

UN 0,0334000 27,24 0,90

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0167000 294,58 4,91

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

PISO - PISOS
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Insumo  00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 
PADRAO MADEIRA

UN 0,0429364 244,57 10,50

MO sem LS => 115,86 LS => 130,99 MO com LS => 246,85
Valor do BDI => 219,47 1.306,03

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 35.262,81

 1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 1,0000000 464,80 464,80

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 0,0966000 75,20 7,26

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,2899000 29,68 8,60

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 0,4761000 10,23 4,87

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_05/2015

M 0,4251000 2,88 1,22

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,4638000 1,45 0,67

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,4251000 8,82 3,74

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,4638000 11,40 5,28

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0821000 2,70 2,92

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0870000 3,94 8,22

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,2899000 46,72 13,54

Composição 
Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0966000 48,57 4,69

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,9256000 14,33 27,59

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,4831000 14,63 7,06

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0078000 75,24 0,58

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,9256000 68,05 131,03

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,9256000 35,56 68,47

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,3865000 20,66 7,98

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 0,0966000 83,54 8,06

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1932000 157,53 30,43

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0966000 167,19 16,15

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 
VÃO. AF_05/2018

m² 0,0966000 114,62 11,07

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1111000 117,57 13,06

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1508000 135,68 20,46CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1176000 172,55 20,29

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0966000 218,75 21,13

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0966000 211,53 20,43

MO sem LS => 35,56 LS => 40,19 MO com LS => 75,75
Valor do BDI => 94,20 559,00

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 4.472,00

 1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1,0000000 1.899,64 1.899,64

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 24,53 588,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 19,02 456,48

Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,0000000 1,65 1,65

Insumo  00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 20,0000000 13,66 273,20

Insumo  00001875 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO

UN 2,0000000 5,35 10,70

Insumo  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 12,0000000 4,09 49,08

Insumo  00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* 
KV

UN 4,0000000 12,00 48,00

Insumo  00004481 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 6,0000000 28,62 171,72

Insumo  00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 2,0000000 93,59 187,18

Insumo  00012056 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" M 1,0000000 22,61 22,61

Insumo  00012344 SINAPI FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 
KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

UN 3,0000000 8,12 24,36

Insumo  00012092 SINAPI CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V UN 1,0000000 65,94 65,94

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MO sem LS => 354,51 LS => 400,77 MO com LS => 755,28
Valor do BDI => 382,40 2.282,04

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.282,04

 1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 1,0000000 13,32 13,32

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 23,88 3,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 19,02 2,47

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2500000 11,05 2,76

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 20,00 0,20

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3170000 14,43 4,57

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0200000 11,00 0,22

MO sem LS => 1,89 LS => 2,13 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 2,69 16,01

Quant. => 659,1700000 Preço Total => 10.553,31

 1.2 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES 122.024,68

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72817 SINAPI BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M 1,0000000 225,64 225,64

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,57 19,57

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 23,88 42,98

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 3,5000000 18,49 64,71

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,4000000 20,00 8,00

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,0000000 7,89 39,45

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN 0,3500000 2,74 0,95

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00020209 SINAPI CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,5000000 14,28 49,98

MO sem LS => 21,54 LS => 24,35 MO com LS => 45,89
Valor do BDI => 45,78 271,42

Quant. => 218,7000000 Preço Total => 59.359,55

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73804/001 SINAPI PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

m² 1,0000000 29,59 29,59

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,08 6,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,02 5,70

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,5000000 11,05 5,52

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000000 20,34 2,03

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 14,43 2,88

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 9,89 1,97

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,0000000 2,65 2,65

Insumo  00000342 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,1500000 12,81 1,92

MO sem LS => 4,24 LS => 4,80 MO com LS => 9,04
Valor do BDI => 5,98 35,57

Quant. => 1.694,0000000 Preço Total => 60.255,58

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000000 763,48 763,48

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 23,50 7,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,02 5,70

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 
MM

UN 1,0000000 0,73 0,73

Insumo  00010889 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 
6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 750,00 750,00

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MO sem LS => 4,37 LS => 4,95 MO com LS => 9,32
Valor do BDI => 156,20 919,68

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.839,36

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,0000000 233,16 233,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,24 12,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,02 9,51

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 211,53 211,53

MO sem LS => 7,31 LS => 8,27 MO com LS => 15,58
Valor do BDI => 47,59 280,75

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 280,75

 1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73775/002 SINAPI EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 
CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,0000000 240,38 240,38

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,24 12,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,02 9,51

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A

UN 1,0000000 218,75 218,75

MO sem LS => 7,31 LS => 8,27 MO com LS => 15,58
Valor do BDI => 49,06 289,44

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 289,44

 1.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 16.591,25

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73618 SINAPI LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM

m² 1,0000000 20,78 20,78

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 23,88 1,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 19,02 3,04

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 1,0300000 15,37 15,83

MO sem LS => 1,65 LS => 1,86 MO com LS => 3,51
Valor do BDI => 3,39 24,17

Quant. => 686,4400000 Preço Total => 16.591,25

 1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 666.565,20

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000035 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 1,0000000 30.820,60 30.820,60

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,0000000 112,26 6.735,60

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,0000000 46,78 9.356,00

Composição 
Auxiliar

 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,0000000 19,83 4.362,60

Composição 
Auxiliar

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,0000000 23,56 10.366,40

MO sem LS => 12.738,79 LS => 14.401,21 MO com LS => 27.140,00
Valor do BDI => 6.210,80 37.031,40

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 666.565,20

 1.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA /LIMPEZA  DA OBRA 43.128,05

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94328 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

m³ 1,0000000 71,51 71,51

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0330000 188,48 6,21

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0440000 79,56 3,50

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0060000 270,91 1,62

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0030000 63,43 0,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 19,02 0,79

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0610000 33,58 2,04

Composição 
Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0570000 27,05 1,54

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2500000 44,50 55,62

MO sem LS => 2,31 LS => 2,62 MO com LS => 4,93
Valor do BDI => 14,26 85,77

Quant. => 461,6800000 Preço Total => 39.598,29

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 1,0000000 16,51 16,51

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,78 12,78

MO sem LS => 6,00 LS => 6,78 MO com LS => 12,78
Valor do BDI => 3,38 19,89

Quant. => 161,9900000 Preço Total => 3.221,98

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5074 ORSE Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 
(densidade=1,5t/m³)

tkm 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) h un 0,0026738 66,39 0,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 0,19

Tipo

Transportes

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Quant. => 1.619,9000000 Preço Total => 307,78

 1.6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 149.504,09

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000022 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA m² 1,0000000 86,07 86,07

Composição 
Auxiliar

 72224 SINAPI DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO m² 1,0000000 11,41 11,41

Composição 
Auxiliar

 72228 SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 
CERAMICAS OU DE VIDRO

m² 1,0000000 21,05 21,05

Composição 
Auxiliar

 73899/002 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO m³ 0,5000000 107,22 53,61

MO sem LS => 28,20 LS => 31,89 MO com LS => 60,09
Valor do BDI => 17,07 103,14

Quant. => 1.141,9500000 Preço Total => 117.780,72

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 7,85 7,85

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 188,48 1,56

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 79,56 0,83

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0198000 231,44 4,58

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0138000 63,90 0,88

MO sem LS => 0,48 LS => 0,54 MO com LS => 1,02
Valor do BDI => 1,41 9,26Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Valor com BDI =>
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Quant. => 3.425,8500000 Preço Total => 31.723,37

 2 INFRAESTRUTURA 597.582,00

 2.1 ESTACAS 97 UNIDADES DIAMETRO DE 40 CM E 05 UNIDADES DIAMETRO DE 
50 CM

149.891,55

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100652 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 1,0000000 253,28 253,28

Composição 
Auxiliar

 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,2576000 7,93 2,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3070000 19,02 5,83

Composição 
Auxiliar

 90674 SINAPI PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 
CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 
POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO 
DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0296000 634,27 18,77

Composição 
Auxiliar

 90675 SINAPI PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 
CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 
POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO 
DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0727000 270,34 19,65

Composição 
Auxiliar

 95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 3,3641000 9,66 32,49

Composição 
Auxiliar

 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 0,4916000 14,74 7,24

Composição 
Auxiliar

 97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,0773000 2,82 0,21

Insumo  00043360 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,2776000 601,77 167,05

MO sem LS => 4,11 LS => 4,64 MO com LS => 8,75
Valor do BDI => 49,99 303,27

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 12.130,80

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição  00000026 Próprio ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

M 1,0000000 130,06 130,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2509000 19,02 4,77

Composição 
Auxiliar

 90674 SINAPI PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 
CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 
POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO 
DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0242000 634,27 15,34

Composição 
Auxiliar

 90675 SINAPI PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 
CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 
POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO 
DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0594000 270,34 16,05

Composição 
Auxiliar

 95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 2,2428000 9,66 21,66

Composição 
Auxiliar

 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 0,2185000 14,74 3,22

Composição 
Auxiliar

 97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,0290000 2,82 0,08

Composição 
Auxiliar

 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,0966000 7,93 0,76

Insumo  00043360 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,1133000 601,77 68,18

MO sem LS => 2,97 LS => 3,36 MO com LS => 6,33
Valor do BDI => 25,14 155,20

Quant. => 776,0000000 Preço Total => 120.435,20

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13169 ORSE Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (ida:599,5 km e volta 
:599,5 km Fortaleza-Teresina/Teresina a Fortaleza)

km 1,0000000 12,00 12,00

Insumo  13956 ORSE Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada Km Km 1,0000000 12,00 12,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,45 14,45

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Valor com BDI =>

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Transportes

Serviços

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 1.199,0000000 Preço Total => 17.325,55

 2.2 BLOCOS DE COROAMENTO DA  ESTRUTURA METÁLICA 235.825,92

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 13,77 13,77

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 18,84 0,54

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 24,06 2,14

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,99 LS => 1,12 MO com LS => 2,11
Valor do BDI => 2,79 16,56

Quant. => 1.328,0000000 Preço Total => 21.991,68

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 11,61 11,61

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 18,84 0,41

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 24,06 1,63

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,96 8,96

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3060000 0,22 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,74 LS => 0,83 MO com LS => 1,57
Valor do BDI => 2,36 13,97

Quant. => 2.392,0000000 Preço Total => 33.416,24

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 10,98 10,98

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 18,84 0,30

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0495000 24,06 1,19

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1975000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,53 LS => 0,59 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 2,23 13,21

Quant. => 3.656,0000000 Preço Total => 48.295,76

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,71 17,71

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 18,84 1,19

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 24,06 4,67

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,22 0,43

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 2,55 LS => 2,89 MO com LS => 5,44
Valor do BDI => 3,56 21,27

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 127,62

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 12,16 12,16

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 18,84 0,22

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0365000 24,06 0,87

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,50 10,50

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1360000 0,22 0,02

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,38 LS => 0,44 MO com LS => 0,82
Valor do BDI => 2,47 14,63

Quant. => 147,0000000 Preço Total => 2.150,61

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 1,0000000 659,65 659,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 24,24 8,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 19,02 10,34

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,44 0,12

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,53 0,04

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1500000 556,84 640,36

MO sem LS => 6,42 LS => 7,25 MO com LS => 13,67
Valor do BDI => 134,90 794,55

Quant. => 101,5200000 Preço Total => 80.662,71

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 16,56 16,56

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 18,84 0,92

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 24,06 3,63

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,20 11,20

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,84 LS => 2,09 MO com LS => 3,93
Valor do BDI => 3,34 19,90

Quant. => 61,0000000 Preço Total => 1.213,90

 2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 36,71 36,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 24,24 7,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 19,02 1,61

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 488,30 27,58

MO sem LS => 4,45 LS => 5,03 MO com LS => 9,48
Valor do BDI => 7,35 44,06

Quant. => 101,4200000 Preço Total => 4.468,56

 2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (forma dos blocos)

m² 1,0000000 132,62 132,62

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 573,94 10,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 24,24 56,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 19,02 22,06

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,71 4,59

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 38,74 0,74

MO sem LS => 27,44 LS => 31,03 MO com LS => 58,47
Valor do BDI => 26,09 158,71

Quant. => 244,1800000 Preço Total => 38.753,80

 2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 39,49 39,49

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2080000 126,47 26,30

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0850000 55,15 4,68

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 24,24 5,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1610000 19,02 3,06

MO sem LS => 5,99 LS => 6,77 MO com LS => 12,76
Valor do BDI => 7,25 46,74

Quant. => 101,5200000 Preço Total => 4.745,04

 2.3 CINTAMENTO BLOCOS DE COROAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA 36.728,43

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 18,84 0,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 24,06 2,77

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,25 11,25

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,22 0,15

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,34 LS => 1,52 MO com LS => 2,86
Valor do BDI => 3,12 18,54

Quant. => 131,0000000 Preço Total => 2.428,74

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 11,61 11,61

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 18,84 0,41

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 24,06 1,63

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,96 8,96

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3060000 0,22 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,74 LS => 0,83 MO com LS => 1,57
Valor do BDI => 2,36 13,97

Quant. => 352,0000000 Preço Total => 4.917,44

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 1,0000000 659,65 659,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 24,24 8,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 19,02 10,34

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,44 0,12

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,53 0,04

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1500000 556,84 640,36

MO sem LS => 6,42 LS => 7,25 MO com LS => 13,67
Valor do BDI => 134,90 794,55

Quant. => 13,0200000 Preço Total => 10.345,04

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (forma vigas)

m² 1,0000000 132,62 132,62

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 573,94 10,50

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 24,24 56,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 19,02 22,06

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,68 38,50

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 5,71 4,59

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 38,74 0,74

MO sem LS => 27,44 LS => 31,03 MO com LS => 58,47
Valor do BDI => 26,09 158,71

Quant. => 65,1000000 Preço Total => 10.332,02

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 36,71 36,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 24,24 7,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 19,02 1,61

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 488,30 27,58

MO sem LS => 4,45 LS => 5,03 MO com LS => 9,48
Valor do BDI => 7,35 44,06

Quant. => 32,5500000 Preço Total => 1.434,15

 2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m³ 1,0000000 38,04 38,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,02 38,04

MO sem LS => 12,26 LS => 13,86 MO com LS => 26,12
Valor do BDI => 7,54 45,58

Quant. => 13,0200000 Preço Total => 593,45

 2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 1,0000000 56,83 56,83

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 19,75 1,67

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 24,24 10,22

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 29,96 44,94

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67 MO com LS => 8,81
Valor do BDI => 11,56 68,39

Quant. => 97,6400000 Preço Total => 6.677,59

 2.4 VIGAS BALDRAMES E PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA 123.740,87

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 16,56 16,56

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 18,84 0,92

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 24,06 3,63

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,20 11,20

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,84 LS => 2,09 MO com LS => 3,93
Valor do BDI => 3,34 19,90

Quant. => 66,0000000 Preço Total => 1.313,40

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 18,84 0,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 24,06 2,77

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,22 0,15

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,34 LS => 1,52 MO com LS => 2,86
Valor do BDI => 3,12 18,54

Quant. => 83,0000000 Preço Total => 1.538,82

 2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 13,77 13,77

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 18,84 0,54

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 24,06 2,14

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,22 0,10

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,99 LS => 1,12 MO com LS => 2,11
Valor do BDI => 2,79 16,56

Quant. => 212,0000000 Preço Total => 3.510,72

 2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 11,61 11,61

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 18,84 0,41

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 24,06 1,63

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,96 8,96

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3060000 0,22 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,74 LS => 0,83 MO com LS => 1,57
Valor do BDI => 2,36 13,97

Quant. => 306,0000000 Preço Total => 4.274,82

 2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 10,98 10,98

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 18,84 0,30

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0495000 24,06 1,19

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1975000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,53 LS => 0,59 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 2,23 13,21

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Não Desonerado: 
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Mensalista: 70,90%

Quant. => 626,0000000 Preço Total => 8.269,46

 2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 12,16 12,16

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 18,84 0,22

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0365000 24,06 0,87

Composição 
Auxiliar

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,50 10,50

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1360000 0,22 0,02

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,38 LS => 0,44 MO com LS => 0,82
Valor do BDI => 2,47 14,63

Quant. => 225,0000000 Preço Total => 3.291,75

 2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96550 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 11,84 11,84

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0085000 18,84 0,16

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 24,06 0,62

Composição 
Auxiliar

 92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,49 10,49

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,0960000 0,22 0,02

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,27 LS => 0,30 MO com LS => 0,57
Valor do BDI => 2,41 14,25

Quant. => 187,0000000 Preço Total => 2.664,75

 2.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,71 17,71

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 18,84 1,19

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 24,06 4,67

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,22 0,43

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 2,55 LS => 2,89 MO com LS => 5,44
Valor do BDI => 3,56 21,27

Quant. => 309,0000000 Preço Total => 6.572,43

 2.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 1,0000000 650,95 650,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 23,88 3,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5050000 24,24 12,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5680000 19,02 10,80

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0610000 1,44 0,08

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0650000 0,53 0,03

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,0900000 573,22 624,80

MO sem LS => 8,82 LS => 9,98 MO com LS => 18,80
Valor do BDI => 133,08 784,03

Quant. => 27,3500000 Preço Total => 21.443,22

 2.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material
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Composição  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 89,34 89,34

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,57 9,78

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2890000 23,88 30,78

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 27,89 0,89

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 26,40 0,73

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 10,57 0,17

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,1660000 11,05 12,88

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,0930000 3,87 4,22

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0490000 20,74 1,01

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,9430000 14,43 28,03

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 25,11 0,85

MO sem LS => 14,64 LS => 16,55 MO com LS => 31,19
Valor do BDI => 18,05 107,39

Quant. => 292,9000000 Preço Total => 31.454,53

 2.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 1,0000000 56,83 56,83

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 19,75 1,67

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 24,24 10,22

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 29,96 44,94

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67 MO com LS => 8,81
Valor do BDI => 11,56 68,39

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Quant. => 288,7000000 Preço Total => 19.744,19

 2.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 14,10 14,10

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 18,84 0,24

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 24,06 1,90

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,20 11,20

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,02 LS => 1,16 MO com LS => 2,18
Valor do BDI => 2,85 16,95

Quant. => 132,0000000 Preço Total => 2.237,40

 2.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104107 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 11,59 11,59

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 18,84 0,22

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0743000 24,06 1,78

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,96 8,96

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,74 LS => 0,83 MO com LS => 1,57
Valor do BDI => 2,35 13,94

Quant. => 135,0000000 Preço Total => 1.881,90

 2.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 10,01 10,01

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 18,84 0,06

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 24,06 0,46

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2120000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,20 LS => 0,22 MO com LS => 0,42
Valor do BDI => 2,04 12,05

Quant. => 182,0000000 Preço Total => 2.193,10

 2.4.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m³ 1,0000000 38,04 38,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,02 38,04

MO sem LS => 12,26 LS => 13,86 MO com LS => 26,12
Valor do BDI => 7,54 45,58

Quant. => 292,9000000 Preço Total => 13.350,38

 2.5 FUNDAÇÃO ESTRUTURAS CONVENCIONAL (LIXEIRA, 
SUBESTAÇÃO,GUARITA/TANQUE DRENAGEM))

51.395,23

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 16,56 16,56

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 18,84 0,92

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 24,06 3,63

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,20 11,20

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material
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Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,84 LS => 2,09 MO com LS => 3,93
Valor do BDI => 3,34 19,90

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 2.786,00

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 13,77 13,77

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 18,84 0,54

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 24,06 2,14

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,99 LS => 1,12 MO com LS => 2,11
Valor do BDI => 2,79 16,56

Quant. => 520,0000000 Preço Total => 8.611,20

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 11,61 11,61

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 18,84 0,41

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 24,06 1,63

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,96 8,96

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3060000 0,22 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,74 LS => 0,83 MO com LS => 1,57
Valor do BDI => 2,36 13,97

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 317,0000000 Preço Total => 4.428,49

 2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,71 17,71

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 18,84 1,19

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 24,06 4,67

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,22 0,43

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 2,55 LS => 2,89 MO com LS => 5,44
Valor do BDI => 3,56 21,27

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 510,48

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 18,84 0,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 24,06 2,77

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,22 0,15

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,34 LS => 1,52 MO com LS => 2,86
Valor do BDI => 3,12 18,54

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 74,16

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 1,0000000 650,95 650,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 23,88 3,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5050000 24,24 12,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5680000 19,02 10,80

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0610000 1,44 0,08

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0650000 0,53 0,03

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,0900000 573,22 624,80

MO sem LS => 8,82 LS => 9,98 MO com LS => 18,80
Valor do BDI => 133,08 784,03

Quant. => 26,1600000 Preço Total => 20.510,22

 2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 10,98 10,98

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 18,84 0,30

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0495000 24,06 1,19

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1975000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,53 LS => 0,59 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 2,23 13,21

Quant. => 240,0000000 Preço Total => 3.170,40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

 2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 89,34 89,34

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,57 9,78

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2890000 23,88 30,78

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 27,89 0,89

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 26,40 0,73

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 10,57 0,17

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,1660000 11,05 12,88

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,0930000 3,87 4,22

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0490000 20,74 1,01

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,9430000 14,43 28,03

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 25,11 0,85

MO sem LS => 14,64 LS => 16,55 MO com LS => 31,19
Valor do BDI => 18,05 107,39

Quant. => 51,4300000 Preço Total => 5.523,06

 2.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m³ 1,0000000 38,04 38,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,02 38,04

MO sem LS => 12,26 LS => 13,86 MO com LS => 26,12
Valor do BDI => 7,54 45,58

Quant. => 34,4700000 Preço Total => 1.571,14

 2.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 1,0000000 56,83 56,83

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 19,75 1,67

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 24,24 10,22

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 29,96 44,94

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67 MO com LS => 8,81
Valor do BDI => 11,56 68,39

Quant. => 61,5600000 Preço Total => 4.210,08

 3 SUPERESTRUTURA 4.109.138,84

 3.1 ESTRUTURA METÁLICA DA SUPER ESTRUTURA 1º AO  5º 
PAVIMENTO,VIGAMENTO METÁLICO/ESCADA /COBERTURA SOBRE A 
LAJE/LAJE STEEL DECK/FUNDO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

3.987.076,16

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000013 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUPER ESTRUTURA EM AÇO,  
INSTALAÇÃO DA LAJE STEEL DECK E STUD BOLT'S, INCLUINDO PARAFUSOS 
DE ALTA RESISTENCIA A325,STEEL DECK,CONECTORES TIPO STUD 
BOLT'S,PERFIS LAMINADOS,DOBRADOS E CHAPAS PLANAS

UND 1,0000000 3.083.347,43 3.083.347,43

Insumo  00000004 Próprio MONTAGEM DA SUPER ESTRUTURA EM AÇO E LAJE STEEL DECK UND 1,0000000 1.290.180,00 1.290.180,00

Insumo  00000005 Próprio MATERIAL INCLUINDO PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA 
A325,CONECTORES TIPO STUD BOLT'S,PERFIS LAMINADOS,DOBRADOSE 
CHAPAS PLANAS

UND 1,0000000 1.793.167,43 1.793.167,43

MO sem LS => 605.576,16 LS => 684.603,84 MO com LS => 1.290.180,00
Valor do BDI => 631.161,21 3.714.508,64

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.714.508,64

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (laje steel)

m³ 1,0000000 650,45 650,45

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1860000 23,88 4,44

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Mão de Obra

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Não Desonerado: 
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Mensalista: 70,90%

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1190000 24,24 27,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 19,02 22,67

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1940000 1,44 0,27

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1790000 0,53 0,09

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 540,22 595,86

MO sem LS => 18,38 LS => 20,77 MO com LS => 39,15
Valor do BDI => 132,79 783,24

Quant. => 348,0000000 Preço Total => 272.567,52

 3.2 RESERVATÓRIO INFERIOR 31.757,67

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 16,56 16,56

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 18,84 0,92

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 24,06 3,63

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,20 11,20

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,84 LS => 2,09 MO com LS => 3,93
Valor do BDI => 3,34 19,90

Quant. => 161,0000000 Preço Total => 3.203,90

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 15,42 15,42

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 18,84 0,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 24,06 2,77

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,22 0,15

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,34 LS => 1,52 MO com LS => 2,86
Valor do BDI => 3,12 18,54

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 1.019,70

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 13,77 13,77

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 18,84 0,54

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 24,06 2,14

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,99 LS => 1,12 MO com LS => 2,11
Valor do BDI => 2,79 16,56

Quant. => 152,0000000 Preço Total => 2.517,12

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,71 17,71

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 18,84 1,19

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 24,06 4,67

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,22 0,43

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 2,55 LS => 2,89 MO com LS => 5,44
Valor do BDI => 3,56 21,27

Quant. => 110,0000000 Preço Total => 2.339,70

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 10,98 10,98

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 18,84 0,30

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0495000 24,06 1,19

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1975000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,53 LS => 0,59 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 2,23 13,21

Quant. => 98,0000000 Preço Total => 1.294,58

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 1,0000000 650,95 650,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 23,88 3,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5050000 24,24 12,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5680000 19,02 10,80

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0610000 1,44 0,08

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0650000 0,53 0,03

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,0900000 573,22 624,80

MO sem LS => 8,82 LS => 9,98 MO com LS => 18,80
Valor do BDI => 133,08 784,03

Quant. => 9,0400000 Preço Total => 7.087,63

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 56,09 56,09

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 19,57 0,05

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 23,88 0,07

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0030000 27,89 0,08

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0104000 26,40 0,27

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,8550000 14,43 55,62

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 11,47 67,56

Quant. => 76,8600000 Preço Total => 5.192,66

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 1,0000000 56,83 56,83

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 19,75 1,67

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 24,24 10,22

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 29,96 44,94

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67 MO com LS => 8,81

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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Valor do BDI => 11,56 68,39

Quant. => 91,8300000 Preço Total => 6.280,25

 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  79517/002 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M m³ 1,0000000 60,86 60,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 19,02 60,86

MO sem LS => 19,62 LS => 22,17 MO com LS => 41,79
Valor do BDI => 12,06 72,92

Quant. => 29,9400000 Preço Total => 2.183,22

 3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 35,56 35,56

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 24,24 6,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 19,02 1,40

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 488,30 27,58

MO sem LS => 4,06 LS => 4,58 MO com LS => 8,64
Valor do BDI => 7,12 42,68

Quant. => 14,9700000 Preço Total => 638,91

 3.3 PILARES/VIGAS/LAJES/CINTAMENTO DAS ESTRUTURAS CONVENCIONAL 
(LIXEIRA/SUBESTAÇÃO/GUARITA/TANQUE DRENAGEM)

59.047,59

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 14,10 14,10

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 18,84 0,24

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 24,06 1,90

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,20 11,20

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,02 LS => 1,16 MO com LS => 2,18
Valor do BDI => 2,85 16,95

Quant. => 652,0000000 Preço Total => 11.051,40

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 13,47 13,47

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 18,84 0,17

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 24,06 1,34

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,67 LS => 0,76 MO com LS => 1,43
Valor do BDI => 2,73 16,20

Quant. => 132,0000000 Preço Total => 2.138,40

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 12,16 12,16

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 18,84 0,12

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 24,06 0,94

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,44 LS => 0,50 MO com LS => 0,94
Valor do BDI => 2,47 14,63

Quant. => 113,0000000 Preço Total => 1.653,19

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 14,57 14,57

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 18,84 0,32

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 24,06 2,57

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,54 LS => 1,75 MO com LS => 3,29
Valor do BDI => 2,94 17,51

Quant. => 163,0000000 Preço Total => 2.854,13

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 10,27 10,27

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 18,84 0,07

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 24,06 0,61

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,96 8,96

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,28 LS => 0,32 MO com LS => 0,60
Valor do BDI => 2,09 12,36

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>
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Não Desonerado: 
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Quant. => 417,0000000 Preço Total => 5.154,12

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 10,01 10,01

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 18,84 0,06

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 24,06 0,46

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2120000 0,22 0,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,20 LS => 0,22 MO com LS => 0,42
Valor do BDI => 2,04 12,05

Quant. => 136,0000000 Preço Total => 1.638,80

 3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 1,0000000 650,95 650,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 23,88 3,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5050000 24,24 12,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5680000 19,02 10,80

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0610000 1,44 0,08

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0650000 0,53 0,03

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,0900000 573,22 624,80

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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MO sem LS => 8,82 LS => 9,98 MO com LS => 18,80
Valor do BDI => 133,08 784,03

Quant. => 26,9600000 Preço Total => 21.137,44

 3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 56,09 56,09

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 19,57 0,05

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 23,88 0,07

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0030000 27,89 0,08

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0104000 26,40 0,27

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,8550000 14,43 55,62

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 11,47 67,56

Quant. => 198,6400000 Preço Total => 13.420,11

 3.4 RESERVATÓRIO SUPERIOR PAREDES E TAMPA 31.257,42

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,84 15,84

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0172000 18,84 0,32

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 24,06 2,53

Composição 
Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,83 11,83

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,22 0,61

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 1,86 LS => 2,10 MO com LS => 3,96
Valor do BDI => 3,19 19,03

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 62,0000000 Preço Total => 1.179,86

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,04 13,04

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 18,84 0,12

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403000 24,06 0,96

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7280000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,53 LS => 0,59 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 2,64 15,68

Quant. => 169,0000000 Preço Total => 2.649,92

 3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 11,75 11,75

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 18,84 0,07

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 24,06 0,62

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3570000 0,22 0,07

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,31 LS => 0,36 MO com LS => 0,67
Valor do BDI => 2,39 14,14

Quant. => 136,0000000 Preço Total => 1.923,04

 3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição  100067 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 1,0000000 12,81 12,81

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170000 18,84 0,32

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 24,06 2,59

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,71 9,66

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0110000 22,18 0,24

MO sem LS => 1,00 LS => 1,14 MO com LS => 2,14
Valor do BDI => 2,60 15,41

Quant. => 167,0000000 Preço Total => 2.573,47

 3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 9,77 9,77

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 18,84 0,03

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 24,06 0,29

Composição 
Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 22,18 0,55

MO sem LS => 0,13 LS => 0,14 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 1,99 11,76

Quant. => 125,0000000 Preço Total => 1.470,00

 3.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 1,0000000 56,09 56,09

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 19,57 0,05

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 23,88 0,07

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0030000 27,89 0,08

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 
COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0104000 26,40 0,27

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,8550000 14,43 55,62

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 11,47 67,56

Quant. => 87,7300000 Preço Total => 5.927,03

 3.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

m³ 1,0000000 650,95 650,95

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 23,88 3,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5050000 24,24 12,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5680000 19,02 10,80

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0610000 1,44 0,08

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0650000 0,53 0,03

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,0900000 573,22 624,80

MO sem LS => 8,82 LS => 9,98 MO com LS => 18,80
Valor do BDI => 133,08 784,03

Quant. => 13,2300000 Preço Total => 10.372,71

 3.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 1,0000000 56,83 56,83

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 19,75 1,67

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 24,24 10,22

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 29,96 44,94

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67 MO com LS => 8,81
Valor do BDI => 11,56 68,39

Quant. => 75,4700000 Preço Total => 5.161,39

 4 PAREDES E PAINÉS 2.624.867,36

 4.1 ALVENARIA/DIVISÓRIAS DRYWALL 1.076.849,12

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 82,48 82,48

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 573,94 5,22

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 24,24 39,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 19,02 15,31

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,75 21,23

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 3,61 1,51

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

MO sem LS => 18,92 LS => 21,39 MO com LS => 40,31
Valor do BDI => 16,42 98,90

Quant. => 3.387,4000000 Preço Total => 335.013,86

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,31 4,31

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 589,31 2,18

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 24,24 1,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 19,02 0,48

MO sem LS => 0,85 LS => 0,96 MO com LS => 1,81
Valor do BDI => 0,85 5,16

Quant. => 6.774,8000000 Preço Total => 34.957,96

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 36,22 36,22

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 573,94 21,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 24,24 11,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 19,02 3,25

MO sem LS => 6,31 LS => 7,14 MO com LS => 13,45
Valor do BDI => 7,21 43,43

Quant. => 6.774,8000000 Preço Total => 294.229,56

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 1,0000000 6,10 6,10

Composição 
Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0035000 543,48 1,90

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 24,24 3,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 19,02 0,57

MO sem LS => 1,57 LS => 1,77 MO com LS => 3,34
Valor do BDI => 1,21 7,31

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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Quant. => 1.399,1600000 Preço Total => 10.227,85

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000 146,28 146,28

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7260000 21,98 15,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2370000 19,02 4,50

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0592000 45,05 2,66

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E 
= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 22,39 47,15

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,8234000 7,52 13,71

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 5,8278000 8,53 49,71

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,35 0,87

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,5851000 3,10 4,91

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 
ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 3,88 4,25

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,12 2,42

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5441000 0,28 0,15

MO sem LS => 7,25 LS => 8,20 MO com LS => 15,45
Valor do BDI => 29,70 175,98

Quant. => 2.009,7400000 Preço Total => 353.674,04

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS(revestimento de pilar)

m² 1,0000000 146,28 146,28

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7260000 21,98 15,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2370000 19,02 4,50

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0592000 45,05 2,66

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E 
= 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 22,39 47,15

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,8234000 7,52 13,71

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 5,8278000 8,53 49,71

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,35 0,87

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,5851000 3,10 4,91

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 
RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 
ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 3,88 4,25

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,12 2,42

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5441000 0,28 0,15

MO sem LS => 7,25 LS => 8,20 MO com LS => 15,45
Valor do BDI => 29,70 175,98

Quant. => 149,6000000 Preço Total => 26.326,60

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000033 Próprio PREENCHIMENTO DE PILARES METÁLICOS, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,0000000 324,51 324,51

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 23,88 26,26

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 24,24 26,66

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6800000 19,02 50,97

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,44 1,50

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,53 0,75

Composição 
Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,9800000 14,10 13,81

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,90 24,90

Composição 
Auxiliar

 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 0,4000000 162,55 65,02

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,2000000 573,22 114,64

MO sem LS => 47,86 LS => 54,10 MO com LS => 101,96
Valor do BDI => 65,39 389,90

Quant. => 57,5000000 Preço Total => 22.419,25

 4.2 ESQUADRIAS 616.203,72

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 770,85 770,85

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 24,24 8,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 19,02 3,38

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 52,75 46,57

Insumo  00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 537,06 537,06

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,92 4,43

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 
EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, 
PARA 1 FACE

M 6,8504000 24,93 170,78

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 4,12 LS => 4,65 MO com LS => 8,77
Valor do BDI => 157,64 928,49

Quant. => 35,8800000 Preço Total => 33.314,22

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 995,00 995,00

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 9,08 90,80

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 337,12 337,12

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 171,13 171,13

Composição 
Auxiliar

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 395,95 395,95

MO sem LS => 89,20 LS => 100,83 MO com LS => 190,03
Valor do BDI => 201,95 1.196,95

Quant. => 161,0000000 Preço Total => 192.708,95

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.023,94 1.023,94

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 9,08 92,61

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 337,12 337,12

Composição 
Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 423,08 423,08

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
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Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 171,13 171,13

MO sem LS => 90,81 LS => 102,66 MO com LS => 193,47
Valor do BDI => 207,83 1.231,77

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.927,08

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11960 ORSE Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 
em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, 
dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

un 1,0000000 1.792,36 1.792,36

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,73 22,38

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 7,5000000 3,58 26,85

Insumo  1817 ORSE Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 
em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, 
dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave un

un 1,0000000 1.509,43 1.509,43

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0296000 89,00 2,63

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 14,5000000 0,96 13,92

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0324000 233,77 7,57

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 7,5000000 17,72 132,90

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 6,0000000 12,78 76,68

MO sem LS => 98,37 LS => 111,21 MO com LS => 209,58
Valor do BDI => 366,87 2.159,23

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 10.796,15

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 606,39 606,39

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 24,24 9,27

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Provisórios
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 19,02 3,63

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 52,75 46,57

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,92 4,43

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, 
EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, 
PARA 1 FACE

M 6,8504000 24,93 170,78

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 679,18 371,71

MO sem LS => 4,42 LS => 4,99 MO com LS => 9,41
Valor do BDI => 123,98 730,37

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.460,74

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000015 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS LAMINADO 6MM (3+3) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SIMILAR COMP 94805 SINAPI

m² 1,0000000 963,80 963,80

Composição 
Auxiliar

 00000014 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS LAMINADO 6MM (3+3) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SIMILAR COMP 94805 SINAPI

und 0,5473000 1.761,01 963,80

MO sem LS => 4,11 LS => 4,65 MO com LS => 8,76
Valor do BDI => 197,17 1.160,97

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 6.965,82

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000016 Próprio PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LAMINADO COLORIDO 6MM (3+3MM) - COMP 
SIMILAR COMP. SINAPI 68050

m² 1,0000000 940,11 940,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 24,24 36,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,02 19,02

Composição 
Auxiliar

 88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0040000 591,19 2,36

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
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Insumo  00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 344,04 344,04

Insumo  00010492 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m² -1,0000000 170,00 -170,00

Insumo  00010496 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM 
(CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO

m² 1,0000000 708,33 708,33

MO sem LS => 18,99 LS => 21,47 MO com LS => 40,46
Valor do BDI => 192,09 1.132,20

Quant. => 37,8000000 Preço Total => 42.797,16

 4.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13135 ORSE Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro 
galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01

m² 1,0000000 710,58 710,58

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,7000000 3,73 10,07

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0700000 3,58 0,25

Composição 
Auxiliar

 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 2,6300000 3,55 9,33

Insumo  13118 ORSE Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 kg kg 0,9900000 12,94 12,81

Insumo  13936 ORSE Perfil Aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m) kg kg 1,9600000 10,43 20,44

Insumo  261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m kg 0,4300000 11,68 5,02

Insumo  7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg kg 0,9600000 10,43 10,01

Insumo  8810 ORSE Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) kg kg 4,7500000 9,20 43,70

Insumo  8855 ORSE Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un un 0,1400000 77,62 10,86

Insumo  8856 ORSE Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m) kg kg 0,2500000 9,20 2,30

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0700000 17,72 1,24

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 
1/8" E 1/4"

KG 1,9800000 10,43 20,65

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 2,6300000 17,72 46,60

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,7000000 12,78 34,50

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Provisórios

Provisórios
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Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,3700000 32,00 43,84

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 11,0400000 30,73 339,25

Insumo  00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 
3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 1,4500000 68,18 98,86

Insumo  00043587 SINAPI FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO 
/ ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM 
ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO 
SIMPLES)

UN 0,0700000 12,27 0,85

MO sem LS => 38,65 LS => 43,69 MO com LS => 82,34
Valor do BDI => 145,41 855,99

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 17.119,80

 4.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74046/002 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 1,0000000 56,45 56,45

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 19,57 4,89

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,08 5,77

Insumo  00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC 
E ESPELHO EM LATAO

UN 1,0000000 45,79 45,79

MO sem LS => 3,60 LS => 4,08 MO com LS => 7,68
Valor do BDI => 11,48 67,93

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 2.037,90

 4.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 171,13 171,13

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 23,08 23,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 19,02 9,52

Insumo  00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

CJ 1,0000000 138,49 138,49

MO sem LS => 11,12 LS => 12,58 MO com LS => 23,70

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 34,83 205,96

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 6.796,68

 4.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84880 SINAPI FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE 
BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO

UN 1,0000000 75,03 75,03

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 19,57 15,65

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 23,08 18,46

Insumo  00011482 SINAPI FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE 
TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA

CJ 1,0000000 40,92 40,92

MO sem LS => 11,54 LS => 13,05 MO com LS => 24,59
Valor do BDI => 15,15 90,18

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 811,62

 4.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85096 SINAPI GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA m² 1,0000000 436,32 436,32

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000 873,87 2,62

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,24 9,69

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 24,06 18,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500000 19,02 21,87

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000 721,87 2,16

Insumo  00000583 SINAPI ALUMINIO ANODIZADO KG 9,9000000 38,58 381,94

MO sem LS => 17,12 LS => 19,35 MO com LS => 36,47
Valor do BDI => 88,91 525,23

Quant. => 140,3300000 Preço Total => 73.705,52

 4.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000017 Próprio PORTA CORTA-FOGO 220X210X4CM - 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

und 1,0000000 2.897,97 2.897,97

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,6978000 24,24 186,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8489000 19,02 73,20

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0938000 721,87 67,71

Insumo  12676 ORSE Porta corta fogo 2,20x2,10m, duas folhas, abrir, classe P90, acabamento 
amadeirado, da DKS ou similar - inclusive batente un

un 1,0000000 2.570,47 2.570,47

MO sem LS => 93,95 LS => 106,20 MO com LS => 200,15
Valor do BDI => 591,24 3.489,21

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 10.467,63

 4.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000018 Próprio JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO 
LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO 8MM

m² 1,0000000 919,49 919,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,24 24,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 19,02 20,92

Composição 
Auxiliar

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,1000000 627,75 690,52

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0050000 90,16 0,45

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,1200000 0,96 2,03

Insumo  00010492 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m² -1,0000000 170,00 -170,00

Insumo  00034385 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO m² 1,0000000 351,33 351,33

MO sem LS => 36,95 LS => 41,77 MO com LS => 78,72
Valor do BDI => 187,45 1.106,94

Quant. => 182,1600000 Preço Total => 201.640,19

 4.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 1,0000000 1.450,69 1.450,69

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5810000 24,24 111,04

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
Material
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2910000 19,02 43,57

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0210000 721,87 15,15

Insumo  00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 
VIDROS)

UN 2,7780000 168,13 467,06

Insumo  00034391 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 
(CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

m² 1,0000000 813,87 813,87

MO sem LS => 54,09 LS => 61,14 MO com LS => 115,23
Valor do BDI => 295,91 1.746,60

Quant. => 6,1000000 Preço Total => 10.654,26

 4.3 VIDROS 734.885,90

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10036 ORSE Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em 
vidro laminado 3+3 prata ,inclusive fixação na estrutura do prédio

m² 1,0000000 1.923,31 1.923,31

Insumo  10493 ORSE Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em 
vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 mod.vertical e 11 
mod.horiz. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho) m2

m² 1,0000000 1.923,31 1.923,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 393,70 2.317,01

Quant. => 314,6200000 Preço Total => 728.977,68

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72118 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (balcão de atendimento/vidro 

m² 1,0000000 292,05 292,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,02 9,51

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,81 9,90

Insumo  00010498 SINAPI MASSA PARA VIDRO KG 1,5000000 10,82 16,23

Insumo  00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 1,0000000 256,41 256,41

MO sem LS => 6,28 LS => 7,09 MO com LS => 13,37
Valor do BDI => 59,63 351,68Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vidros Laminados

Serviços

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Quant. => 16,8000000 Preço Total => 5.908,22

 4.4 ELEMENTOS/REVESTIMENTOS FACHADAS E OUTROS 196.928,62

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2222 SEINFRA REVESTIMENTO EM ACM (MARQUISE/BRISES)CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 587,14 587,14

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 18,84 65,94

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 24,06 84,21

Composição 
Auxiliar

 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,5000000 26,60 93,10

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 24,06 84,21

Insumo  I0024 SEINFRA ADESIVO DE CONTATO KG 1,2500000 10,41 13,01

Insumo  I1821 SEINFRA REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS m² 1,1500000 214,50 246,67

MO sem LS => 115,35 LS => 130,40 MO com LS => 245,75
Valor do BDI => 118,42 705,56

Quant. => 268,6000000 Preço Total => 189.513,41

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000030 Próprio MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 
CICLÓPICO

und 1,0000000 2.999,20 2.999,20

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,90 24,90

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,7000000 75,24 52,66

Composição 
Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 3,7000000 142,24 526,28

Composição 
Auxiliar

 102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 1,5100000 703,60 1.062,43

Insumo  00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 
3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 13,2000000 68,18 899,97

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,8500000 30,73 26,12

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  
E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 6,6000000 52,25 344,85

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Tipo

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  13424 ORSE Roldana de aço, com rolamento, Ø =30mm un un 1,0000000 58,12 58,12

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h h 1,0000000 3,87 3,87

MO sem LS => 181,22 LS => 204,86 MO com LS => 386,08
Valor do BDI => 608,01 3.607,21

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.607,21

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12044 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado un 1,0000000 126,44 126,44

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2500000 3,58 0,89

Insumo  2620 ORSE Letras aço escovado 25 x 25cm un un 1,0000000 121,12 121,12

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2500000 17,72 4,43

MO sem LS => 2,08 LS => 2,35 MO com LS => 4,43
Valor do BDI => 25,88 152,32

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 3.808,00

 5 COBERTURAS E PROTEÇÕES 192.490,50

 5.1 COBERTURA/TELHADO 144.142,67

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72111 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO

m² 1,0000000 161,20 161,20

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 21,98 16,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 19,02 14,26

Insumo  00010966 SINAPI PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 11,0000000 11,86 130,46

MO sem LS => 10,59 LS => 11,97 MO com LS => 22,56
Valor do BDI => 32,77 193,97

Quant. => 466,1400000 Preço Total => 90.417,17

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Equipamento
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Composição  74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

m² 1,0000000 15,96 15,96

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,47 7,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,02 3,80

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200000 37,74 4,52

MO sem LS => 3,75 LS => 4,25 MO com LS => 8,00
Valor do BDI => 3,18 19,14

Quant. => 466,1400000 Preço Total => 8.921,91

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 
e=0,5mm

m² 1,0000000 79,79 79,79

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,73 1,49

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4000000 3,62 1,44

Insumo  10380 ORSE Fixação (parafuso e conjunto vedação)  para telhas de aço un un 4,0000000 1,03 4,12

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,4000000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,78 5,11

Insumo  00025007 SINAPI TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 
0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA

m² 1,1500000 52,66 60,55

MO sem LS => 5,72 LS => 6,47 MO com LS => 12,19
Valor do BDI => 16,32 96,11

Quant. => 466,1700000 Preço Total => 44.803,59

 5.2 CALHAS E RUFOS 48.347,83

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 1,0000000 40,17 40,17

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,58 1,43

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,2000000 3,62 0,72

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Complementos

Provisórios

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento
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Composição 
Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,0000000 13,80 13,80

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg kg 0,0100000 23,58 0,23

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0010000 90,16 0,09

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,2000000 17,72 3,54

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,0000000 0,96 4,80

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0130000 233,77 3,03

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,4000000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,78 2,55

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0350000 12,49 0,43

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0780000 22,18 1,73

MO sem LS => 7,32 LS => 8,28 MO com LS => 15,60
Valor do BDI => 8,20 48,37

Quant. => 119,6400000 Preço Total => 5.786,98

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 1,0000000 57,76 57,76

Composição 
Auxiliar

 11640 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 0,3500000 125,29 43,85

Composição 
Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 0,0100000 580,73 5,80

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg kg 0,8000000 10,14 8,11

MO sem LS => 4,75 LS => 5,36 MO com LS => 10,11
Valor do BDI => 11,81 69,57

Quant. => 413,4000000 Preço Total => 28.760,23

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Peitoris e Tampos de Balcões

Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Armaduras Convencionais

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  84042 SINAPI CALHA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E 
CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL(LARGURA DA CALHA DE 
80 CM)

M 1,0000000 205,50 205,50

Composição 
Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0140000 766,14 10,72

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7400000 23,88 41,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,24 24,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7400000 19,02 52,11

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,0688000 489,85 33,70

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,4000000 11,05 15,47

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,7200000 5,61 4,03

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2320000 20,00 4,64

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,3200000 14,43 19,04

MO sem LS => 42,63 LS => 48,19 MO com LS => 90,82
Valor do BDI => 41,16 246,66

Quant. => 55,9500000 Preço Total => 13.800,62

 6 REVESTIMENTO,FORROS E PINTURA 1.021.871,83

 6.1 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO NAS PAREDES 252.629,01

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9604 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white 
home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 79,48 79,48

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4500000 3,73 1,67

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5500000 3,58 1,96

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

Azulejos e Cerâmicas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 4,5000000 2,16 9,72

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,3800000 3,50 1,33

Insumo  9924 ORSE Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártida ou similar 
cod.26090 m2

m² 1,0500000 46,97 49,31

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5500000 17,72 9,74

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4500000 12,78 5,75

MO sem LS => 7,44 LS => 8,41 MO com LS => 15,85
Valor do BDI => 16,26 95,74

Quant. => 1.201,0000000 Preço Total => 114.983,74

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 82,46 82,46

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7762000 24,12 18,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3358000 19,02 6,38

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,69 4,72

Insumo  00010515 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, 
FORMATO MAIOR A 2025 CM2

m² 1,0764000 48,38 52,07

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,05 0,57

MO sem LS => 8,61 LS => 9,73 MO com LS => 18,34
Valor do BDI => 16,71 99,17

Quant. => 37,9400000 Preço Total => 3.762,50

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104597 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 181,83 181,83

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8581000 24,12 20,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2139000 19,02 4,06

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060000 4,05 0,42

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Argamassas

Material

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,12 19,35

Insumo  00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 m² 1,1000000 124,83 137,31

MO sem LS => 8,55 LS => 9,67 MO com LS => 18,22
Valor do BDI => 37,03 218,86

Quant. => 14,5500000 Preço Total => 3.184,41

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11827 ORSE Fornecimento e instalaçao de difusor acústico trapezoidal, em MDF Linho-Fendi e 
revestido internamente com 01 camada de lã de rocha esp.25mm, medindo: 
h=2,70m, base maior= 0,10m e base menor=0,03m (parede auditório)

m² 1,0000000 463,64 463,64

Insumo  12613 ORSE Fornecimento e instalaçao de difusor acústico trapezoidal, em MDF Linho-Fendi e 
revestido internamente com 01 camada de lã de rocha esp.25mm, medindo: 
h=2,70m, base maior= 0,10m e base menor=0,03m m2

m² 1,0000000 463,64 463,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 94,90 558,54

Quant. => 234,0000000 Preço Total => 130.698,36

 6.2 FORRO/TETO REBOCADO 373.698,83

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1,0000000 124,45 124,45

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5409000 21,98 11,88

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 
FORROS DRYWALL

UN 1,0183000 2,08 2,11

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 1,0092000 0,28 0,28

Insumo  00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

UN 2,7392000 32,75 89,70

Insumo  00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , 
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

M 2,9929000 4,93 14,75

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Isolamento Acústico

Serviços

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material
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Insumo  00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES 
APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C

M 1,0092000 5,01 5,05

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0101000 31,43 0,31

Insumo  00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,0327000 11,33 0,37

MO sem LS => 4,32 LS => 4,89 MO com LS => 9,21
Valor do BDI => 25,27 149,72

Quant. => 2.359,5000000 Preço Total => 353.264,34

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000003 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE  
12024)

m² 1,0000000 84,87 84,87

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 21,98 7,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 19,02 6,90

Insumo  1015 ORSE Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x625x15mm,  absorção sonora 
NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. 
fogo: classe A, instalado sobre perfís metálicos m2

m² 1,0000000 70,00 70,00

MO sem LS => 5,12 LS => 5,78 MO com LS => 10,90
Valor do BDI => 17,29 102,16

Quant. => 161,2700000 Preço Total => 16.475,34

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 8,74 8,74

Composição 
Auxiliar

 87325 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0015000 5.023,18 7,53

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389000 24,24 0,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 19,02 0,27

MO sem LS => 0,47 LS => 0,53 MO com LS => 1,00
Valor do BDI => 1,77 10,51

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 60,0600000 Preço Total => 631,23

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 1,0000000 46,21 46,21

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 573,94 21,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7900000 24,24 19,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890000 19,02 5,49

MO sem LS => 9,75 LS => 11,03 MO com LS => 20,78
Valor do BDI => 9,20 55,41

Quant. => 60,0600000 Preço Total => 3.327,92

 6.3 ESCADAS E CORRIMÃO 81.792,74

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000007 Próprio GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO DE 8MM m² 1,0000000 1.487,32 1.487,32

Composição 
Auxiliar

 85010 SINAPI CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m² 1,0000000 673,45 673,45

Insumo  00034391 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 
(CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

m² 1,0000000 813,87 813,87

MO sem LS => 16,95 LS => 19,17 MO com LS => 36,12
Valor do BDI => 304,11 1.791,43

Quant. => 37,7200000 Preço Total => 67.572,73

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 1,0000000 303,62 303,62

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,58 3,58

Insumo  1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj cj 6,0000000 0,96 5,76

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

Provisórios

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Provisórios

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  9017 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m m 1,0000000 260,05 260,05

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,72 17,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,78 12,78

MO sem LS => 14,32 LS => 16,18 MO com LS => 30,50
Valor do BDI => 62,12 365,74

Quant. => 13,6000000 Preço Total => 4.974,06

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 1,0000000 362,63 362,63

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4000000 24,06 81,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1000000 19,02 58,96

Composição 
Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0200000 633,97 12,67

Insumo  00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 4,0000000 52,30 209,20

MO sem LS => 48,63 LS => 54,97 MO com LS => 103,60
Valor do BDI => 73,26 435,89

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.743,56

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74072/002 SINAPI CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 1,0000000 167,97 167,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3000000 19,02 62,76

Composição 
Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000 633,97 1,90

Insumo  00000397 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 
2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 2,0000000 4,86 9,72

Insumo  00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 1,0000000 93,59 93,59

MO sem LS => 20,38 LS => 23,03 MO com LS => 43,41
Valor do BDI => 33,94 201,91

Quant. => 34,8300000 Preço Total => 7.032,52

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000008 Próprio ASSENTAMENTO DOS PORTAIS DOS ELEVADORES - 0,9X220CM m² 1,0000000 123,29 123,29

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,24 19,39

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 24,06 43,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 19,02 57,06

Composição 
Auxiliar

 88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 591,19 3,54

MO sem LS => 40,51 LS => 45,79 MO com LS => 86,30
Valor do BDI => 24,47 147,76

Quant. => 3,1800000 Preço Total => 469,87

 6.4 PINTURAS 313.751,25

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  79467 SINAPI PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE 
DEMARCACAO, EM VAGAS DE ESTACIONAMENTO , 5 CM DE LARGURA.

ML 1,0000000 14,05 14,05

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,47 2,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,02 9,51

Insumo  00007314 SINAPI TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR L 0,0300000 60,98 1,82

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0200000 9,36 0,18

MO sem LS => 3,91 LS => 4,41 MO com LS => 8,32
Valor do BDI => 2,79 16,84

Quant. => 832,3600000 Preço Total => 14.016,94

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 3,49 3,49

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 25,47 1,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 19,02 0,42

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 8,34 1,38

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 0,69 LS => 0,78 MO com LS => 1,47
Valor do BDI => 0,69 4,18

Quant. => 9.692,0500000 Preço Total => 40.512,76

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 16,67 16,67

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 25,47 9,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 19,02 2,28

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 1,29 0,10

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,81 5,10

MO sem LS => 3,78 LS => 4,28 MO com LS => 8,06
Valor do BDI => 3,31 19,98

Quant. => 6.783,2100000 Preço Total => 135.528,53

 6.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 10,72 10,72

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 25,47 3,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 19,02 0,97

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 
EXTERNO

KG 1,1074000 5,27 5,83

MO sem LS => 1,61 LS => 1,83 MO com LS => 3,44
Valor do BDI => 2,14 12,86

Quant. => 2.908,8400000 Preço Total => 37.407,68

 6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 10,23 10,23

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 25,47 4,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 19,02 1,03

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 22,11 5,05

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MO sem LS => 1,71 LS => 1,93 MO com LS => 3,64
Valor do BDI => 2,05 12,28

Quant. => 6.783,2100000 Preço Total => 83.297,81

 6.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 28,79 28,79

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 25,47 18,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 19,02 4,70

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 1,29 0,10

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 3,81 5,10

MO sem LS => 7,77 LS => 8,79 MO com LS => 16,56
Valor do BDI => 5,69 34,48

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.083,97

 6.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88482 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 2,80 2,80

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360000 25,47 0,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 19,02 0,24

Insumo  00006090 SINAPI SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L 0,1600000 10,33 1,65

MO sem LS => 0,38 LS => 0,42 MO com LS => 0,80
Valor do BDI => 0,56 3,36

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 203,07

 6.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 9,67 9,67

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 25,47 5,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 19,02 1,43

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 9,22 2,46

MO sem LS => 2,38 LS => 2,68 MO com LS => 5,06

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Valor do BDI => 1,92 11,59

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 700,49

 7 PAVIMENTAÇÃO/PISOS/BANCADAS/SOLEIRAS E PEITORIS 1.248.656,65

 7.1 PAVIMENTAÇÃO E PISOS 1.050.018,48

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101743 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 m² 1,0000000 200,72 200,72

Insumo  00039636 SINAPI CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL 
PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)

m² 1,0000000 200,72 200,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 41,08 241,80

Quant. => 161,2700000 Preço Total => 38.995,08

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 169,79 169,79

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5348000 24,12 12,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1694000 19,02 3,22

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060000 4,05 0,42

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,12 19,35

Insumo  00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 m² 1,0728000 124,83 133,91

MO sem LS => 5,55 LS => 6,28 MO com LS => 11,83
Valor do BDI => 34,62 204,41

Quant. => 2.359,5000000 Preço Total => 482.305,39

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 66,79 66,79

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129000 24,06 5,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129000 19,02 4,04

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0055000 9,04 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1010000 0,51 0,05

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,20 0,03

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 
HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1027000 1,03 0,10

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 89,00 5,05

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 220,82 2,16

Insumo  00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 
CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0040000 50,00 50,20

MO sem LS => 3,09 LS => 3,50 MO com LS => 6,59
Valor do BDI => 13,60 80,39

Quant. => 2.877,0000000 Preço Total => 231.282,03

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73974/001 SINAPI PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

m² 1,0000000 49,44 49,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500000 24,24 20,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500000 19,02 16,16

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0200000 634,18 12,68

MO sem LS => 12,95 LS => 14,63 MO com LS => 27,58
Valor do BDI => 9,82 59,26

Quant. => 135,5000000 Preço Total => 8.029,73

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS
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Composição  00000004 Próprio PISO EM GRANITO PRETO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - 
COMP SIMILAR 72138 - SINAPI (PISO ELEVADOR)

m² 1,0000000 620,76 620,76

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,06 12,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,02 9,51

Insumo  00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) KG 0,2110000 6,42 1,35

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 8,0000000 0,69 5,52

Insumo  00010842 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* 
CM

m² 1,0500000 564,15 592,35

MO sem LS => 7,27 LS => 8,22 MO com LS => 15,49
Valor do BDI => 126,92 747,68

Quant. => 7,6500000 Preço Total => 5.719,75

 7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 1,0000000 33,49 33,49

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,0310000 668,27 20,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140000 24,24 5,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 19,02 2,03

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,96 0,48

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,2100000 24,27 5,09

MO sem LS => 3,60 LS => 4,07 MO com LS => 7,67
Valor do BDI => 6,70 40,19

Quant. => 2.663,9200000 Preço Total => 107.062,94

 7.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 1,0000000 157,93 157,93

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790000 24,24 31,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5570000 19,02 48,63

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 10,0000000 1,28 12,80

Insumo  00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 6,2500000 10,48 65,50

MO sem LS => 26,54 LS => 30,01 MO com LS => 56,55
Valor do BDI => 31,77 189,70

Quant. => 49,2400000 Preço Total => 9.340,82

 7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000005 Próprio PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x 25cm ASSENTAMENTO COM 
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 1,0000000 325,89 325,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6100000 19,02 11,60

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,24 12,12

Insumo  00038182 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, 
E = 5 MM, PARA COLA

m² 1,1000000 270,79 297,86

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,1200000 35,93 4,31

MO sem LS => 7,98 LS => 9,03 MO com LS => 17,01
Valor do BDI => 66,56 392,45

Quant. => 56,7500000 Preço Total => 22.271,53

 7.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 110,14 110,14

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5726000 24,12 13,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746000 19,02 3,32

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 
MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0864000 79,30 86,15

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,69 6,29

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,05 0,57

MO sem LS => 5,90 LS => 6,68 MO com LS => 12,58

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS
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Valor do BDI => 22,42 132,56

Quant. => 8,5600000 Preço Total => 1.134,71

 7.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000006 Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60CM

M 1,0000000 25,10 25,10

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 24,12 2,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 19,02 0,58

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 
MAIOR QUE 2025 CM2

m² 0,1880000 79,30 14,90

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6030000 0,69 0,41

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0840000 85,33 7,16

MO sem LS => 0,90 LS => 1,02 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 5,12 30,22

Quant. => 13,6100000 Preço Total => 411,29

 7.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000012 Próprio Rodape em porcelanato retificado h=10 cm m 1,0000000 30,06 30,06

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 24,12 2,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 19,02 0,58

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6030000 0,69 0,41

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0840000 85,33 7,16

Insumo  00021108 SINAPI PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 
2025 CM2

m² 0,1880000 105,69 19,86

MO sem LS => 0,90 LS => 1,02 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 6,14 36,20

Quant. => 2.116,3000000 Preço Total => 76.610,06

 7.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 21,34 21,34

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS
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Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 24,24 3,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 19,02 0,84

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 488,30 16,55

MO sem LS => 2,43 LS => 2,74 MO com LS => 5,17
Valor do BDI => 4,27 25,61

Quant. => 697,6900000 Preço Total => 17.867,84

 7.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 44,12 44,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 24,24 9,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 19,02 7,49

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 721,87 1,44

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 89,00 0,62

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 
CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 24,90 25,02

MO sem LS => 5,86 LS => 6,63 MO com LS => 12,49
Valor do BDI => 8,91 53,03

Quant. => 184,3700000 Preço Total => 9.777,14

 7.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 46,85 46,85

Composição 
Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0431000 766,14 33,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 24,24 5,93SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 19,02 2,33

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,96 0,48

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,2100000 24,27 5,09

MO sem LS => 5,74 LS => 6,49 MO com LS => 12,23
Valor do BDI => 9,35 56,20

Quant. => 697,6900000 Preço Total => 39.210,17

 7.2 BANCADAS/SOLEIRAS/DIVISÓRIAS 95.263,57

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000009 Próprio BANCADA DE GRANITO BRANCO POLIDO PARA PIA/LAVATÓRIOS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 822,27 822,27

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 24,06 39,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 19,02 20,73

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5809000 50,38 29,26

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,6700000 0,92 6,13

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0390000 85,33 3,32

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,2200000 26,35 58,49

Insumo  7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm m2 m² 1,1170000 594,82 664,41

MO sem LS => 20,65 LS => 23,34 MO com LS => 43,99
Valor do BDI => 167,87 990,14

Quant. => 24,4000000 Preço Total => 24.159,41

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000010 Próprio DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 1,0000000 976,60 976,60

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 24,06 39,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 19,02 20,73

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5809000 50,38 29,26

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,6700000 0,92 6,13

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0390000 85,33 3,32

Insumo  13250 ORSE Divisória em granito branco Siena, polido dos 2 lados, e=2cm m2 m² 1,1170000 785,35 877,23

MO sem LS => 20,65 LS => 23,34 MO com LS => 43,99
Valor do BDI => 199,48 1.176,08

Quant. => 60,2000000 Preço Total => 70.800,01

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000011 Próprio SOLEIRA DE GRANITO BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 1,0000000 217,97 217,97

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 24,06 39,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 19,02 20,73

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5809000 50,38 29,26

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0390000 85,33 3,32

Insumo  13256 ORSE Soleira em granito branco Siena, polido, l = 15 cm, e = 2cm m m 1,1170000 111,67 124,73

MO sem LS => 20,65 LS => 23,34 MO com LS => 43,99
Valor do BDI => 44,23 262,20

Quant. => 1,1600000 Preço Total => 304,15

 7.3 IMPERMEABILIZAÇÕES 103.374,60

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 1,0000000 135,44 135,44

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 19,75 3,79

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 24,24 22,97

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO 
EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 21,47 13,20

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 83,13 93,52

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 7,56 1,96

MO sem LS => 9,29 LS => 10,51 MO com LS => 19,80
Valor do BDI => 27,56 163,00

Quant. => 553,5500000 Preço Total => 90.228,65

 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS E RUFOS DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

m² 1,0000000 135,44 135,44

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 19,75 3,79

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 24,24 22,97

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO 
EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 21,47 13,20

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 83,13 93,52

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 7,56 1,96

MO sem LS => 9,29 LS => 10,51 MO com LS => 19,80
Valor do BDI => 27,56 163,00

Quant. => 80,6500000 Preço Total => 13.145,95

 8 INSTALAÇÕES 2.408.803,80

 8.1 HIDRAULICO 50.937,41

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 28,34 28,34

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4530000 19,12 8,66

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4530000 23,50 10,64

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 8,39 8,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1056000 2,28 0,24

MO sem LS => 6,74 LS => 7,62 MO com LS => 14,36
Valor do BDI => 5,69 34,03

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 126,7800000 Preço Total => 4.314,32

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 20,47 20,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 19,12 7,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 23,50 8,93

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,89 4,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,28 0,20

MO sem LS => 5,65 LS => 6,39 MO com LS => 12,04
Valor do BDI => 4,10 24,57

Quant. => 286,7100000 Preço Total => 7.044,46

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 23,41 23,41

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2240000 19,12 4,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2240000 23,50 5,26

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 13,18 13,82

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0261000 2,28 0,05

MO sem LS => 3,33 LS => 3,77 MO com LS => 7,10
Valor do BDI => 4,74 28,15

Quant. => 15,0100000 Preço Total => 422,53

 8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 26,64 26,64

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2677000 19,12 5,11

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2677000 23,50 6,29

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 14,46 15,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0312000 2,28 0,07

MO sem LS => 3,98 LS => 4,50 MO com LS => 8,48
Valor do BDI => 5,38 32,02

Quant. => 4,4300000 Preço Total => 141,84

 8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 8,75 8,75

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1181000 19,12 2,25

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1181000 23,50 2,77

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 68,48 0,72

Insumo  00000812 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0125000 77,58 0,96

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0394000 2,28 0,08

MO sem LS => 1,76 LS => 1,98 MO com LS => 3,74
Valor do BDI => 1,77 10,52

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 42,08

 8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,32 8,32

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1520000 19,12 2,90

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1520000 23,50 3,57

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 68,48 0,48

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 0,68 0,68

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 77,58 0,62

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,28 0,07

MO sem LS => 2,26 LS => 2,55 MO com LS => 4,81
Valor do BDI => 1,66 9,98

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 918,16

 8.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,56 11,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 19,12 3,46

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 23,50 4,25

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 68,48 0,64

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,27 2,27

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 77,58 0,85

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0403000 2,28 0,09

MO sem LS => 2,69 LS => 3,05 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 2,32 13,88

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 458,04

 8.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 15,68 15,68

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1920000 19,12 3,67

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1920000 23,50 4,51

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 68,48 0,80

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 5,53 5,53

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 77,58 1,08Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0427000 2,28 0,09

MO sem LS => 2,85 LS => 3,23 MO com LS => 6,08
Valor do BDI => 3,17 18,85

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 75,40

 8.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,52 11,52

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 19,12 3,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2026000 23,50 4,76

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 68,48 0,72

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 1,13 1,13

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0120000 77,58 0,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,28 0,11

MO sem LS => 3,01 LS => 3,40 MO com LS => 6,41
Valor do BDI => 2,31 13,83

Quant. => 103,0000000 Preço Total => 1.424,49

 8.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 16,18 16,18

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2416000 19,12 4,61

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2416000 23,50 5,67

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 68,48 0,96

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 3,53 3,53

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165000 77,58 1,28

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0605000 2,28 0,13

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

MO sem LS => 3,60 LS => 4,06 MO com LS => 7,66
Valor do BDI => 3,26 19,44

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 680,40

 8.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 22,50 22,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2560000 19,12 4,89

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2560000 23,50 6,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176000 68,48 1,20

Insumo  00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 8,64 8,64

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0210000 77,58 1,62

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0641000 2,28 0,14

MO sem LS => 3,81 LS => 4,30 MO com LS => 8,11
Valor do BDI => 4,54 27,04

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 135,20

 8.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,31 13,31

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1666000 19,12 3,18

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1666000 23,50 3,91

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 68,48 0,56

Insumo  00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 4,85 4,85

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0095000 77,58 0,73

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,28 0,08

MO sem LS => 2,47 LS => 2,80 MO com LS => 5,27
Valor do BDI => 2,69 16,00

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 400,00

 8.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,61 11,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 19,12 2,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1312000 23,50 3,08

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 68,48 0,40

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0070000 77,58 0,54

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,02 5,02

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,28 0,07

MO sem LS => 1,95 LS => 2,20 MO com LS => 4,15
Valor do BDI => 2,34 13,95

Quant. => 152,0000000 Preço Total => 2.120,40

 8.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 18,33 18,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748000 19,12 3,34

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1748000 23,50 4,10

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088000 68,48 0,60

Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 
25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 9,37 9,37

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0105000 77,58 0,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0484000 2,28 0,11

MO sem LS => 2,60 LS => 2,93 MO com LS => 5,53
Valor do BDI => 3,70 22,03

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 462,63

 8.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 99,24 99,24

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 19,12 4,22

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 23,50 5,19

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 15,26 0,16

Insumo  00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 
BITOLA 3/4 " (REF 1416)

UN 1,0000000 89,67 89,67

MO sem LS => 3,29 LS => 3,72 MO com LS => 7,01
Valor do BDI => 20,26 119,50

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 2.509,50

 8.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 81,84 81,84

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3638000 19,12 6,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3638000 23,50 8,54

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000000 4,45 13,35

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 28,26 4,87

Insumo  00020144 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 48,13 48,13

MO sem LS => 5,41 LS => 6,12 MO com LS => 11,53
Valor do BDI => 16,67 98,51

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 1.280,63

 8.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 84,84 84,84

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1563000 19,12 2,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1563000 23,50 3,67

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,42 3,42

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 4,45 8,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 28,26 4,30

Insumo  00020143 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 61,57 61,57

MO sem LS => 2,32 LS => 2,63 MO com LS => 4,95
Valor do BDI => 17,33 102,17

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 306,51

 8.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000000 15,60 15,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0405000 19,12 0,77

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0405000 23,50 0,95

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 68,48 0,49

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 28,26 0,70

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 77,58 0,85

Insumo  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,81 2,81

Insumo  00020168 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 2,28 0,03

MO sem LS => 0,60 LS => 0,68 MO com LS => 1,28

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Valor do BDI => 3,18 18,78

Quant. => 58,0000000 Preço Total => 1.089,24

 8.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 23,12 23,12

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1158000 19,12 2,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1158000 23,50 2,72

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 68,48 1,14

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,42 3,42

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0375000 28,26 1,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260000 77,58 2,01

Insumo  00020169 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 10,50 10,50

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0320000 2,28 0,07

MO sem LS => 1,72 LS => 1,95 MO com LS => 3,67
Valor do BDI => 4,70 27,82

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 111,28

 8.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 30,75 30,75

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1819000 19,12 3,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1819000 23,50 4,27

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 68,48 1,67

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 4,45 4,45

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0575000 28,26 1,62

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0400000 77,58 3,10

Insumo  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 12,06 12,06

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,28 0,11

MO sem LS => 2,70 LS => 3,06 MO com LS => 5,76
Valor do BDI => 6,25 37,00

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 2.072,00

 8.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89673 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 33,25 33,25

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1489000 19,12 2,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1489000 23,50 3,49

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,42 3,42

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 4,45 4,45

Insumo  00020046 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 16,37 16,37

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0950000 28,26 2,68

MO sem LS => 2,21 LS => 2,50 MO com LS => 4,71
Valor do BDI => 6,77 40,02

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 80,04

 8.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 26,47 26,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 19,12 5,84SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 23,50 7,18

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 68,48 1,69

Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 9,03 9,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0330000 77,58 2,56

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,28 0,17

MO sem LS => 4,55 LS => 5,15 MO com LS => 9,70
Valor do BDI => 5,34 31,81

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 827,06

 8.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 55,17 55,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2077000 19,12 3,97

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2077000 23,50 4,88

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0318000 68,48 2,17

Insumo  00007132 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 39,89 39,89

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0540000 77,58 4,18

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 2,28 0,08

MO sem LS => 3,08 LS => 3,49 MO com LS => 6,57
Valor do BDI => 11,24 66,41

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 66,41

 8.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 9,39 9,39

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1232000 23,50 2,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 19,02 0,73

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 4,14 0,13

Insumo  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

UN 1,0000000 5,64 5,64

MO sem LS => 1,28 LS => 1,44 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 1,90 11,29

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 90,32

 8.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 12,21 12,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0845000 23,50 1,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266000 19,02 0,50

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 4,14 0,13

Insumo  00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, 
ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 1,0000000 9,60 9,60

MO sem LS => 0,87 LS => 0,99 MO com LS => 1,86
Valor do BDI => 2,48 14,69

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 279,11

 8.1.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 19,71 19,71

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 19,12 4,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2294000 23,50 5,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 68,48 1,12

Insumo  00003503 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,01 7,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0220000 77,58 1,70

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,28 0,11

MO sem LS => 3,41 LS => 3,86 MO com LS => 7,27
Valor do BDI => 3,98 23,69

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Quant. => 19,0000000 Preço Total => 450,11

 8.1.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 55,17 55,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2077000 19,12 3,97

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2077000 23,50 4,88

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0318000 68,48 2,17

Insumo  00007132 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 39,89 39,89

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0540000 77,58 4,18

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 2,28 0,08

MO sem LS => 3,08 LS => 3,49 MO com LS => 6,57
Valor do BDI => 11,24 66,41

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 132,82

 8.1.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 28,77 28,77

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 19,12 2,42

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 23,50 2,98

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,14 2,14

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,15 6,30

Insumo  00003669 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 12,11 12,11

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1000000 28,26 2,82

MO sem LS => 1,89 LS => 2,13 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 5,83 34,60

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Padrão - 20,47%
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Não Desonerado: 
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Mensalista: 70,90%

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 173,00

 8.1.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 13,13 13,13

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0633000 19,12 1,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0633000 23,50 1,48

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 68,48 1,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 77,58 1,74

Insumo  00020140 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,61 7,61

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,28 0,08

MO sem LS => 0,94 LS => 1,06 MO com LS => 2,00
Valor do BDI => 2,67 15,80

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 31,60

 8.1.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1617 ORSE Joelho 90° c/visita e c/anéis, pvc soldavel, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm un 1,0000000 36,20 36,20

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2300000 3,73 0,85

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2300000 3,64 0,83

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg kg 0,0560000 63,50 3,55

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,14 2,14

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,79 3,79

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,2300000 17,72 4,07

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2300000 12,78 2,93

Insumo  00010836 SINAPI JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 18,04 18,04

MO sem LS => 3,29 LS => 3,71 MO com LS => 7,00

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material
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Valor do BDI => 7,40 43,60

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 828,40

 8.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 1,0000000 47,49 47,49

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4600000 3,73 1,71

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4600000 3,64 1,67

Insumo  1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm un un 1,0000000 19,56 19,56

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg tubo 0,0580000 72,41 4,19

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l l 0,0910000 69,74 6,34

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,4600000 17,72 8,15

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4600000 12,78 5,87

MO sem LS => 6,58 LS => 7,44 MO com LS => 14,02
Valor do BDI => 9,72 57,21

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 572,10

 8.1.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 15,68 15,68

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1920000 19,12 3,67

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1920000 23,50 4,51

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 68,48 0,80

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 5,53 5,53

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 77,58 1,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0427000 2,28 0,09

MO sem LS => 2,85 LS => 3,23 MO com LS => 6,08
Valor do BDI => 3,17 18,85

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 358,15

 8.1.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1700 ORSE Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda 
acabamento branco

un 1,0000000 37,68 37,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,64 1,82

Insumo  1905 ORSE Ralo seco pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref. nº21, acabamento branco, marca 
Akros ou similar un

un 1,0000000 18,75 18,75

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5000000 17,72 8,86

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,78 6,39

MO sem LS => 7,16 LS => 8,09 MO com LS => 15,25
Valor do BDI => 7,71 45,39

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 907,80

 8.1.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3677 ORSE Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 
(1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar

un 1,0000000 21,41 21,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,73 1,11

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3000000 3,64 1,09

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 0,2000000 0,22 0,04

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,3000000 17,72 5,31

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 12,78 3,83

Insumo  00006154 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM 
LADRAO

UN 1,0000000 10,03 10,03

MO sem LS => 4,29 LS => 4,85 MO com LS => 9,14
Valor do BDI => 4,38 25,79

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 283,69

 8.1.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Não Desonerado: 
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Composição  1490 ORSE Fornecimento e instalação de válvula de parede para lavatório, modelo pematic, 
marca docol ou similar

un 1,0000000 421,56 421,56

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,64 1,82

Insumo  2390 ORSE Torneira (Válvula) de parede para lavatório, modelo pressmatic - pematic, docol ou 
similar ref.170120 un

un 1,0000000 402,63 402,63

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5000000 17,72 8,86

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,78 6,39

MO sem LS => 7,16 LS => 8,09 MO com LS => 15,25
Valor do BDI => 86,29 507,85

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 5.586,35

 8.1.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10266 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un 1,0000000 26,89 26,89

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0700000 3,73 0,26

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,0700000 3,64 0,25

Insumo  11043 ORSE Terminal de ventilação pvc rigido d=  100mm un un 1,0000000 22,92 22,92

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg tubo 0,0080000 72,41 0,57

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l l 0,0110000 69,74 0,76

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0700000 17,72 1,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0700000 12,78 0,89

MO sem LS => 1,00 LS => 1,13 MO com LS => 2,13
Valor do BDI => 5,50 32,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 32,39

 8.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,0000000 118,75 118,75

Registros e Válvulas

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto
Provisórios
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Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 19,12 8,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 23,50 10,68

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0159000 15,26 0,24

Insumo  00012773 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 
M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 1,0000000 99,14 99,14

MO sem LS => 6,76 LS => 7,65 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 24,20 142,95

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 142,95

 8.1.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102116 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 
21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 1.809,06 1.809,06

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 20,06 12,69

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,2020000 19,12 42,10

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 24,53 15,52

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,2020000 23,50 51,74

Insumo  00000734 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE 
SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 
21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H

UN 1,0000000 1.678,67 1.678,67

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 
*2,5* MM

UN 4,0000000 1,56 6,24

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,2000000 3,51 0,70

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,35 1,40

MO sem LS => 42,39 LS => 47,92 MO com LS => 90,31
Valor do BDI => 282,50 2.091,56

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.183,12

 8.1.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Material
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Composição  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000 632,99 632,99

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 704,71 57,08

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,7300000 13,80 23,87

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,8000000 98,76 177,76

Composição 
Auxiliar

 1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal 
/ areia), espessura 2,0 cm

m² 1,7100000 33,52 57,31

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 1,8000000 49,53 89,15

Composição 
Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 1,7100000 6,74 11,52

Composição 
Auxiliar

 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau 
de compactação

m³ 1,1500000 33,02 37,97

Composição 
Auxiliar

 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 105,98 123,99

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 670,94 54,34

MO sem LS => 133,97 LS => 151,45 MO com LS => 285,42
Valor do BDI => 128,77 761,76

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 9.902,88

 8.2 SANITÁRIO 19.932,00

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 18,60 18,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 19,12 5,60

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 23,50 6,88

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 5,78 6,09

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,28 0,03

MO sem LS => 4,36 LS => 4,92 MO com LS => 9,28
Valor do BDI => 3,74 22,34

Argamassas

Escavação Manual em Área Urbana

Conversão InfoWOrca

Aterros / Reaterros / Compactações

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Formas para Fundações

Alvenarias de Pedra e Concretos para 
Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços
Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação
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Quant. => 35,1900000 Preço Total => 786,14

 8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 23,66 23,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 19,12 6,08

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 23,50 7,47

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 9,55 10,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,28 0,04

MO sem LS => 4,73 LS => 5,35 MO com LS => 10,08
Valor do BDI => 4,77 28,43

Quant. => 89,1000000 Preço Total => 2.533,11

 8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 29,50 29,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 19,12 7,29

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 23,50 8,96

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 12,53 13,21

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,28 0,04

MO sem LS => 5,67 LS => 6,42 MO com LS => 12,09
Valor do BDI => 5,95 35,45

Quant. => 74,0300000 Preço Total => 2.624,36

 8.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 32,94 32,94

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 19,12 8,49

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 23,50 10,44

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 13,24 13,96

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,28 0,05

MO sem LS => 6,61 LS => 7,48 MO com LS => 14,09
Valor do BDI => 6,65 39,59

Quant. => 172,8400000 Preço Total => 6.842,73

 8.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 56,28 56,28

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4231000 19,12 8,08

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4231000 23,50 9,94

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 68,48 1,99

Insumo  00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000000 32,83 32,83

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0440000 77,58 3,41

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,28 0,03

MO sem LS => 6,29 LS => 7,12 MO com LS => 13,41
Valor do BDI => 11,43 67,71

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 406,26

 8.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 74,73 74,73

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4777000 19,12 9,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4777000 23,50 11,22

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0668000 68,48 4,57

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00011714 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, 
BRANCA

UN 1,0000000 41,71 41,71

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,1040000 77,58 8,06

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0184000 2,28 0,04

MO sem LS => 7,11 LS => 8,04 MO com LS => 15,15
Valor do BDI => 15,19 89,92

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 449,60

 8.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 36,97 36,97

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987000 19,12 7,62

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987000 23,50 9,36

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 68,48 1,99

Insumo  00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000000 14,56 14,56

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0440000 77,58 3,41

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,28 0,03

MO sem LS => 5,93 LS => 6,71 MO com LS => 12,64
Valor do BDI => 7,48 44,45

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 1.422,40

 8.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,32 9,32

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 19,12 2,42

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 23,50 2,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 68,48 0,67

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 2,08 2,08

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 77,58 1,16

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,28 0,01

MO sem LS => 1,89 LS => 2,13 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 1,88 11,20

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 347,20

 8.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,92 14,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 19,12 2,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 23,50 3,24

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,14 4,28

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 3,36 3,36

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 28,26 1,41

MO sem LS => 2,05 LS => 2,31 MO com LS => 4,36
Valor do BDI => 3,00 17,92

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 304,64

 8.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 22,48 22,48

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 19,12 3,15

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 23,50 3,88

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,15 6,30

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Não Desonerado: 
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Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,04 7,04

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 28,26 2,11

MO sem LS => 2,45 LS => 2,78 MO com LS => 5,23
Valor do BDI => 4,55 27,03

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 243,27

 8.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,14 27,14

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 19,12 3,68

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 23,50 4,52

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,79 7,58

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,12 8,12

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 28,26 3,24

MO sem LS => 2,86 LS => 3,24 MO com LS => 6,10
Valor do BDI => 5,50 32,64

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 1.077,12

 8.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,11 9,11

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 19,12 2,42

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 23,50 2,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 68,48 0,67

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 1,87 1,87

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 77,58 1,16

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,28 0,01

MO sem LS => 1,89 LS => 2,13 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 1,84 10,95

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 394,20

 8.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,28 14,28

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 19,12 2,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1379000 23,50 3,24

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,14 4,28

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 2,72 2,72

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 28,26 1,41

MO sem LS => 2,05 LS => 2,31 MO com LS => 4,36
Valor do BDI => 2,87 17,15

Quant. => 95,0000000 Preço Total => 1.629,25

 8.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 21,62 21,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 19,12 3,15

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 23,50 3,88

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,15 6,30

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 6,18 6,18

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 28,26 2,11

MO sem LS => 2,45 LS => 2,78 MO com LS => 5,23
Valor do BDI => 4,37 25,99

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 77,97

 8.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,40 26,40

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 19,12 3,68

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 23,50 4,52

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,79 7,58

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,38 7,38

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 28,26 3,24

MO sem LS => 2,86 LS => 3,24 MO com LS => 6,10
Valor do BDI => 5,35 31,75

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 793,75

 8.3 ELETRICO 1.197.735,26

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,94 3,94

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 20,06 0,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,53 0,71

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,10 2,61

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0094000 4,53 0,04

MO sem LS => 0,44 LS => 0,49 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 0,78 4,72

Quant. => 42.400,0000000 Preço Total => 200.128,00

 8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 6,51 6,51

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 20,06 0,78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,53 0,95

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,82 4,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0094000 4,53 0,04

MO sem LS => 0,59 LS => 0,66 MO com LS => 1,25
Valor do BDI => 1,32 7,83

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 783,00

 8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,22 9,22

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 20,06 1,02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 24,53 1,25

Insumo  00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 5,56 6,91

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0094000 4,53 0,04

MO sem LS => 0,77 LS => 0,87 MO com LS => 1,64
Valor do BDI => 1,86 11,08

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 2.100,0000000 Preço Total => 23.268,00

 8.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 14,74 14,74

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 20,06 1,52

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 24,53 1,86

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,2434000 9,11 11,32

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0094000 4,53 0,04

MO sem LS => 1,15 LS => 1,29 MO com LS => 2,44
Valor do BDI => 2,99 17,73

Quant. => 300,0000000 Preço Total => 5.319,00

 8.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101889 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 23,67 23,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0119000 20,06 0,23

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0119000 24,53 0,29

Insumo  00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0270000 22,51 23,11

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0100000 4,53 0,04

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 4,83 28,50

Quant. => 900,0000000 Preço Total => 25.650,00

 8.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 35,41 35,41

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697000 20,06 1,39

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0697000 24,53 1,70

Insumo  00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 1,0150000 31,81 32,28

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0090000 4,53 0,04

MO sem LS => 1,06 LS => 1,19 MO com LS => 2,25
Valor do BDI => 7,23 42,64

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 4.264,00

 8.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 71,31 71,31

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1007000 20,06 2,02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1007000 24,53 2,47

Insumo  00000977 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M 1,0150000 65,80 66,78

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0090000 4,53 0,04

MO sem LS => 1,53 LS => 1,72 MO com LS => 3,25
Valor do BDI => 14,56 85,87

Quant. => 400,0000000 Preço Total => 34.348,00

 8.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 119,88 119,88

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 20,06 2,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 24,53 3,55

Insumo  00001017 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2

M 1,0150000 111,72 113,39

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0090000 4,53 0,04

MO sem LS => 2,20 LS => 2,48 MO com LS => 4,68
Valor do BDI => 24,49 144,37

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 28.874,00

 8.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 145,06 145,06

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1715000 20,06 3,44

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1715000 24,53 4,20

Insumo  00000999 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

M 1,0150000 135,35 137,38

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0090000 4,53 0,04

MO sem LS => 2,60 LS => 2,94 MO com LS => 5,54
Valor do BDI => 29,64 174,70

Quant. => 900,0000000 Preço Total => 157.230,00

 8.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 177,80 177,80

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2025000 20,06 4,06

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2025000 24,53 4,96

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00001000 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2

M 1,0150000 166,25 168,74

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

UN 0,0090000 4,53 0,04

MO sem LS => 3,07 LS => 3,47 MO com LS => 6,54
Valor do BDI => 36,34 214,14

Quant. => 400,0000000 Preço Total => 85.656,00

 8.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 9,38 9,38

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 20,06 1,88

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 24,53 2,30

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,09 5,17

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0018000 22,18 0,03

MO sem LS => 1,43 LS => 1,61 MO com LS => 3,04
Valor do BDI => 1,89 11,27

Quant. => 6.900,0000000 Preço Total => 77.763,00

 8.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 13,20 13,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 20,06 2,28

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 24,53 2,79

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,96 8,09

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0020000 22,18 0,04

MO sem LS => 1,72 LS => 1,95 MO com LS => 3,67
Valor do BDI => 2,66 15,86

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Horista: 113,05%
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Quant. => 1.700,0000000 Preço Total => 26.962,00

 8.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 16,87 16,87

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 20,06 2,72

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 24,53 3,33

Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 10,59 10,77

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0023000 22,18 0,05

MO sem LS => 2,06 LS => 2,33 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 3,41 20,28

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 2.028,00

 8.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 26,67 26,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 20,06 2,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 24,53 3,16

Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,1000000 19,03 20,93

MO sem LS => 1,95 LS => 2,21 MO com LS => 4,16
Valor do BDI => 5,42 32,09

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 3.209,00

 8.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 69,84 69,84

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2130000 20,06 4,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2130000 24,53 5,22

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Não Desonerado: 
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Insumo  00002683 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 1,1000000 54,87 60,35

MO sem LS => 3,23 LS => 3,65 MO com LS => 6,88
Valor do BDI => 14,24 84,08

Quant. => 300,0000000 Preço Total => 25.224,00

 8.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,79 9,79

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1620000 20,06 3,24

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1620000 24,53 3,97

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 2,58 2,58

MO sem LS => 2,45 LS => 2,78 MO com LS => 5,23
Valor do BDI => 1,95 11,74

Quant. => 1.050,0000000 Preço Total => 12.327,00

 8.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 12,64 12,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 20,06 3,93

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 24,53 4,80

Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 3,91 3,91

MO sem LS => 2,97 LS => 3,36 MO com LS => 6,33
Valor do BDI => 2,53 15,17

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 303,40

 8.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91908 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 14,88 14,88

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2350000 20,06 4,71

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2350000 24,53 5,76

Insumo  00001874 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 4,41 4,41

MO sem LS => 3,56 LS => 4,03 MO com LS => 7,59
Valor do BDI => 2,98 17,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 71,44

 8.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,0000000 25,94 25,94

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3869000 20,06 7,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3869000 24,53 9,49

Insumo  00001876 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 8,69 8,69

MO sem LS => 5,87 LS => 6,64 MO com LS => 12,51
Valor do BDI => 5,19 31,13

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 124,52

 8.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,0000000 73,08 73,08

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6390000 20,06 12,81

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6390000 24,53 15,67

Insumo  00001878 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA 
ELETRODUTO

UN 1,0000000 44,60 44,60

MO sem LS => 9,70 LS => 10,96 MO com LS => 20,66
Valor do BDI => 14,78 87,86

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 527,16

 8.3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 5,92 5,92

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 20,06 2,16

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 24,53 2,64

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,12 1,12

MO sem LS => 1,63 LS => 1,85 MO com LS => 3,48
Valor do BDI => 1,17 7,09

Quant. => 2.100,0000000 Preço Total => 14.889,00

 8.3.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 7,39 7,39

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 20,06 2,62

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 24,53 3,21

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,56 1,56

MO sem LS => 1,99 LS => 2,24 MO com LS => 4,23
Valor do BDI => 1,47 8,86

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 354,40

 8.3.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91881 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 9,42 9,42

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570000 20,06 3,14

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570000 24,53 3,85

Insumo  00001902 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 2,43 2,43

MO sem LS => 2,38 LS => 2,69 MO com LS => 5,07
Valor do BDI => 1,88 11,30

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 90,40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>
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Não Desonerado: 
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 8.3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,0000000 16,32 16,32

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2579000 20,06 5,17

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2579000 24,53 6,32

Insumo  00001894 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 4,83 4,83

MO sem LS => 3,91 LS => 4,42 MO com LS => 8,33
Valor do BDI => 3,26 19,58

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 156,64

 8.3.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,0000000 44,33 44,33

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4260000 20,06 8,54

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4260000 24,53 10,44

Insumo  00001895 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 25,35 25,35

MO sem LS => 6,46 LS => 7,31 MO com LS => 13,77
Valor do BDI => 8,95 53,28

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 639,36

 8.3.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9139 ORSE Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa un 1,0000000 43,34 43,34

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,73 1,49

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,57 1,42

Insumo  9435 ORSE Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa un un 1,0000000 28,24 28,24

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4000000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,78 5,11

MO sem LS => 5,72 LS => 6,47 MO com LS => 12,19

Mão de Obra

Interligações até Quadro Geral - Fios 
e Cabos
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
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Valor do BDI => 8,87 52,21

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 2.610,50

 8.3.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8895 ORSE Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un 1,0000000 87,09 87,09

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,73 1,49

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,57 1,42

Insumo  9163 ORSE Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm un un 1,0000000 71,99 71,99

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4000000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,78 5,11

MO sem LS => 5,72 LS => 6,47 MO com LS => 12,19
Valor do BDI => 17,82 104,91

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 2.622,75

 8.3.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6386 ORSE *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 1,0000000 313,12 313,12

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0720000 704,71 50,73

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,1670000 13,80 16,10

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,3200000 98,76 130,36

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,2400000 49,53 11,88

Composição 
Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 1,2900000 6,74 8,69

Composição 
Auxiliar

 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 1,2900000 34,58 44,60

Composição 
Auxiliar

 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 0,4790000 105,98 50,76

MO sem LS => 58,32 LS => 65,94 MO com LS => 124,26
Valor do BDI => 63,58 376,70

Mão de Obra

Mão de Obra

Escavação Manual em Área Urbana

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 
e Cabos
Provisórios

Provisórios

Material
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Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.883,50

 8.3.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9425 ORSE Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm un 1,0000000 115,93 115,93

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,73 4,47

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,2000000 3,57 4,28

Insumo  9762 ORSE Caixa de passagem em alumínio 50 x 50 x 15 cm un un 1,0000000 70,59 70,59

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,2000000 17,72 21,26

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 12,78 15,33

MO sem LS => 17,17 LS => 19,42 MO com LS => 36,59
Valor do BDI => 23,72 139,65

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 558,60

 8.3.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 167,19 167,19

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0278000 858,30 23,86

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 432,66 15,57

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0039000 522,93 2,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2686000 24,24 30,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9967000 19,02 18,95

Composição 
Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0175000 2.929,78 51,27

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 38,6910000 0,64 24,76

MO sem LS => 30,06 LS => 33,98 MO com LS => 64,04

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 33,47 200,66

Quant. => 37,0000000 Preço Total => 7.424,42

 8.3.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

UN 1,0000000 367,39 367,39

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0575000 858,30 49,35

Composição 
Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0810000 432,66 35,04

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 126,47 1,10

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0178000 55,15 0,98

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0136000 522,93 7,11

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9802000 24,24 72,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3416000 19,02 44,53

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0448000 2.468,02 110,56

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 21,2253000 2,19 46,48

MO sem LS => 66,16 LS => 74,80 MO com LS => 140,96
Valor do BDI => 73,37 440,76

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 3.085,32

 8.3.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,83 15,83

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 20,06 5,83

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 24,53 7,13

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 721,87 0,64

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 2,23 2,23

MO sem LS => 4,46 LS => 5,04 MO com LS => 9,50
Valor do BDI => 3,15 18,98

Quant. => 1.262,0000000 Preço Total => 23.952,76

 8.3.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,65 15,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 20,06 4,45

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 24,53 5,44

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 5,76 5,76

MO sem LS => 3,37 LS => 3,80 MO com LS => 7,17
Valor do BDI => 3,13 18,78

Quant. => 650,0000000 Preço Total => 12.207,00

 8.3.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 11,64 11,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 20,06 4,45

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 24,53 5,44

Insumo  00002555 SINAPI CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 1,75 1,75

MO sem LS => 3,37 LS => 3,80 MO com LS => 7,17
Valor do BDI => 2,31 13,95

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 418,50

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 8.3.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 33,40 33,40

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,60 10,60

Composição 
Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 22,80 22,80

MO sem LS => 6,74 LS => 7,63 MO com LS => 14,37
Valor do BDI => 6,70 40,10

Quant. => 148,0000000 Preço Total => 5.934,80

 8.3.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 53,46 53,46

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,60 10,60

Composição 
Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 42,86 42,86

MO sem LS => 10,62 LS => 12,01 MO com LS => 22,63
Valor do BDI => 10,73 64,19

Quant. => 902,0000000 Preço Total => 57.899,38

 8.3.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 28,57 28,57

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,60 10,60

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,97 17,97

MO sem LS => 5,46 LS => 6,17 MO com LS => 11,63
Valor do BDI => 5,74 34,31

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 192,0000000 Preço Total => 6.587,52

 8.3.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 43,78 43,78

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,60 10,60

Composição 
Auxiliar

 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 33,18 33,18

MO sem LS => 8,04 LS => 9,09 MO com LS => 17,13
Valor do BDI => 8,81 52,59

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.051,80

 8.3.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97596 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 69,55 69,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352000 20,06 4,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5644000 24,53 13,84

Insumo  00039393 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA 
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

UN 1,0000000 51,00 51,00

MO sem LS => 6,41 LS => 7,25 MO com LS => 13,66
Valor do BDI => 14,12 83,67

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 836,70

 8.3.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 101,02 101,02

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352000 20,06 4,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5644000 24,53 13,84

Insumo  00039392 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA 
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

UN 1,0000000 82,47 82,47

MO sem LS => 6,41 LS => 7,25 MO com LS => 13,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Valor do BDI => 20,57 121,59

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 4.377,24

 8.3.41 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12900 ORSE Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada 
flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.

un 1,0000000 134,43 134,43

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  13662 ORSE Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada 
flourescente ou LED, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. un

un 1,0000000 78,79 78,79

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,72 17,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,78 12,78

Insumo  00039381 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 
(127/220 V)

UN 2,0000000 8,92 17,84

MO sem LS => 14,32 LS => 16,18 MO com LS => 30,50
Valor do BDI => 27,50 161,93

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 5.181,76

 8.3.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,0000000 75,20 75,20

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0044000 691,62 3,04

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 20,06 6,53

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 24,53 7,99

Insumo  00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 
6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 57,64 57,64

MO sem LS => 5,24 LS => 5,93 MO com LS => 11,17
Valor do BDI => 15,28 90,48

Luminárias Internas

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 271,44

 8.3.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 440,05 440,05

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0117000 691,62 8,09

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811000 20,06 9,65

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811000 24,53 11,80

Insumo  00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 410,51 410,51

MO sem LS => 8,10 LS => 9,16 MO com LS => 17,26
Valor do BDI => 89,90 529,95

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.119,80

 8.3.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 608,33 608,33

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0134000 691,62 9,26

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335000 20,06 10,70

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335000 24,53 13,08

Insumo  00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, 
INCLUINDO BARRAMENTO

UN 1,0000000 575,29 575,29

MO sem LS => 9,02 LS => 10,19 MO com LS => 19,21
Valor do BDI => 124,33 732,66

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 732,66

 8.3.45 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 638,35 638,35

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0144000 691,62 9,95

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346000 20,06 10,72

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346000 24,53 13,11

Insumo  00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 604,57 604,57

MO sem LS => 9,11 LS => 10,29 MO com LS => 19,40
Valor do BDI => 130,46 768,81

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 2.306,43

 8.3.46 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 1.058,86 1.058,86

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0189000 691,62 13,07

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384000 20,06 12,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384000 24,53 15,65

Insumo  00012042 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 1.017,34 1.017,34

MO sem LS => 10,99 LS => 12,42 MO com LS => 23,41
Valor do BDI => 216,49 1.275,35

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.275,35

 8.3.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000 2.095,27 2.095,27

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,2000000 3,73 15,66

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,8000000 3,58 10,02

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 11,2000000 3,57 39,98

Composição 
Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0190000 519,80 9,87

Insumo  4908 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar un

un 1,0000000 1.718,00 1.718,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 11,2000000 17,72 198,46

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 2,8000000 17,72 49,61

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,2000000 12,78 53,67

MO sem LS => 142,17 LS => 160,72 MO com LS => 302,89
Valor do BDI => 428,90 2.524,17

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 7.572,51

 8.3.48 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,54 14,54

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 20,06 1,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 24,53 1,62

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,76 1,76

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,84 9,84

MO sem LS => 1,00 LS => 1,14 MO com LS => 2,14
Valor do BDI => 2,95 17,49

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

Conversão InfoWOrca
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Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 303,0000000 Preço Total => 5.299,47

 8.3.49 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,54 14,54

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 20,06 1,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 24,53 1,62

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,76 1,76

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,84 9,84

MO sem LS => 1,00 LS => 1,14 MO com LS => 2,14
Valor do BDI => 2,95 17,49

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 157,41

 8.3.50 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 15,99 15,99

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 20,06 1,82

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 24,53 2,23

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 2,10 2,10

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 9,84 9,84

MO sem LS => 1,38 LS => 1,55 MO com LS => 2,93
Valor do BDI => 3,23 19,22

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 211,42

 8.3.51 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 83,27 83,27

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988000 20,06 3,98

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988000 24,53 4,87

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3,0000000 1,76 5,28

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 69,14 69,14

MO sem LS => 3,01 LS => 3,41 MO com LS => 6,42
Valor do BDI => 16,99 100,26

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 802,08

 8.3.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 87,62 87,62

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 20,06 5,48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 24,53 6,70

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,10 6,30

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 69,14 69,14

MO sem LS => 4,15 LS => 4,69 MO com LS => 8,84
Valor do BDI => 17,83 105,45

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 210,90

 8.3.53 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 102,51 102,51

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 20,06 11,38

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 24,53 13,92

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,69 8,07

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 69,14 69,14

MO sem LS => 8,62 LS => 9,74 MO com LS => 18,36
Valor do BDI => 20,82 123,33

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 246,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

 8.3.54 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 166,65 166,65

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 20,06 15,70

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 24,53 19,20

Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 3,72 11,16

Insumo  00002373 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000000 120,59 120,59

MO sem LS => 11,88 LS => 13,44 MO com LS => 25,32
Valor do BDI => 33,89 200,54

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.203,24

 8.3.55 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 2.380,87 2.380,87

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 20,06 26,54

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 24,53 32,45

Insumo  00001581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 3,0000000 15,72 47,16

Insumo  00002376 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 
KA

UN 1,0000000 2.274,72 2.274,72

MO sem LS => 20,09 LS => 22,71 MO com LS => 42,80
Valor do BDI => 486,98 2.867,85

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 8.603,55

 8.3.56 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72333 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 37,55 37,55

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 20,06 7,02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,53 8,58

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00012122 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/ PLACA, TIPO 
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

UN 1,0000000 21,95 21,95

MO sem LS => 5,31 LS => 6,00 MO com LS => 11,31
Valor do BDI => 7,59 45,14

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 225,70

 8.3.57 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000027 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, CORRENTE MAXIMA DE *80* KA (TIPO 
AC)

und 1,0000000 210,19 210,19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,53 12,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,02 9,51

Insumo  00039468 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 188,42 188,42

MO sem LS => 7,38 LS => 8,35 MO com LS => 15,73
Valor do BDI => 42,89 253,08

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 2.024,64

 8.3.58 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 1,0000000 115,07 115,07

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un un 1,0000000 5,00 5,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,72 17,72

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 72,27 72,27

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,78 12,78

MO sem LS => 14,32 LS => 16,18 MO com LS => 30,50
Valor do BDI => 23,55 138,62

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 831,72

 8.3.59 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de Materiais para 
Redes de Energia Elétrica e 
Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 34,83 34,83

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 208,80 2,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 24,24 3,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 19,02 2,06

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 26,48 26,48

MO sem LS => 2,36 LS => 2,67 MO com LS => 5,03
Valor do BDI => 7,09 41,92

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 251,52

 8.3.60 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13039 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de 
cobre 50mm2

un 1,0000000 412,13 412,13

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,73 5,59

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,5000000 3,57 5,35

Insumo  1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector un un 3,0000000 29,60 88,80

Insumo  404 ORSE Cabo cobre rígido, unipolar, 50mm2 - 0,6/1kv / 70º m m 6,0000000 41,94 251,64

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un un 3,0000000 5,00 15,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5000000 17,72 26,58

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,78 19,17

MO sem LS => 21,47 LS => 24,28 MO com LS => 45,75
Valor do BDI => 84,30 496,43

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 19.857,20

 8.3.62 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12009 ORSE Quadro Geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço galvaniz. 
com pintura eletrostática para até 800A, medindo:1800x1000x600cm, exclusive 
disjuntores

un 1,0000000 20.146,29 20.146,29

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 8,0000000 3,73 29,84

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 8,0000000 3,57 28,56

Insumo  12874 ORSE Quadro Geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço galvaniz. 
com pintura eletrostática para até 800A, medindo:1800x1000x600cm, exclusive 
disjuntores un

un 1,0000000 19.843,89 19.843,89

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 8,0000000 17,72 141,76

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 8,0000000 12,78 102,24

MO sem LS => 114,53 LS => 129,47 MO com LS => 244,00
Valor do BDI => 4.123,96 24.270,25

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 24.270,25

 8.3.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000028 Próprio LUMINARIA  NA PAREDE TIPO ARANDELA und 1,0000000 119,08 119,08

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,53 24,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,02 19,02

Insumo  11851 ORSE Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou preta, 
ref. AD-104, da Aladin ou similar un

un 1,0000000 75,53 75,53

MO sem LS => 14,77 LS => 16,70 MO com LS => 31,47
Valor do BDI => 24,12 143,20

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 3.580,00

 8.3.63 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000029 Próprio LUMINARIA  EMBUTIR TETO und 1,0000000 103,36 103,36

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,53 24,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,02 19,02

Insumo  13962 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un un 1,0000000 59,81 59,81

MO sem LS => 14,77 LS => 16,70 MO com LS => 31,47
Valor do BDI => 20,90 124,26

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios

Provisórios

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 562,0000000 Preço Total => 69.834,12

 8.3.64 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12903 ORSE Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente 
temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w

un 1,0000000 2.702,67 2.702,67

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,73 5,59

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,5000000 3,58 5,37

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,2800000 49,53 13,86

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,2800000 670,94 187,86

Insumo  13668 ORSE Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo 
diam. = 64mm un

un 3,2000000 620,25 1.984,80

Insumo  13671 ORSE Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em 
poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar un

un 1,0000000 73,55 73,55

Insumo  13673 ORSE Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 
4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar un

un 1,0000000 385,89 385,89

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,5000000 17,72 26,58

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,78 19,17

MO sem LS => 41,40 LS => 46,80 MO com LS => 88,20
Valor do BDI => 552,76 3.255,43

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 162.771,50

 8.3.65 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10747 ORSE Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-
HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar

un 1,0000000 408,85 408,85

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,73 5,59

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,5000000 3,57 5,35

Insumo  11555 ORSE Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-
HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar un

un 1,0000000 352,16 352,16

Provisórios

Provisórios

Escavação Manual em Área Urbana

Alvenarias de Pedra e Concretos para 
Fundações
Material

Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado
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Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5000000 17,72 26,58

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,78 19,17

MO sem LS => 21,47 LS => 24,28 MO com LS => 45,75
Valor do BDI => 83,69 492,54

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 16.253,82

 8.4 CABEAMENTO /TELEFONE 515.157,78

 8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1,0000000 9,86 9,86

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 20,06 0,09

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0045000 24,53 0,11

Insumo  00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 1,0500000 9,20 9,66

MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 2,01 11,87

Quant. => 21.900,0000000 Preço Total => 259.953,00

 8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000002 Próprio ELETROCALHA (CONDUTOS/CURVAS E LUVAS) und 1,0000000 166.567,23 166.567,23

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6300000 24,53 15,45

Insumo  13341 ORSE Eletrocalha metálica lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) un un 600,0000000 113,68 68.208,00

Insumo  13364 ORSE Eletrocalha metálica lisa, zincada, 150 x 75 x 3000 mm (Ref. mopa ou similar) un un 300,0000000 188,03 56.409,00

Insumo  4079 ORSE Redução concêntrica 150 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou 
similar) un

un 12,0000000 26,40 316,80

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 4.000,0000000 7,96 31.840,00

Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 100,0000000 19,03 1.903,00

Insumo  00002686 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 50,0000000 34,82 1.741,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 260,0000000 5,79 1.505,40

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 500,0000000 1,56 780,00

Insumo  12154 ORSE Curva vertical interna 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) 
un

un 24,0000000 93,09 2.234,16

Insumo  4095 ORSE Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un un 2,0000000 39,30 78,60

Insumo  13362 ORSE Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 
similar) un

un 22,0000000 55,95 1.230,90

Insumo  4033 ORSE Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. 
Mopa ou similar) un

un 44,0000000 6,93 304,92

MO sem LS => 5,44 LS => 6,15 MO com LS => 11,59
Valor do BDI => 34.047,90 200.615,13

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 200.615,13

 8.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 48,85 48,85

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 20,06 4,13

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 24,53 5,05

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 39,67 39,67

MO sem LS => 3,13 LS => 3,53 MO com LS => 6,66
Valor do BDI => 9,94 58,79

Quant. => 130,0000000 Preço Total => 7.642,70

 8.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 31,66 31,66

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 20,06 4,13

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 24,53 5,05

Insumo  00038082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 22,48 22,48

MO sem LS => 3,13 LS => 3,53 MO com LS => 6,66
Valor do BDI => 6,42 38,08

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 450,0000000 Preço Total => 17.136,00

 8.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100557 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,0000000 528,42 528,42

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0340000 20,06 20,74

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0340000 24,53 25,36

Insumo  00011256 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR,  EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,0000000 482,32 482,32

MO sem LS => 15,70 LS => 17,74 MO com LS => 33,44
Valor do BDI => 107,89 636,31

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 6.363,10

 8.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,40m

un 1,0000000 154,59 154,59

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0380000 704,71 26,77

Composição 
Auxiliar

 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,7700000 12,88 9,91

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 
traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 0,6400000 98,76 63,20

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 0,1250000 49,53 6,19

Composição 
Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 0,4800000 6,74 3,23

Composição 
Auxiliar

 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 
vedacit

m² 0,4800000 37,52 18,00

Composição 
Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,3060000 89,19 27,29

MO sem LS => 28,32 LS => 32,01 MO com LS => 60,33
Valor do BDI => 31,40 185,99

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 929,95

 8.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços
Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Alvenarias de Vedação

Escavação Manual em Área Urbana

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações
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Composição  706 ORSE Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em 
chapa aço galvaniz.

un 1,0000000 302,90 302,90

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,73 4,47

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,2000000 3,57 4,28

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,2000000 17,72 21,26

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,2000000 12,78 15,33

Insumo  00011253 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,0000000 257,56 257,56

MO sem LS => 17,17 LS => 19,42 MO com LS => 36,59
Valor do BDI => 62,00 364,90

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 729,80

 8.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  666 ORSE Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 1,0000000 92,00 92,00

Insumo  485 ORSE Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un un 1,0000000 92,00 92,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 18,83 110,83

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 3.324,90

 8.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9138 ORSE Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa un 1,0000000 22,78 22,78

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,73 1,49

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,57 1,42

Insumo  9434 ORSE Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa un un 1,0000000 7,68 7,68

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4000000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,78 5,11

MO sem LS => 5,72 LS => 6,47 MO com LS => 12,19
Valor do BDI => 4,66 27,44

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 
e Cabos
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais
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Quant. => 390,0000000 Preço Total => 10.701,60

 8.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9137 ORSE Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa un 1,0000000 20,92 20,92

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,73 1,49

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000 3,57 1,42

Insumo  9433 ORSE Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa un un 1,0000000 5,82 5,82

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,4000000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 12,78 5,11

MO sem LS => 5,72 LS => 6,47 MO com LS => 12,19
Valor do BDI => 4,28 25,20

Quant. => 308,0000000 Preço Total => 7.761,60

 8.5 SUBESTAÇÃO 329.004,77

 8.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO ABRIGADA 500KVA und 1,0000000 273.101,00 273.101,00

Insumo  00000009 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO ABRIGADA 500KVA UND 1,0000000 273.101,00 273.101,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 55.903,77 329.004,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 329.004,77

 8.6 LOUÇAS E METAIS 122.120,94

 8.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 512,43 512,43

Composição 
Auxiliar

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 47,19 47,19

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 465,24 465,24

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - Fios 
e Cabos

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Outros

Valor com BDI =>
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MO sem LS => 10,87 LS => 12,28 MO com LS => 23,15
Valor do BDI => 104,71 617,14

Quant. => 34,0000000 Preço Total => 20.982,76

 8.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 42,56 42,56

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 23,50 3,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 19,02 0,92

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 38,04 38,04

MO sem LS => 1,60 LS => 1,80 MO com LS => 3,40
Valor do BDI => 8,68 51,24

Quant. => 44,0000000 Preço Total => 2.254,56

 8.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO 
DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 647,58 647,58

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,2000000 19,12 61,18

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,2000000 23,50 75,20

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0760000 4,14 0,31

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 2,0000000 19,18 38,36

Insumo  00006021 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 
BITOLA 1/2 " (REF 1416)

UN 1,0000000 86,75 86,75

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,0000000 346,84 346,84

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 38,94 38,94

MO sem LS => 47,64 LS => 53,86 MO com LS => 101,50
Valor do BDI => 131,84 779,42

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 11.691,30

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 8.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 195,50 195,50

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 24,06 11,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 19,02 2,86

Insumo  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 
12* CM

UN 1,0000000 166,18 166,18

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974000 50,38 14,98

MO sem LS => 4,93 LS => 5,58 MO com LS => 10,51
Valor do BDI => 39,92 235,42

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 470,84

 8.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 145,67 145,67

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8458000 24,06 20,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665000 19,02 5,06

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5271000 50,38 26,55

Insumo  00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, 
DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

UN 1,0000000 93,72 93,72

MO sem LS => 8,75 LS => 9,89 MO com LS => 18,64
Valor do BDI => 29,66 175,33

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 5.785,89

 8.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 258,99 258,99

Composição 
Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 9,39 9,39

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 22,61 22,61

Composição 
Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,38 10,38

Composição 
Auxiliar

 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 143,81 143,81

Composição 
Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 72,80 72,80

MO sem LS => 9,69 LS => 10,95 MO com LS => 20,64
Valor do BDI => 52,83 311,82

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 3.430,02

 8.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 862,35 862,35

Composição 
Auxiliar

 86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 695,81 695,81

Composição 
Auxiliar

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 58,72 58,72

Composição 
Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 12,21 12,21

Composição 
Auxiliar

 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 95,61 95,61

MO sem LS => 23,60 LS => 26,68 MO com LS => 50,28
Valor do BDI => 176,12 1.038,47

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 5.192,35

 8.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 94,99 94,99

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4467000 23,50 10,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 19,02 2,67

Insumo  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 
5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 81,75 81,75

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,14 0,08

MO sem LS => 4,64 LS => 5,25 MO com LS => 9,89
Valor do BDI => 19,37 114,36

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 228,72

 8.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (para portas de 
banheiro pne)

UN 1,0000000 331,16 331,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 23,50 22,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 19,02 5,68

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 6,0000000 19,18 115,08

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 188,12 188,12

MO sem LS => 9,87 LS => 11,15 MO com LS => 21,02
Valor do BDI => 67,60 398,76

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 3.987,60

 8.6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 365,81 365,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 23,50 22,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 19,02 5,68

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 6,0000000 19,18 115,08

Insumo  00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 222,77 222,77

MO sem LS => 9,87 LS => 11,15 MO com LS => 21,02
Valor do BDI => 74,70 440,51

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 8.810,20

 8.6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  12127 ORSE Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", 
Jackwal ou similar

un 1,0000000 486,28 486,28

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,58 1,07

Insumo  9408 ORSE Barra de apoio para lavatório em meio de vão, três lados, em aço inox, L=40 x 60cm, 
d=1 1/4" un

un 1,0000000 479,90 479,90

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3000000 17,72 5,31

MO sem LS => 2,49 LS => 2,82 MO com LS => 5,31
Valor do BDI => 99,54 585,82

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 5.858,20

 8.6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 75,92 75,92

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3162000 23,50 7,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 19,02 1,89

Insumo  00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO UN 1,0000000 66,60 66,60

MO sem LS => 3,29 LS => 3,71 MO com LS => 7,00
Valor do BDI => 15,49 91,41

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 182,82

 8.6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 55,22 55,22

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3162000 23,50 7,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 19,02 1,89

Insumo  00011758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN 1,0000000 45,90 45,90

MO sem LS => 3,29 LS => 3,71 MO com LS => 7,00
Valor do BDI => 11,25 66,47

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.595,28

 8.6.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alambrados e Gradis

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  2035 ORSE Porta toalha inox para papel toalha em folha un 1,0000000 92,97 92,97

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,58 2,14

Insumo  1841 ORSE Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar un un 1,0000000 80,20 80,20

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 17,72 10,63

MO sem LS => 4,99 LS => 5,64 MO com LS => 10,63
Valor do BDI => 19,03 112,00

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 2.688,00

 8.6.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12511 ORSE Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 1,0000000 50,97 50,97

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1500000 3,64 0,54

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,1500000 17,72 2,65

Insumo  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000000 47,78 47,78

MO sem LS => 1,24 LS => 1,41 MO com LS => 2,65
Valor do BDI => 10,43 61,40

Quant. => 44,0000000 Preço Total => 2.701,60

 8.6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 1,0000000 677,62 677,62

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 19,57 35,22

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 19,81 35,65

Insumo  00000587 SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 1,5400000 33,55 51,66

Insumo  00001360 SINAPI COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 
PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM

m² 1,0500000 60,39 63,40

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,1800000 24,27 4,36

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 487,33 487,33

MO sem LS => 23,06 LS => 26,07 MO com LS => 49,13
Valor do BDI => 138,20 815,82

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 24,0000000 Preço Total => 19.579,68

 8.6.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 63,30 63,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1740000 23,50 4,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 19,02 1,04

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 4,14 0,19

Insumo  00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 1,0000000 57,99 57,99

MO sem LS => 1,81 LS => 2,04 MO com LS => 3,85
Valor do BDI => 12,93 76,23

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 2.515,59

 8.6.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 58,72 58,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1740000 23,50 4,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 19,02 1,04

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 4,14 0,19

Insumo  00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", 
SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

UN 1,0000000 53,41 53,41

MO sem LS => 1,81 LS => 2,04 MO com LS => 3,85
Valor do BDI => 11,99 70,71

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 141,42

 8.6.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 47,19 47,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 23,50 3,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 19,02 0,91

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,14 0,08

Insumo  00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 42,62 42,62

MO sem LS => 1,58 LS => 1,79 MO com LS => 3,37
Valor do BDI => 9,63 56,82

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 1.875,06

 8.6.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 124,55 124,55

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 23,50 2,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 19,02 0,69

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,14 0,08

Insumo  00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 
COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,0000000 121,05 121,05

MO sem LS => 1,21 LS => 1,36 MO com LS => 2,57
Valor do BDI => 25,47 150,02

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 300,04

 8.6.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 139,53 139,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0960000 23,50 2,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 19,02 0,57

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,14 0,08

Insumo  00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 
COM AREJADOR (REF 1195)

UN 1,0000000 136,63 136,63

MO sem LS => 1,00 LS => 1,12 MO com LS => 2,12
Valor do BDI => 28,54 168,07

Quant. => 33,0000000 Preço Total => 5.546,31

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 8.6.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 177,98 177,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2734000 23,50 6,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862000 19,02 1,63

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 4,14 0,13

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 169,80 169,80

MO sem LS => 2,84 LS => 3,21 MO com LS => 6,05
Valor do BDI => 36,38 214,36

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 7.502,60

 8.6.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 730,66 730,66

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1540000 23,50 27,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5565000 19,02 10,58

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-
10

UN 2,0000000 25,87 51,74

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 
SANITARIO

UN 1,0000000 7,00 7,00

Insumo  00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, 
DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 626,72 626,72

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 85,33 7,51

MO sem LS => 13,18 LS => 14,90 MO com LS => 28,08
Valor do BDI => 149,35 880,01

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 8.800,10

 8.7 COMBATE INCÊNDIO 101.990,63

 8.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92342 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 119,40 119,40

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5200000 19,12 9,94

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5200000 23,50 12,22

Insumo  00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 93,59 97,24

MO sem LS => 7,74 LS => 8,74 MO com LS => 16,48
Valor do BDI => 24,32 143,72

Quant. => 90,0000000 Preço Total => 12.934,80

 8.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92337 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 145,60 145,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3460000 19,12 6,61

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3460000 23,50 8,13

Insumo  00007694 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* 
MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 125,95 130,86

MO sem LS => 5,14 LS => 5,82 MO com LS => 10,96
Valor do BDI => 29,72 175,32

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.051,92

 8.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 87,37 87,37

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5220000 19,12 9,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5220000 23,50 12,26

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0270000 15,26 0,41

Insumo  00003470 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000000 64,61 64,61

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0030000 37,74 0,11

MO sem LS => 7,77 LS => 8,78 MO com LS => 16,55

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Valor do BDI => 17,76 105,13

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 2.207,73

 8.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94475 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 (3 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000 119,60 119,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6520000 19,12 12,46

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6520000 23,50 15,32

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0350000 15,26 0,53

Insumo  00003459 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 91,14 91,14

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0040000 37,74 0,15

MO sem LS => 9,70 LS => 10,97 MO com LS => 20,67
Valor do BDI => 24,33 143,93

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 431,79

 8.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92357 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 150,51 150,51

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4030000 19,12 26,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4030000 23,50 32,97

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0450000 15,26 0,68

Insumo  00006299 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000000 89,63 89,63

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0110000 37,74 0,41

MO sem LS => 20,88 LS => 23,61 MO com LS => 44,49
Valor do BDI => 30,50 181,01

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 1.629,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

 8.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92358 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 185,94 185,94

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5160000 19,12 28,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5160000 23,50 35,62

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0530000 15,26 0,80

Insumo  00006322 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" UN 1,0000000 120,05 120,05

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0130000 37,74 0,49

MO sem LS => 22,57 LS => 25,51 MO com LS => 48,08
Valor do BDI => 37,73 223,67

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 223,67

 8.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92346 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 68,90 68,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7020000 19,12 13,42

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7020000 23,50 16,49

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0300000 15,26 0,45

Insumo  00004208 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000000 38,28 38,28

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0070000 37,74 0,26

MO sem LS => 10,45 LS => 11,81 MO com LS => 22,26
Valor do BDI => 13,95 82,85

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 911,35

 8.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92348 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 95,40 95,40

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7580000 19,12 14,49

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7580000 23,50 17,81

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0350000 15,26 0,53

Insumo  00004182 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 62,27 62,27

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0080000 37,74 0,30

MO sem LS => 11,28 LS => 12,76 MO com LS => 24,04
Valor do BDI => 19,36 114,76

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 918,08

 8.7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1510 ORSE Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com 
tampão e corrente (incêndio)

un 1,0000000 379,58 379,58

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1500000 3,73 4,28

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,1500000 3,64 4,18

Insumo  7959 ORSE Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un un 1,0000000 157,14 157,14

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 2,8200000 0,22 0,62

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,1500000 17,72 20,37

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,1500000 12,78 14,69

Insumo  00020974 SINAPI UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, 
ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO 
PREDIAL

UN 1,0000000 178,30 178,30

MO sem LS => 16,46 LS => 18,60 MO com LS => 35,06
Valor do BDI => 77,68 457,26

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 4.115,34

 8.7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 534,27 534,27

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 19,12 8,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 23,50 10,68

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos para Combate a 
Incêndio

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 15,26 0,46

Insumo  00010405 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,0000000 514,44 514,44

MO sem LS => 6,76 LS => 7,65 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 109,26 643,53

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.287,06

 8.7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 338,99 338,99

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 19,12 8,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 23,50 10,68

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 15,26 0,46

Insumo  00012657 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, 
EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,0000000 319,16 319,16

MO sem LS => 6,76 LS => 7,65 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 69,29 408,28

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 408,28

 8.7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM 
INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 223,33 223,33

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 19,12 8,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 23,50 10,68

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 15,26 0,46

Insumo  00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM 
INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM 
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 203,50 203,50

MO sem LS => 6,76 LS => 7,65 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 45,61 268,94

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material
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Quant. => 8,0000000 Preço Total => 2.151,52

 8.7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 325,59 325,59

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 19,12 8,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4546000 23,50 10,68

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0302000 15,26 0,46

Insumo  00006011 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN 1,0000000 305,76 305,76

MO sem LS => 6,76 LS => 7,65 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 66,54 392,13

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 392,13

 8.7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 394,98 394,98

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 19,12 10,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 23,50 13,38

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 15,26 0,54

Insumo  00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) UN 1,0000000 370,18 370,18

MO sem LS => 8,47 LS => 9,58 MO com LS => 18,05
Valor do BDI => 80,72 475,70

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.427,10

 8.7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 407,40 407,40

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1416000 19,12 2,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1416000 23,50 3,32

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00021029 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO 
EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM 
UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,0000000 401,38 401,38

MO sem LS => 2,10 LS => 2,38 MO com LS => 4,48
Valor do BDI => 83,36 490,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 7.852,16

 8.7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

UN 1,0000000 27,63 27,63

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2727000 20,06 5,47

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2727000 24,53 6,68

Insumo  00002559 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", 
COM TAMPA CEGA

UN 1,0000000 14,86 14,86

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,31 0,62

MO sem LS => 4,14 LS => 4,68 MO com LS => 8,82
Valor do BDI => 5,57 33,20

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 3.984,00

 8.7.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 26,00 26,00

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748000 20,06 1,50

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795000 24,53 4,40

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 20,10 20,10

MO sem LS => 2,04 LS => 2,30 MO com LS => 4,34
Valor do BDI => 5,28 31,28

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 2.252,16

 8.7.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000 270,94 270,94

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 19,12 8,74

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 23,50 10,74

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 
MM

UN 2,0000000 0,73 1,46

Insumo  00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 250,00 250,00

MO sem LS => 6,81 LS => 7,69 MO com LS => 14,50
Valor do BDI => 55,34 326,28

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 9.788,40

 8.7.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,0000000 479,14 479,14

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0447000 691,62 30,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1530000 19,12 22,04

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1530000 23,50 27,09

Insumo  00010885 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 
90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A 
INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 
PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 399,10 399,10

MO sem LS => 20,24 LS => 22,88 MO com LS => 43,12
Valor do BDI => 97,65 576,79

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 4.614,32

 8.7.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 
x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

Un 1,0000000 48,29 48,29

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

Sinalização Vertical
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Insumo  00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 48,29 48,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,88 58,17

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.396,08

 8.7.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 1,0000000 13,73 13,73

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74

Insumo  13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un un 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 12,78 2,55

MO sem LS => 1,20 LS => 1,35 MO com LS => 2,55
Valor do BDI => 2,80 16,53

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 495,90

 8.7.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 1,0000000 138,46 138,46

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,57 1,78

Insumo  7611 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendio un un 1,0000000 119,57 119,57

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000000 17,72 8,86

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,78 6,39

MO sem LS => 7,16 LS => 8,09 MO com LS => 15,25
Valor do BDI => 28,34 166,80

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 2.668,80

 8.7.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 1,0000000 207,50 207,50

Sinalização Vertical

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 
Elétricos

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos para Combate a 
Incêndio
Provisórios

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,7000000 3,73 2,61

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,7000000 3,57 2,49

Insumo  12665 ORSE Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio Sirene audiovisual 
120 db para alarme de incêndio indereçavel un

un 1,0000000 181,06 181,06

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,7000000 17,72 12,40

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,7000000 12,78 8,94

MO sem LS => 10,02 LS => 11,32 MO com LS => 21,34
Valor do BDI => 42,47 249,97

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 1.999,76

 8.7.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8058 ORSE Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 
mod.VR-8L, Verin ou similar

un 1,0000000 430,51 430,51

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,57 3,57

Insumo  7627 ORSE Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar un

un 1,0000000 409,22 409,22

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 17,72 17,72

MO sem LS => 8,32 LS => 9,40 MO com LS => 17,72
Valor do BDI => 88,12 518,63

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 518,63

 8.7.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11100 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 1/2" 
(incendio)

un 1,0000000 21.192,44 21.192,44

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,5000000 3,73 9,32

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,5000000 3,57 8,92

Insumo  11962 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 1/2" 
(incendio) Un

Un 1,0000000 21.097,95 21.097,95

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2,5000000 17,72 44,30

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,5000000 12,78 31,95

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos para Combate a 
Incêndio

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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MO sem LS => 35,79 LS => 40,46 MO com LS => 76,25
Valor do BDI => 4.338,10 25.530,54

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 25.530,54

 8.7.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9812 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, 
trifásico

un 1,0000000 1.942,11 1.942,11

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,73 11,19

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 2,0000000 3,57 7,14

Insumo  10252 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, 
trifásico un

un 1,0000000 1.850,00 1.850,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 2,0000000 17,72 35,44

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 12,78 38,34

MO sem LS => 34,63 LS => 39,15 MO com LS => 73,78
Valor do BDI => 397,55 2.339,66

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 4.679,32

 8.7.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1516 ORSE Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2"x 
1/2"

un 1,0000000 175,68 175,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1500000 3,73 4,28

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,1500000 3,64 4,18

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 1,7000000 0,22 0,37

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,1500000 17,72 20,37

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,1500000 12,78 14,69

Insumo  00020968 SINAPI ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, 
PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 131,79 131,79

MO sem LS => 16,46 LS => 18,60 MO com LS => 35,06
Valor do BDI => 35,96 211,64

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 1.693,12

 8.7.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Quadros de Distribuição de Energia

Provisórios

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos para Combate a 
Incêndio
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Composição  8940 ORSE Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio) un 1,0000000 259,20 259,20

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,73 3,73

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000 3,64 3,64

Insumo  9223 ORSE Valvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incendio) un un 1,0000000 220,71 220,71

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 2,8200000 0,22 0,62

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 17,72 17,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,78 12,78

MO sem LS => 14,32 LS => 16,18 MO com LS => 30,50
Valor do BDI => 53,04 312,24

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 312,24

 8.7.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1510 ORSE Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com 
tampão e corrente (incêndio)

un 1,0000000 379,58 379,58

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1500000 3,73 4,28

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,1500000 3,64 4,18

Insumo  7959 ORSE Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio) un un 1,0000000 157,14 157,14

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m m 2,8200000 0,22 0,62

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,1500000 17,72 20,37

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,1500000 12,78 14,69

Insumo  00020974 SINAPI UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, 
ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO 
PREDIAL

UN 1,0000000 178,30 178,30

MO sem LS => 16,46 LS => 18,60 MO com LS => 35,06
Valor do BDI => 77,68 457,26

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 4.115,34

 8.8 SPDA 14.267,64

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos para Combate a 
Incêndio

Equipamentos para Combate a 
Incêndio
Provisórios

Provisórios

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra
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 8.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000 44,76 44,76

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 20,06 4,21

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 24,53 5,15

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 34,71 35,40

MO sem LS => 3,18 LS => 3,60 MO com LS => 6,78
Valor do BDI => 9,10 53,86

Quant. => 193,2000000 Preço Total => 10.405,75

 8.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 1,0000000 33,62 33,62

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,06 10,03

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,53 12,26

Insumo  00007571 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 
350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

UN 1,0000000 11,33 11,33

MO sem LS => 7,59 LS => 8,58 MO com LS => 16,17
Valor do BDI => 6,74 40,36

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 766,84

 8.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 22,67 22,67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,06 4,01

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,53 4,90

Insumo  00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 
ATE 35 MM2

UN 1,0000000 13,76 13,76

MO sem LS => 3,03 LS => 3,43 MO com LS => 6,46
Valor do BDI => 4,58 27,25

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 735,75

 8.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  10090 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)

un 1,0000000 2,45 2,45

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0100000 3,58 0,03

Insumo  9711 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) un

un 1,0000000 2,25 2,25

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0100000 17,72 0,17

MO sem LS => 0,08 LS => 0,09 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,50 2,95

Quant. => 190,0000000 Preço Total => 560,50

 8.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,0000000 131,41 131,41

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264000 20,06 2,53

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264000 24,53 3,10

Insumo  00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, 
PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN 1,0000000 125,78 125,78

MO sem LS => 1,92 LS => 2,16 MO com LS => 4,08
Valor do BDI => 26,85 158,26

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 158,26

 8.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,0000000 157,02 157,02

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582000 20,06 3,17

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1582000 24,53 3,88

Insumo  00041387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3,0000000 49,99 149,97

MO sem LS => 2,40 LS => 2,71 MO com LS => 5,11
Valor do BDI => 32,09 189,11

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 189,11

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Diversos

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 8.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 101,25 101,25

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1328000 20,06 22,72

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1328000 24,53 27,78

Insumo  00038060 SINAPI BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN 1,0000000 50,75 50,75

MO sem LS => 17,20 LS => 19,44 MO com LS => 36,64
Valor do BDI => 20,41 121,66

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 121,66

 8.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91177 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 13,17 13,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0430000 19,12 0,82

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3060000 23,50 7,19

Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 0,9790000 1,65 1,61

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 
*2,5* MM

UN 0,9790000 1,56 1,52

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 0,9790000 1,38 1,35

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,0970000 3,51 0,34

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,9790000 0,35 0,34

MO sem LS => 2,86 LS => 3,24 MO com LS => 6,10
Valor do BDI => 2,64 15,81

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 63,24

 8.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9207 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula em mastro galvanizado d=3/4" 
inclusive base de concreto, exceto fiação

un 1,0000000 647,06 647,06Pára-raios

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,73 5,59

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2500000 3,58 0,89

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,5000000 3,57 5,35

Composição 
Auxiliar

 7691 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado m³ 0,0062000 723,26 4,48

Insumo  4675 ORSE Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un un 2,0000000 7,60 15,20

Insumo  6779 ORSE Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) un un 1,0000000 533,30 533,30

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,5000000 17,72 26,58

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,0000000 5,61 5,61

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2500000 17,72 4,43

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 12,78 19,17

Insumo  00007700 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* 
MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)

M 1,1000000 24,06 26,46

MO sem LS => 23,88 LS => 27,00 MO com LS => 50,88
Valor do BDI => 132,41 779,47

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 779,47

 8.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 1,0000000 28,89 28,89

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800000 3,57 0,28

Insumo  11379 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un un 1,0000000 27,20 27,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0800000 17,72 1,41

MO sem LS => 0,66 LS => 0,75 MO com LS => 1,41
Valor do BDI => 5,90 34,79

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 487,06

 8.9 ÁGUAS PLUVIAIS/DRENO AR CONDICIONADO 57.657,37

 8.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Concreto Simples

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 28,34 28,34

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4530000 19,12 8,66

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4530000 23,50 10,64

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 8,39 8,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1056000 2,28 0,24

MO sem LS => 6,74 LS => 7,62 MO com LS => 14,36
Valor do BDI => 5,69 34,03

Quant. => 330,0000000 Preço Total => 11.229,90

 8.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 15,09 15,09

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2161000 19,12 4,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2161000 23,50 5,07

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 68,48 0,96

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 3,53 3,53

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165000 77,58 1,28

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0540000 2,28 0,12

MO sem LS => 3,22 LS => 3,63 MO com LS => 6,85
Valor do BDI => 3,04 18,13

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 36,26

 8.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 13,15 13,15

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1306000 19,12 2,49

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1306000 23,50 3,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 68,48 0,88

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,35 5,35

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165000 77,58 1,28

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0435000 2,28 0,09

MO sem LS => 1,94 LS => 2,19 MO com LS => 4,13
Valor do BDI => 2,66 15,81

Quant. => 163,0000000 Preço Total => 2.577,03

 8.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 13,17 13,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 19,12 3,46

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 23,50 4,25

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 68,48 0,64

Insumo  00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,88 3,88

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 77,58 0,85

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0403000 2,28 0,09

MO sem LS => 2,69 LS => 3,05 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 2,65 15,82

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 15,82

 8.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 11,56 11,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 19,12 3,46

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1812000 23,50 4,25

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 68,48 0,64

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,27 2,27

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 77,58 0,85

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0403000 2,28 0,09

MO sem LS => 2,69 LS => 3,05 MO com LS => 5,74
Valor do BDI => 2,32 13,88

Quant. => 660,0000000 Preço Total => 9.160,80

 8.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 16,18 16,18

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2416000 19,12 4,61

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2416000 23,50 5,67

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 68,48 0,96

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 3,53 3,53

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165000 77,58 1,28

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0605000 2,28 0,13

MO sem LS => 3,60 LS => 4,06 MO com LS => 7,66
Valor do BDI => 3,26 19,44

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 58,32

 8.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 41,91 41,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2729000 19,12 5,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2729000 23,50 6,41

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 4,45 8,90

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 28,26 3,24

Insumo  00020151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 18,15 18,15

MO sem LS => 4,06 LS => 4,59 MO com LS => 8,65
Valor do BDI => 8,51 50,42

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 504,20

 8.9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 15,57 15,57

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0607000 19,12 1,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0607000 23,50 1,42

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 28,26 1,41

Insumo  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 2,81 5,62

Insumo  00020149 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 5,96 5,96

MO sem LS => 0,90 LS => 1,01 MO com LS => 1,91
Valor do BDI => 3,16 18,73

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 262,22

 8.9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 19,88 19,88

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1897000 19,12 3,62

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1897000 23,50 4,45

Insumo  00020068 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688)

M 1,0353000 11,39 11,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0105000 2,28 0,02

MO sem LS => 2,82 LS => 3,19 MO com LS => 6,01

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material
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Valor do BDI => 4,03 23,91

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 11.476,80

 8.9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 43,00 43,00

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4024000 19,12 7,69

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4024000 23,50 9,45

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 24,93 25,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0224000 2,28 0,05

MO sem LS => 5,99 LS => 6,77 MO com LS => 12,76
Valor do BDI => 8,71 51,71

Quant. => 171,0000000 Preço Total => 8.842,41

 8.9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 33,91 33,91

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2939000 19,12 5,61

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2939000 23,50 6,90

Insumo  00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688)

M 1,0353000 20,65 21,37

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,28 0,03

MO sem LS => 4,37 LS => 4,94 MO com LS => 9,31
Valor do BDI => 6,87 40,78

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 978,72

 8.9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 41,00 41,00

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2729000 19,12 5,21

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2729000 23,50 6,41

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 4,45 8,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 28,26 3,24

Insumo  00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 17,24 17,24

MO sem LS => 4,06 LS => 4,59 MO com LS => 8,65
Valor do BDI => 8,32 49,32

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 1.578,24

 8.9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89581 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 31,30 31,30

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1737000 19,12 3,32

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1737000 23,50 4,08

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 3,42 6,84

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 28,26 2,11

Insumo  00020156 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 14,95 14,95

MO sem LS => 2,58 LS => 2,92 MO com LS => 5,50
Valor do BDI => 6,37 37,67

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 113,01

 8.9.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 14,93 14,93

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0607000 19,12 1,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0607000 23,50 1,42

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 28,26 1,41

Insumo  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 2,81 5,62

Insumo  00020155 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 5,32 5,32

MO sem LS => 0,90 LS => 1,01 MO com LS => 1,91
Valor do BDI => 3,02 17,95

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 53,85

 8.9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 26,47 26,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 19,12 5,84

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3059000 23,50 7,18

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 68,48 1,69

Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 9,03 9,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0330000 77,58 2,56

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,28 0,17

MO sem LS => 4,55 LS => 5,15 MO com LS => 9,70
Valor do BDI => 5,34 31,81

Quant. => 145,0000000 Preço Total => 4.612,45

 8.9.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 72,81 72,81

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2459000 19,12 4,70

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2459000 23,50 5,77

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0388000 68,48 2,65

Insumo  00007144 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 53,79 53,79Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0750000 77,58 5,81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0413000 2,28 0,09

MO sem LS => 3,66 LS => 4,13 MO com LS => 7,79
Valor do BDI => 14,85 87,66

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 87,66

 8.9.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 23,12 23,12

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1158000 19,12 2,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1158000 23,50 2,72

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 68,48 1,14

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,42 3,42

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0375000 28,26 1,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260000 77,58 2,01

Insumo  00020169 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 10,50 10,50

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0320000 2,28 0,07

MO sem LS => 1,72 LS => 1,95 MO com LS => 3,67
Valor do BDI => 4,70 27,82

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 111,28

 8.9.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000000 15,60 15,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0405000 19,12 0,77

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0405000 23,50 0,95

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 68,48 0,49

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 28,26 0,70

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 77,58 0,85

Insumo  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,81 2,81

Insumo  00020168 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170000 2,28 0,03

MO sem LS => 0,60 LS => 0,68 MO com LS => 1,28
Valor do BDI => 3,18 18,78

Quant. => 167,0000000 Preço Total => 3.136,26

 8.9.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 30,75 30,75

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1819000 19,12 3,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1819000 23,50 4,27

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 68,48 1,67

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 4,45 4,45

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0575000 28,26 1,62

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0400000 77,58 3,10

Insumo  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 12,06 12,06

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 2,28 0,11

MO sem LS => 2,70 LS => 3,06 MO com LS => 5,76
Valor do BDI => 6,25 37,00

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 1.147,00

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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 8.9.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 40,52 40,52

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 19,12 4,44

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2325000 23,50 5,46

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,14 2,14

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,79 7,58

Insumo  00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,95 16,95

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 28,26 3,95

MO sem LS => 3,45 LS => 3,91 MO com LS => 7,36
Valor do BDI => 8,21 48,73

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 633,49

 8.9.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 32,63 32,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0809000 19,12 1,54

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0809000 23,50 1,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 28,26 2,11

Insumo  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000000 2,81 8,43

Insumo  00020141 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 18,65 18,65

MO sem LS => 1,20 LS => 1,36 MO com LS => 2,56
Valor do BDI => 6,64 39,27

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 39,27

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 8.9.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 73,66 73,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1717000 19,12 3,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1717000 23,50 4,03

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000000 4,45 13,35

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 28,26 4,87

Insumo  00020144 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 48,13 48,13

MO sem LS => 2,55 LS => 2,88 MO com LS => 5,43
Valor do BDI => 15,03 88,69

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 443,45

 8.9.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 1,0000000 43,29 43,29

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,64 1,82

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5000000 17,72 8,86

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,78 6,39

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 24,36 24,36

MO sem LS => 7,16 LS => 8,09 MO com LS => 15,25
Valor do BDI => 8,86 52,15

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 469,35

 8.9.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9752 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm un 1,0000000 37,18 37,18

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,73 1,86

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

Provisórios

Material
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Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000 3,64 1,82

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,5000000 17,72 8,86

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 12,78 6,39

Insumo  00011707 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 18,25 18,25

MO sem LS => 7,16 LS => 8,09 MO com LS => 15,25
Valor do BDI => 7,61 44,79

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 89,58

 9 EQUIPAMENTOS 632.706,21

 9.1 ELEVADORES 632.706,21

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000020 Próprio FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E FRETE DE 03 ELEVADORES TIPO LW1001 , 
SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 600 KG E 8 PASSAGEIROS COM 5 PARADAS 
,PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PORTAS DE CORRER EM AÇO 
INOXIDÁVEL E TETO COM ILUMINAÇÃO EM LED

und 1,0000000 548.843,00 548.843,00

Insumo  00000006 Próprio FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E FRETE DE 03 ELEVADORES TIPO LW1001 , 
SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 600 KG E 8 PASSAGEIROS COM 5 PARADAS

UND 1,0000000 548.843,00 548.843,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 83.863,21 632.706,21

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 632.706,21

 10 AR CONDICIONADO 1.012.342,57

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 
FRIO - INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,0000000 187,60 187,60

Composição 
Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 24,31 56,72

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 19,75 46,08

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 1,35 13,50

Mão de Obra

Material

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,92 8,28

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,38 8,28

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,51 2,04

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 26,35 52,70

MO sem LS => 35,02 LS => 39,59 MO com LS => 74,61
Valor do BDI => 37,64 225,24

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 900,96

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103271 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 
BTU/H - INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,0000000 305,88 305,88

Composição 
Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7527000 24,31 115,53

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7527000 19,75 93,86

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 1,35 13,50

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 10,0000000 1,38 13,80

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,51 2,04

Insumo  00013348 SINAPI ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 4,0000000 1,79 7,16

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 26,35 52,70

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 1,2800000 3,51 4,49

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 8,0000000 0,35 2,80

MO sem LS => 71,34 LS => 80,64 MO com LS => 151,98
Valor do BDI => 61,26 367,14

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 367,14

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material
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Composição  00000001 Próprio AR CONDICIONADO VRF-INSTALAÇÃO und 1,0000000 839.274,91 839.274,91

Insumo  00000002 Próprio COTAÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GABINETE DE 
VENTILAÇÃO/DUTOS DE AR EXTERNO/DUTOS ESPECIAIS/DIFUSORES E 
GRELHAS/REDE FRIGORIGENA/CARGA DE GÁS/QUADROS E REDE 
ELÉTRICA/LÓGICA/DRENO COM ISOLAMENTO PARA UNIDADES 
EVAPORADORAS

UND 1,0000000 604.423,91 604.423,91

Insumo  00000003 Próprio COTAÇÃO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UND 1,0000000 234.851,00 234.851,00

MO sem LS => 110.232,81 LS => 124.618,19 MO com LS => 234.851,00
Valor do BDI => 171.799,56 1.011.074,47

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.011.074,47

 11 PAISAGISMO 17.144,61

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m² 1,0000000 26,68 26,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,02 1,90

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,62 1,96

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1,0000000 17,50 17,50

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3,0000000 1,71 5,13

Insumo  00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,1000000 1,84 0,18

Insumo  00025963 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,1500000 0,08 0,01

MO sem LS => 1,24 LS => 1,40 MO com LS => 2,64
Valor do BDI => 5,43 32,11

Quant. => 142,3300000 Preço Total => 4.570,21

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85178 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM UN 1,0000000 171,09 171,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 19,02 1,71

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 19,62 1,76

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0320000 89,00 2,84

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0740000 214,28 15,85

Insumo  00010826 SINAPI MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ 
AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UN 1,0000000 143,67 143,67

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3,0000000 1,71 5,13

Insumo  00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,0740000 1,84 0,13

MO sem LS => 1,12 LS => 1,26 MO com LS => 2,38
Valor do BDI => 34,99 206,08

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 9.273,60

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73967/002 SINAPI PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM

UN 1,0000000 342,65 342,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 19,02 22,44

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 19,62 4,51

Insumo  00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

UN 1,0000000 218,39 218,39

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0064000 89,00 0,56

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 214,28 43,92

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 30,0000000 1,71 51,30

Insumo  00025951 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,8000000 1,84 1,47

Insumo  00025963 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,8000000 0,08 0,06

MO sem LS => 8,69 LS => 9,82 MO com LS => 18,51
Valor do BDI => 69,95 412,60

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 3.300,80

 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 44.005,87

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73948/008 SINAPI LIMPEZA VIDRO COMUM m² 1,0000000 14,78 14,78

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,02 11,41

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,0900000 15,09 1,35

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0800000 25,35 2,02

MO sem LS => 3,68 LS => 4,15 MO com LS => 7,83
Valor do BDI => 2,95 17,73

Quant. => 601,2000000 Preço Total => 10.659,27

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74086/001 SINAPI LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 1,0000000 33,31 33,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 19,02 24,72

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,1500000 15,09 2,26

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,2500000 25,35 6,33

MO sem LS => 7,97 LS => 9,00 MO com LS => 16,97
Valor do BDI => 6,65 39,96

Quant. => 216,0000000 Preço Total => 8.631,36

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 1,0000000 1,84 1,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 19,02 1,84

MO sem LS => 0,59 LS => 0,67 MO com LS => 1,26
Valor do BDI => 0,36 2,20

Quant. => 2.359,5000000 Preço Total => 5.190,90

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,62 3,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 19,02 2,66

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 
LIMPEZA

L 0,0500000 19,25 0,96

MO sem LS => 0,85 LS => 0,97 MO com LS => 1,82
Valor do BDI => 0,72 4,34

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Quant. => 3.990,3700000 Preço Total => 17.318,20

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99807 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 1,0000000 1,47 1,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 19,02 1,38

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0060000 15,68 0,09

MO sem LS => 0,45 LS => 0,50 MO com LS => 0,95
Valor do BDI => 0,29 1,76

Quant. => 1.253,4900000 Preço Total => 2.206,14

Total Geral 14.999.937,24

Total sem BDI 12.490.291,06
Total do BDI 2.509.646,18

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

 
FADEX
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Teresina, Outubro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO



OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)
Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

 1.1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
FACHADA Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 60 x 2 x x 120,00 x = 120,00 M2

 1.1.2 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
ESCRITÓRIO Quant x Larg x Alt x x 1 x x 2,00 x 2,5 x x x 5,00 x = 5,00 M2

 1.1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
ALMOXARIFADO Quant x Larg x Alt x x 1 x x 3,00 x 2,5 x 0 x x 7,50 x = 7,50 M2

 1.1.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
REFEITÓRIO Quant x Larg x Alt x x 1 x x 5,00 x 2,5 x x x 12,50 x = 12,50 M2

 1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
PLACA DA OBRA Quant x Larg x Alt x x 1 x x 2,30 x 2 x x x 4,60 x = 4,60 M2

 1.1.6 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
CENTRAL DE ARMADURA Quant x Larg x Alt x x 1 x x 4,00 x 2 x x x 8,00 x = 8,00 M2

 1.1.7 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
VESTIARIOS E SANITÁRIOS Quant x Larg x Alt x x 1 x x 9,00 x 3 x x x 27,00 x = 27,00 M2

 1.1.8 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
CENTRAL DE FORMAS Quant x Larg x Alt x x 1 x x 4,00 x 2 x x x 8,00 x = 8,00 M2

 1.1.9 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
LIGAÇÃO PROVISÓRIA 1,00 UND

 1.1.10 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
GABARITO Quant x Larg x Alt x x 1 x x x x x x 659,17 x = 659,17 M2

 1.2 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES

 1.2.1 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA
PERIMETRO EDIFICAÇÃO  Levantado do Projeto x x 1 x x x x x x 218,7 x = 218,70 M

 1.2.2 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO
PERIMETRO EDIFICAÇÃO  Levantado do Projeto x x x x x x x x 1694 x = 1.694,00 M2

 1.2.3 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
- x x 2 x x x x x x x = 2,00 UND

 1.2.4 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
- x x 1 x x x x x x x = 1,00 UND

 1.2.5 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
- x x 1 x x x x x x x = 1,00 UND

1.3 MÁQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
1.3.1 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM

ANDAIME FACHADEIRO Área retirada de CAD x x 1 x x 31,75 x x 21,62 x x x = 686,44 M2
 1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.4.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CORRESPONDE A QUANTIDADE PREVISTA DA OBRA - x x 18 x x x x x x x = 18,00  MÊS

 1.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/LIMPEZADA OBRA
 1.5.1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

ÁREA DO PREDIO E CALÇADA  Levantado do Projeto 0,57 809,96 461,68 m²
 1.5.2 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

ÁREA DO PREDIO E CALÇADA  Levantado do Projeto 0,2 809,96 161,99 m3
 1.5.3 Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

ÁREA DO PREDIO E CALÇADA  Levantado do Projeto 1.619,90 1619,90 TKM
 1.6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 1.6.1 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA
ÁREA PLANTA DEMOLIÇÃO Área retirada de CAD 1.141,95 m2

 1.6.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
com empolamento  Levantado do Projeto 3 1.141,95 3.425,85 M3

 2 INFRAESTRUTURA
 2.1 ESTACAS 97 UNIDADES DIAMETRO DE 40 CM E 05 UNIDADES DIAMETRO DE 50 CM

 2.1.1 
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_12/2019_PA

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 5 8,00 40,00 M

 2.1.2 
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_12/2019_PA

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 97 8,00 776,00 M

 2.1.3 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (ida:599,5 km e volta :599,5 km
Fortaleza-Teresina/Teresina a Fortaleza)

- 1.199,00 1.199,00 KM

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

06.07.2023
TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 3083,86 m²



OBRA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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(und)

Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)
Altura 

(m)
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CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

06.07.2023
TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 3083,86 m²

 2.2 BLOCOS DE COROAMENTO ESTRUTURA METÁLICA

 2.2.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 1.328,00 1.328,00 KG

 2.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 2.392,00 2.392,00 KG

 2.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 3.656,00 3.656,00 KG

 2.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 6,00 6,00 KG

 2.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 147,00 147,00 KG

 2.2.6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 101,52 M3

P3 área retirada do Projeto x x 1,00 x x x x 0,95 x x 2,93 x = 2,78

P5/P4/P33/P35/P13/P14/P41/P17/P22/P27/P34/P40/P28/P39/P36/P1/P29 área retirada do Projeto x x 17,00 x x 2,10 x 0,90 x 0,85 x x x = 27,31

P2/P6/P9/P11/P31/P38 área retirada do Projeto x x 6,00 x x x x 1,00 x x 2,93 x = 17,58

P7/P8/P10/P30/P12/P23/P37/P32 área retirada do Projeto x x 8,00 x x 2,10 x 2,10 x 1,15 x x x = 40,57

P15/P16/P18/P19/P20/P21/P25/P26 área retirada do Projeto x x 8,00 x x 0,90 x 0,90 x 0,65 x x x = 4,21

C1 (P22-27) área retirada do Projeto x x 1,00 x x 1,93 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,31

P24 área retirada do Projeto x x 1,00 x x 2,50 x 2,50 x 1,40 x x x = 8,75

 2.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Área retirada de CAD 61,00 61,00 KG

 2.2.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Área retirada de CAD 101,42 M2

P3 área retirada do Projeto x x 1,00 x x x x x x 2,93 x = 2,93

P5/P4/P33/P35/P13/P14/P41/P17/P22/P27/P34/P40/P28/P39/P36/P1/P29 área retirada do Projeto x x 17,00 x x 2,10 x 0,90 x x x x = 32,13

P2/P6/P9/P11/P31/P38 área retirada do Projeto x x 6,00 x x x x x x 2,93 x = 17,58

P7/P8/P10/P30/P12/P23/P37/P32 área retirada do Projeto x x 8,00 x x 2,10 x 2,10 x x x x = 35,28

P15/P16/P18/P19/P20/P21/P25/P26 área retirada do Projeto x x 8,00 x x 0,90 x 0,90 x x x x = 6,48

C1 (P22-27) área retirada do Projeto x x 1,00 x x 1,93 x 0,40 x x x x = 0,77

P24 área retirada do Projeto x x 1,00 x x 2,50 x 2,50 x x x x = 6,25

 2.2.9 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 (forma dos blocos)

244,18 M2

P3 área retirada do Projeto x x 1 x x 6,72 x x 0,95 x x x = 6,38

P5/P4/P33/P35/P13/P14/P41/P17/P22/P27/P34/P40/P28/P39/P36/P1/P29 área retirada do Projeto x x 17 x x 6,00 x x 0,85 x x x = 86,70

P2/P6/P9/P11/P31/P38 área retirada do Projeto x x 6 x x 6,72 x x 1,00 x x x = 40,32

P7/P8/P10/P30/P12/P23/P37/P32 área retirada do Projeto x x 8 x x 8,40 x x 1,15 x x x = 77,28

P15/P16/P18/P19/P20/P21/P25/P26 área retirada do Projeto x x 8 x x 3,60 x x 0,65 x x x = 18,72

C1 (P22-27) área retirada do Projeto x x 1 x x 1,93 x x 0,40 x x x = 0,77

P24 área retirada do Projeto x x 1 x x 10,00 x x 1,40 x x x = 14,00

 2.2.10 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

área retirada do Projeto 101,52 M2
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CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

06.07.2023
TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 3083,86 m²

 2.3 CINTAMENTO BLOCOS DE COROAMENTO ESTRUTURA METÁLICA

 2.3.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

área retirada do Projeto x x x 131,00 x x x x x x = 131,00 KG

 2.3.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

área retirada do Projeto x x x 352,00 x x x x x x = 352,00 KG

 2.3.3 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

13,02 M3

C1 (P36-P37) área retirada do Projeto x x 1 x x 6,26 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,00
C1 (P20-P21) /C1 (P15-P16)/C1 (P23-P25/C1 (P18-P19/C1 (P29/P27/ área retirada do Projeto x x 5 x x 2,33 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,86
C1 (P20-P18/C1 (P18-P15/C1 (P25-P20/C1 (P26/P21/C1 (P21/P19/C1 (P19/P16/ área retirada do Projeto x x 6 x x 1,96 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,88
C1 (P39-P33/C1 (P40/P34/C1 (P41/P35/C1 (P09/P04/C1 (P06/P01/ área retirada do Projeto x x 5 x x 5,05 x 0,40 x 0,40 x x x = 4,04
C1 (P17-P14/C1 (P16/P13/ área retirada do Projeto x x 2 x x 1,74 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,56
C1 (P5-P4/C1 (P26/P27/C1 (P21/P22/ área retirada do Projeto x x 3 x x 3,14 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,51
C1 (P09/P05/ área retirada do Projeto x x 1 x x 5,92 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,95
C1 (P28/P25/ área retirada do Projeto x x 1 x x 2,27 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,36
C1 (P36/P30/ área retirada do Projeto x x 1 x x 5,36 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,86

 2.3.4 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 (forma vigas)

65,10 M3

C1 (P36-P37) área retirada do Projeto x x 1 x x 12,52 x x 0,40 x x x = 5,01
C1 (P20-P21) /C1 (P15-P16)/C1 (P23-P25/C1 (P18-P19/C1 (P29/P27/ área retirada do Projeto x x 5 x x 4,66 x x 0,40 x x x = 9,32
C1 (P20-P18/C1 (P18-P15/C1 (P25-P20/C1 (P26/P21/C1 (P21/P19/C1 (P19/P16/ área retirada do Projeto x x 6 x x 3,92 x x 0,40 x x x = 9,41
C1 (P39-P33/C1 (P40/P34/C1 (P41/P35/C1 (P09/P04/C1 (P06/P01/ área retirada do Projeto x x 5 x x 10,10 x x 0,40 x x x = 20,20
C1 (P17-P14/C1 (P16/P13/ área retirada do Projeto x x 2 x x 3,48 x x 0,40 x x x = 2,78
C1 (P5-P4/C1 (P26/P27/C1 (P21/P22/ área retirada do Projeto x x 3 x x 6,28 x x 0,40 x x x = 7,54
C1 (P09/P05/ área retirada do Projeto x x 1 x x 11,84 x x 0,40 x x x = 4,74
C1 (P28/P25/ área retirada do Projeto x x 1 x x 4,54 x x 0,40 x x x = 1,82
C1 (P36/P30/ área retirada do Projeto x x 1 x x 10,72 x x 0,40 x x x = 4,29

 2.3.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

32,55 M2

C1 (P36-P37) área retirada do Projeto x x 1 x x 6,26 x 0,40 x x x x = 2,50
C1 (P20-P21) /C1 (P15-P16)/C1 (P23-P25/C1 (P18-P19/C1 (P29/P27/ área retirada do Projeto x x 5 x x 2,33 x 0,40 x x x x = 4,66
C1 (P20-P18/C1 (P18-P15/C1 (P25-P20/C1 (P26/P21/C1 (P21/P19/C1 (P19/P16/ área retirada do Projeto x x 6 x x 1,96 x 0,40 x x x x = 4,70
C1 (P39-P33/C1 (P40/P34/C1 (P41/P35/C1 (P09/P04/C1 (P06/P01/ área retirada do Projeto x x 5 x x 5,05 x 0,40 x x x x = 10,10
C1 (P17-P14/C1 (P16/P13/ área retirada do Projeto x x 2 x x 1,74 x 0,40 x x x x = 1,39
C1 (P5-P4/C1 (P26/P27/C1 (P21/P22/ área retirada do Projeto x x 3 x x 3,14 x 0,40 x x x x = 3,77
C1 (P09/P05/ área retirada do Projeto x x 1 x x 5,92 x 0,40 x x x x = 2,37
C1 (P28/P25/ área retirada do Projeto x x 1 x x 2,27 x 0,40 x x x x = 0,91
C1 (P36/P30/ área retirada do Projeto x x 1 x x 5,36 x 0,40 x x x x = 2,14

 2.3.6 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M área retirada do Projeto 13,02 m³

 2.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 área retirada do Projeto 97,64 M2

C1 (P36-P37) área retirada do Projeto x x 1 x x x x x x 7,51 x = 7,51
C1 (P20-P21) /C1 (P15-P16)/C1 (P23-P25/C1 (P18-P19/C1 (P29/P27/ área retirada do Projeto x x 5 x x x x x x 2,80 x = 13,98
C1 (P20-P18/C1 (P18-P15/C1 (P25-P20/C1 (P26/P21/C1 (P21/P19/C1 (P19/P16/ área retirada do Projeto x x 6 x x x x x x 2,35 x = 14,11
C1 (P39-P33/C1 (P40/P34/C1 (P41/P35/C1 (P09/P04/C1 (P06/P01/ área retirada do Projeto x x 5 x x x x x x 6,06 x = 30,30
C1 (P17-P14/C1 (P16/P13/ área retirada do Projeto x x 2 x x x x x x 2,09 x = 4,18
C1 (P5-P4/C1 (P26/P27/C1 (P21/P22/ área retirada do Projeto x x 3 x x x x x x 3,77 x = 11,30
C1 (P09/P05/ área retirada do Projeto x x 1 x x x x x x 7,10 x = 7,10
C1 (P28/P25/ área retirada do Projeto x x 1 x x x x x x 2,72 x = 2,72
C1 (P36/P30/ área retirada do Projeto x x 1 x x x x x x 6,43 x = 6,43

 2.4 VIGAS BALDRAMES E PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA

 2.4.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 66,00 KG

 2.4.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 83,00 KG

 2.4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 212,00 KG
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 2.4.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 306,00 KG

 2.4.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 626,00 KG

 2.4.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 225,00 KG

 2.4.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 187,00 KG

 2.4.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 309,00 KG

 2.4.9
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 27,35 m³

 2.4.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 292,90 m²

 2.4.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 288,70 m²

 2.4.12 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 132,00 KG

 2.4.13 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 135,00 KG

 2.4.14 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 182,00 KG

 2.4.15 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 292,90 m³

 2.5 FUNDAÇÃO ESTRUTURAS CONVENCIONAL (LIXEIRA, SUBESTAÇÃO,GUARITA/TANQUE DRENAGEM))

 2.5.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 140,00 kg

 2.5.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 520,00 kg

 2.5.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 317,00 kg

 2.5.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 24,00 kg

 2.5.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 4,00 kg

 2.5.6 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 26,16 m3

 2.5.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 240,00 kg

 2.5.8 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 51,43 m2

 2.5.9 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 34,47 m3

 2.5.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 61,56 m2

 3 SUPERESTRUTURA

 3.1 ESTRUTURA METÁLICA DA SUPER ESTRUTURA 1º AO  5º PAVIMENTO,VIGAMENTO METÁLICO/ESCADA /COBERTURA SOBRE A LAJE/LAJE STEEL DECK/FUNDO RESERVATÓRIO SUPERIOR

 3.1.1 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUPER ESTRUTURA EM AÇO, INSTALAÇÃO DA LAJE STEEL
DECK E STUD BOLT'S, INCLUINDO PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA A325,STEEL
DECK,CONECTORES TIPO STUD BOLT'S,PERFIS LAMINADOS,DOBRADOS E CHAPAS PLANAS

cotação 1,00 UND

 3.1.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (laje steel)

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 348,00 m³

 3.2 RESERVATÓRIO INFERIOR

 3.2.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 161,00 KG
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 3.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 55,00 KG

 3.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 152,00 KG

 3.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 110,00 KG

 3.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 98,00 KG

 3.2.6 
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 9,04 m³

 3.2.7 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 76,86 m²

 3.2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 91,83 m²

 3.2.9 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 29,94 m³

 3.2.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 14,97 m²

 3.3 PILARES/VIGAS/LAJES/CINTAMENTO DAS ESTRUTURAS CONVENCIONAL (LIXEIRA/SUBESTAÇÃO/GUARITA/TANQUE DRENAGEM)

 3.3.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 652,00 kg

 3.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 132,00 kg

 3.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 113,00 kg

 3.3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 163,00 kg

 3.3.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 417,00 kg

 3.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 136,00 kg

 3.3.7
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 26,96 m3

 3.3.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 198,64 m2

 3.4 RESERVATÓRIO SUPERIOR -PAREDE E TAMPA

3.4.1 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 62,00 KG

3.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 169,00 KG

3.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 136,00 KG

3.4.4 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO
DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 167,00 KG

3.4.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 125,00 KG

3.4.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 87,73 M2

3.4.7
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

RETIRADO DAS TABELAS DE MATERIAIS 13,23 M3
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3.4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 RETIRADO PROJETO 75,47 75,47 M2

 4 PAREDES E PAINÉS
 4.1 ALVENARIA/DIVISÓRIAS DRYWALL

 4.1.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Comp x Alt 3.387,40 M2

PAV 1 / COM DESCONTO 1.097,02 M2
SEM DESCONTOS 1.175,20 M2
GUARITA/ BANHEIRO GUARITA Comp x Alt x x x x 14,70 x x 4,75 x x x = 69,83
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x 4,50 x x x = 152,78
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x 4,50 x x x = 62,10
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x 4,50 x x x = 32,40
RACK Comp x Alt x x x x 9,25 x x 4,50 x x x = 41,63
CASA DE BOMBA Comp x Alt x x x x 6,60 x x 4,50 x x x = 29,70
MURO ESTACIONAMENTO Comp x Alt x x x x 29,40 x x 2,50 x x x = 73,50
AUDITÓRIO Comp x Alt x x x x 53,30 x x 4,50 x x x = 239,85
PAREDE INDEPENDENTE / CIRCULAÇÃO Comp x Alt x x x x 0,90 x x 4,50 x x x = 4,05
TODOS SHAFT PAV1 Comp x Alt x x x x 12,55 x x 4,50 x x x = 56,48
2 PROTOCOLO / RECEPÇÃO / HALL ENTRADA / ESPERA Comp x Alt x x x x 13,25 x x 4,50 x x x = 59,63
SUBESTAÇÃO Comp x Alt x x x x 28,13 x x 2,80 x x x = 78,76
LIXEIRA Comp x Alt x x x x 13,77 x x 2,80 x x x = 38,56
MURO Comp x Alt x x x x 94,38 x x 2,50 x x x = 235,95
DESCONTOS 78,18 M2
JL / J10 / 2P02 - GUARITA E BANHEIRO GUARITA Comp x Alt x x x x x x x x x = 19,56
2 P02 / 2 J09 - BANH. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 10,56
2J02 / 2P02 - BANH. P.N.E. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,36
J01 / P02 - D.M.L. Comp x Alt x x x x x x x x x = 2,24
J01 / P02 - RACK Comp x Alt x x x x x x x x x = 2,24
P09 - CASA DE BOMBA Comp x Alt x x x x x x x x x = 1,80
P05 - AUDITÓRIO Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,20
3 P02 - 2 PROTOCOLO / RECEPÇÃO / HALL Comp x Alt x x x x x x x x x = 5,04
SUBESTAÇÃO Comp x Alt x x x x x x x x x = 24,82
LIXEIRA Comp x Alt x x x x x x x x x = 3,36
PAV 2 / COM DESCONTO 421,27 M2
SEM DESCONTOS 483,15 M2
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x 3,00 x x x = 101,85
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x 3,00 x x x = 41,40
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60
COZINHA E DESPENSA Comp x Alt x x x x 15,90 x x 3,00 x x x = 47,70
TODOS SHAFT PAV2 Comp x Alt x x x x 12,55 x x 3,00 x x x = 37,65
CONTORNO PAV2 Comp x Alt x x x x 77,65 x x 3,00 x x x = 232,95
DESCONTOS 61,88 M2
2P02 / 1J06 / 1J05 - COZINHA E DESPENSA Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,56
2 P02 / 2 J09 - BANH. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 10,56
2J02 / 2P02 - BANH. P.N.E. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,36
J01 / P02 - D.M.L. Comp x Alt x x x x x x x x x = 2,24
1J01 / 18J08 - CONTORNO PAV2 Comp x Alt x x x x x x x x x = 40,16
PAV 3 / COM DESCONTO 410,20 M2
SEM DESCONTOS 469,20 M2
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x 3,00 x x x = 101,85
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x 3,00 x x x = 41,40
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60
RACK Comp x Alt x x x x 7,25 x 3,00 x x x = 21,75
TODOS SHAFT PAV3 Comp x Alt x x x x 12,55 x x 3,00 x x x = 37,65
CONTORNO PAV3 Comp x Alt x x x x 81,65 x x 3,00 x x x = 244,95
DESCONTOS 59,00 M2
2 P02 / 2 J09 - BANH. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 10,56
2J02 / 2P02 - BANH. P.N.E. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,36
J01 / P02 - D.M.L. Comp x Alt x x x x x x x x x = 2,24
1J01 / 18J08 - CONTORNO PAV3 Comp x Alt x x x x x x x x x = 40,16
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1 P02 - RACK Comp x Alt x x x x x x x x x = 1,68
PAV 4 / COM DESCONTO 410,20 M2
SEM DESCONTOS 469,20 M2
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x 3,00 x x x = 101,85
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x 3,00 x x x = 41,40
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60
RACK x x x x 7,25 x 3,00 x x x = 21,75
TODOS SHAFT PAV4 Comp x Alt x x x x 12,55 x x 3,00 x x x = 37,65
CONTORNO PAV4 Comp x Alt x x x x 81,65 x x 3,00 x x x = 244,95
DESCONTOS 59,00 M2
2 P02 / 2 J09 - BANH. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 10,56
2J02 / 2P02 - BANH. P.N.E. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,36
J01 / P02 - D.M.L. Comp x Alt x x x x x x x x x = 2,24
1J01 / 18J08 - CONTORNO PAV4 Comp x Alt x x x x x x x x x = 40,16
1 P02 - RACK Comp x Alt x x x x x x x x x = 1,68
PAV 5 / COM DESCONTO 455,65 M2
SEM DESCONTOS 499,25 M2
CONTORNO TELHADO METÁLICO Comp x Alt x x x x 68,10 x x 0,95 x x x = 64,70
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x 3,00 x x x = 101,85
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x 3,00 x x x = 41,40
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60
RACK Comp x Alt x x x x 7,25 x 3,00 x x x = 21,75
TODOS SHAFT PAV5 Comp x Alt x x x x 12,55 x x 3,00 x x x = 37,65
2 LAVABO Comp x Alt x x x x 12,80 x x 3,00 x x x = 38,40
BANHEIRO PROCURADOR GERAL Comp x Alt x x x x 8,60 x x 3,00 x x x = 25,80
CONTORNO PAV 5 Comp x Alt x x x x 48,70 x x 3,00 x x x = 146,10

Comp x Alt x x x x x x x x x = 0,00
DESCONTOS 43,60 M2
2 P02 / 2 J09 - BANH. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 10,56
2J02 / 2P02 - BANH. P.N.E. MASCULINO E FEMININO Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,36
J01 / P02 - D.M.L. Comp x Alt x x x x x x x x x = 2,24
2 P02 / 2 J02 - LAVABO Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,36
1 P02 - RACK Comp x Alt x x x x x x x x x = 1,68
1P02 / 1J02 - BANHEIRO PROCURADOR GERAL Comp x Alt x x x x x x x x x = 2,18
1P09 / J01 / J02 / J07 / 7J08 Comp x Alt x x x x x x x x x = 18,22
ELEVADOR E ESCADA E OUTROS 593,07 M2
ELEVADOR Comp x Alt x x x x 21,40 x x 18,75 x x x = 401,25
ESCADA Comp x Alt x x x x 10,15 x x 17,10 x x x = 173,57
PEITORIL MURO EXTERNO VIDRO Comp x Alt x x x x 19,78 x x 0,07 x x x = 1,38
MURO EXTERNO PORTÃO + REVESTIMENTO CERAMICO 12,75 12,75
PEITORIL MURO EXTERNO GRADE Comp x Alt x x x x 6,86 x x 0,60 x x x = 4,12

 4.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

alvenaria x 2 2 3.387,40 6.774,80 m²

 4.1.3 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

alvenaria x 2 2 1.097,02 6.774,80 m²

 4.1.4 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM
COLHER. AF_03/2016 PERIMETRO 1.399,16 M

PAV 1 194,85 M
GUARITA/ BANHEIRO GUARITA Comp x Alt x x x x 14,70 x x x x x = 14,70
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x x x x = 33,95
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x x x x = 13,80
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x x x x = 7,20
RACK Comp x Alt x x x x 9,25 x x x x x = 9,25
CASA DE BOMBA Comp x Alt x x x x 6,60 x x x x x = 6,60
AUDITÓRIO Comp x Alt x x x x 53,30 x x x x x = 53,30
PAREDE INDEPENDENTE / CIRCULAÇÃO Comp x Alt x x x x 0,90 x x x x x = 0,90
2 PROTOCOLO / RECEPÇÃO / HALL ENTRADA / ESPERA Comp x Alt x x x x 13,25 x x x x x = 13,25
SUBESTAÇÃO Comp x Alt x x x x 28,13 x x x x x = 28,13
LIXEIRA Comp x Alt x x x x 13,77 x x x x x = 13,77
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CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

06.07.2023
TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 3083,86 m²

PAV 2 148,50 M
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x x x x = 33,95
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x x x x = 13,80
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x x x x = 7,20
COZINHA E DESPENSA Comp x Alt x x x x 15,90 x x x x x = 15,90
CONTORNO PAV2 Comp x Alt x x x x 77,65 x x x x x = 77,65
PAV 3 143,85 M
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x x x x = 33,95
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x x x x = 13,80
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x x x x = 7,20
RACK Comp x Alt x x x x 7,25 x x x x = 7,25
CONTORNO PAV3 Comp x Alt x x x x 81,65 x x x x x = 81,65
PAV 4 431,55 M
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x 3,00 x x x = 101,85
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x 3,00 x x x = 41,40
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60
RACK x x x x 7,25 x 3,00 x x x = 21,75
CONTORNO PAV4 Comp x Alt x x x x 81,65 x x 3,00 x x x = 244,95
PAV 5 448,86 M
CONTORNO TELHADO METÁLICO Comp x Alt x x x x 67,80 x x 0,95 x x x = 64,41
BANHEIRO MASCULINO / BANHEIRO FEMININO Comp x Alt x x x x 33,95 x x 3,00 x x x = 101,85
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO / FEMININO Comp x Alt x x x x 13,80 x x 3,00 x x x = 41,40
D.M.L. Comp x Alt x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60
RACK Comp x Alt x x x x 7,25 x 3,00 x x x = 21,75
2 LAVABO Comp x Alt x x x x 12,80 x x 3,00 x x x = 38,40
BANHEIRO PROCURADOR GERAL Comp x Alt x x x x 8,60 x x 3,00 x x x = 25,80
CONTORNO PAV 5 Comp x Alt x x x x 44,55 x x 3,00 x x x = 133,65
ELEVADOR E ESCADA E OUTROS 31,55 M
ELEVADOR Comp x Alt x x x x 21,40 x x x x x = 21,40
ESCADA Comp x Alt x x x x 10,15 x x x x x = 10,15

 4.1.5 
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

Comp x Alt 2.009,74 m²

PAV 1 / COM DESCONTO 23,04 M2

SEM DESCONTOS 23,04 M2

PAREDE INDEPENDENTE / CIRCULAÇÃO Comp x Alt x x x x 5,76 x x 4,00 x x x = 23,04

DESCONTOS 0,00 M2

PAV 2 / COM DESCONTO 480,43 M2

SEM DESCONTOS 529,15 M2

COORDENAÇÃO SERV. GERAIS ( -P02) Comp x Alt x x x x 7,65 x x 2,50 x x x = 19,13

ARQUIVO ( -P02) Comp x Alt x x x x 7,80 x x 2,50 x x x = 19,50

ALMOXARIFADO ( -P02) Comp x Alt x x x x 7,30 x x 2,50 x x x = 18,25

DIGITAÇÃO ( -P02) Comp x Alt x x x x 8,30 x x 2,50 x x x = 20,75

ADMINISTRAÇÃO( -P02) Comp x Alt x x x x 11,80 x x 2,50 x x x = 29,50

ARQUIVO( -P02) Comp x Alt x x x x 10,75 x x 2,50 x x x = 26,88

DIRETORIA DA DIVIDA ESTADUAL ( -P02) Comp x Alt x x x x 10,20 x x 2,50 x x x = 25,50

GERENCIA DE PESSOAL( -P02) Comp x Alt x x x x 7,90 x x 2,50 x x x = 19,75

COORDENAÇAÕ DE LICITAÇAÃO E CONTRATO ( -P02) Comp x Alt x x x x 8,30 x x 2,50 x x x = 20,75

COORDENAÇÃO DE CALCULO PERICIAL ( -P02) Comp x Alt x x x x 8,60 x x 2,50 x x x = 21,50

COORDENAÇÃO BIBLIOTECA ( -P02) Comp x Alt x x x x 7,10 x x 2,50 x x x = 17,75
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06.07.2023
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BIBLIOTECA ( -P04) Comp x Alt x x x x 10,70 x x 2,50 x x x = 26,75

GERENCIA FINANCEIRA ( -P02) Comp x Alt x x x x 10,00 x x 2,50 x x x = 25,00

COORDENAÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO ( -P02) Comp x Alt x x x x 10,00 x x 2,50 x x x = 25,00

GERENCIA DE INFORMATICA ( -P02) Comp x Alt x x x x 15,90 x x 2,50 x x x = 39,75

SALA TECNICA DE INFORMATICA ( -P02) Comp x Alt x x x x 12,65 x x 2,50 x x x = 31,63

SALA DA ESCOLA SUPERIOR PGE  ( -P02) Comp x Alt x x x x 7,40 x x 2,50 x x x = 18,50

SALA DE REUNIÃO 06 PESSOAS   ( -P04) Comp x Alt x x x x 6,70 x x 2,50 x x x = 16,75

SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL  ( -5P02) Comp x Alt x x x x 16,80 x x 2,50 x x x = 42,00

SALA DE REUNIÃO 20 PESSOAS   ( -P04) Comp x Alt x x x x 8,00 x x 2,50 x x x = 20,00

SALA DE REUNIÃO 12 PESSOAS  ( -P04) Comp x Alt x x x x 9,45 x x 2,50 x x x = 23,63

SALA EQUIP. INFORMATICA / DATA CENTER / RACK  Comp x Alt x x x x 2,60 x x 2,50 x x x = 6,50

PAREDE INDEPENDENTE / CIRCULAÇÃO Comp x Alt x x x x 5,76 x x 2,50 x x x = 14,40

DESCONTOS 48,72 M2

21 P02 Comp x Alt x x x x x x x x x = 35,28

4 P04 Comp x Alt x x x x x x x x x = 13,44

PAV 3 / COM DESCONTO 608,02 M2

SEM DESCONTOS 695,38 M2

30 SALA PROCURADOR (- 30P02) Comp x Alt x x x x 198,60 x x 2,50 x x x = 496,50

3 SALA ASSESSORES ( -3P06) Comp x Alt x x x x 10,80 x x 2,50 x x x = 27,00

5 SALA PROCURADOR ( -5P02) Comp x Alt x x x x 26,50 x x 2,50 x x x = 66,25

1 SALA PROCURADOR ( -P02) Comp x Alt x x x x 2,55 x x 2,50 x x x = 6,38

SALA ASSESSORES ( -P02) Comp x Alt x x x x 2,25 x x 2,50 x x x = 5,63

PAREDE INDEPENDENTE / CIRCULAÇÃO Comp x Alt x x x x 4,45 x x 2,50 x x x = 11,13

SALA ASSESSORES 10 ( -P06) Comp x Alt x x x x 11,25 x x 2,50 x x x = 28,13

5 SALA PROCURADOR ( -5P02) Comp x Alt x x x x 21,75 x x 2,50 x x x = 54,38

DESCONTOS 87,36 M2

42 P02 Comp x Alt x x x x x x x x x = 70,56

4 P06 Comp x Alt x x x x x x x x x = 16,80

PAV 4 / COM DESCONTO 608,02 M2

SEM DESCONTOS 695,38 M2

30 SALA PROCURADOR (- 30P02) Comp x Alt x x x x 198,60 x x 2,50 x x x = 496,50

3 SALA ASSESSORES ( -3P06) Comp x Alt x x x x 10,80 x x 2,50 x x x = 27,00

5 SALA PROCURADOR ( -5P02) Comp x Alt x x x x 26,50 x x 2,50 x x x = 66,25

1 SALA PROCURADOR ( -P02) Comp x Alt x x x x 2,55 x x 2,50 x x x = 6,38

SALA ASSESSORES ( -P02) Comp x Alt x x x x 2,25 x x 2,50 x x x = 5,63

PAREDE INDEPENDENTE / CIRCULAÇÃO Comp x Alt x x x x 4,45 x x 2,50 x x x = 11,13

SALA ASSESSORES 10 ( -P06) Comp x Alt x x x x 11,25 x x 2,50 x x x = 28,13

5 SALA PROCURADOR ( -5P02) Comp x Alt x x x x 21,75 x x 2,50 x x x = 54,38
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DESCONTOS 87,36 M2

42 P02 Comp x Alt x x x x x x x x x = 70,56

4 P06 Comp x Alt x x x x x x x x x = 16,80

PAV 5 / COM DESCONTO 290,24 M2

SEM DESCONTOS 328,88 M2

PROCURADORIA PATRIMÔNIO ( -P02) Comp x Alt x x x x 6,95 x x 2,50 x x x = 17,38

PROCURADORIA MEIO AMBIENTE  ( -P02) Comp x Alt x x x x 6,95 x x 2,50 x x x = 17,38

CONSULTORIA JURIDICA  ( -P02) Comp x Alt x x x x 6,95 x x 2,50 x x x = 17,38

PROCURADORIA LICITAÇÕES E CONTRATOS  ( -P02) Comp x Alt x x x x 4,00 x x 2,50 x x x = 10,00

PROCURADORIA JUDICIAL  ( -P02) Comp x Alt x x x x 5,10 x x 2,50 x x x = 12,75

PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  ( -P02) Comp x Alt x x x x 6,75 x x 2,50 x x x = 16,88

PROCURADORIA FISCAL E CONTROL.  ( -P02) Comp x Alt x x x x 6,75 x x 2,50 x x x = 16,88

PROCURADORIA REPRESENTAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS  ( -P02) Comp x Alt x x x x 6,75 x x 2,50 x x x = 16,88

PAREDE INDEPENDENTE CIRCULAÇÃO Comp x Alt x x x x 4,95 x x 2,50 x x x = 12,38

RECEPÇÃO (  -P06 / -P05) Comp x Alt x x x x 13,95 x x 2,50 x x x = 34,88

CIRCULAÇÃO ( -P02 ) Comp x Alt x x x x 2,00 x x 2,50 x x x = 5,00

APOIO ( -P02) Comp x Alt x x x x 10,40 x x 2,50 x x x = 26,00

CORREGEDOR ( -P02) Comp x Alt x x x x 10,00 x x 2,50 x x x = 25,00

REUNIÃO ( -P02) Comp x Alt x x x x 8,70 x x 2,50 x x x = 21,75

PROCURADOR ADJUNTO ( -P02) Comp x Alt x x x x 5,05 x x 2,50 x x x = 12,63

PROCURADOR ADJUNTO ( -P02) Comp x Alt x x x x 7,90 x x 2,50 x x x = 19,75

PROCURADOR GERAL ESTADO  ( -2P02 / - PORTA CORRER 0,80m) Comp x Alt x x x x 13,00 x x 2,50 x x x = 32,50

COPA (-P02) Comp x Alt x x x x 5,40 x x 2,50 x x x = 13,50

DESCONTOS 38,64 M2

17 P02 Comp x Alt x x x x x x x x x = 28,56

PORTA CORRER (0,80m) Comp x Alt x x x x x x x x x = 1,68

P06 Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,20

P05 Comp x Alt x x x x x x x x x = 4,20

 4.1.6 
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS(revestimento de pilar)

Área retirada de CAD 149,60 M2

P1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,63 x x 3,63
P2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,46 x x 4,46
P3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,46 x x 4,46
P4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,40 x x 1,40
P5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,67 x x 1,67
P6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,37 x x 8,37
P7 Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,37 x x 8,37
P8 Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,37 x x 8,37
P9 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,58 x x 5,58
P10 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x x 5,13
P11 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,26 x x 10,26
P12 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,26 x x 10,26
P13 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,47 x x 5,47
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P14 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,05 x x 2,05
P15 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P16 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P17 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P18 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P19 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P20 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,26 x x 10,26
P21 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,26 x x 10,26
P22 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P23 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P24 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P25 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P26 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P27 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P28 Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,68 x x 13,68
P29 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,26 x x 10,26
P30 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,13 x x 5,13
P31 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,26 x x 10,26
P32 Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,26 x x 10,26
P33 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P34 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P35 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P36 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P37 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P38 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P39 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P40 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P41 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00
P42 Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,00 x x 0,00

 4.1.7 PREENCHIMENTO DE PILARES METÁLICOS, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022 (revestimento de pilar)

Área retirada de CAD 57,50 M3

P1 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,78
P2 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,78
P3 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,78
P4 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,78
P5 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,78
P6 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,67
P7 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,67
P8 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,67
P9 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,67
P10 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,03
P11 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,03
P12 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,77
P13 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,67
P14 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,96
P15 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,49
P16 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,49
P17 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,49
P18 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,49
P19 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,49
P20 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 2,05
P21 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 2,05
P22 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,62
P23 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,62
P24 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,62
P25 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,62
P26 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,62
P27 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,62
P28 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,37
P29 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,68
P30 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,68
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P31 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,68
P32 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,68
P33 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,68
P34 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,68
P35 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 0,68
P36 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 2,74
P37 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 2,74
P38 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 2,74
P39 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 2,74
P40 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,37
P41 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,37
P42 Área retirada de CAD x x x x x x x x x x 1,37

 4.2 ESQUADRIAS

 4.2.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Área retirada de CAD 35,88 m²

 4.2.2 
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Área retirada de CAD 161,00 UN

 4.2.3 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

Área retirada de CAD 4,00 UN

 4.2.4 
Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa
nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em
aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

Área retirada de CAD 5,00 un

 4.2.5 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Área retirada de CAD 2,00 m²

 4.2.6 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS,
INCLUSIVE VIDROS LAMINADO 6MM (3+3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 -
SIMILAR COMP 94805 SINAPI

Área retirada de CAD 6,00 m²

 4.2.7 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E
VIDRO LAMINADO COLORIDO 6MM (3+3MM) - COMP SIMILAR COMP. SINAPI 68050

Área retirada de CAD 37,80 m²

 4.2.8 Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter
horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01

Área retirada de CAD 20,00 m²

 4.2.9 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO Área retirada de CAD 30,00 UN

 4.2.10 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Área retirada de CAD 33,00 UN

 4.2.11 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO

Área retirada de CAD 9,00 UN

 4.2.12 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA Área retirada de CAD 140,33 m²
FACHADA Quant x Larg x Alt x x 0 x x 56,13 x x 2,5 x x x = 140,33

 4.2.13 PORTA CORTA-FOGO 220X210X4CM - 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 Área retirada de CAD 3,00 und

 4.2.14 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO LAMINADO LISO
INCOLOR DUPLO 8MM

Área retirada de CAD 182,16 m²

 4.2.15 
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Área retirada de CAD 6,10 m²

 4.3 VIDROS

 4.3.1 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro
laminado 3+3 prata

Área retirada de CAD 314,62 m²

PL FACHADA Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 15,7 x 18,46 x x 289,82 x = 289,82
P08 Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 3 x 3 x x 9,00 x = 9,00
JL DE ALUMINIO E VIDRO / MAXIM-AR  (GUARITA) Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 7,9 x 2 x x 15,80 x = 15,80

 4.3.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
MASSA PARA VEDACAO (balcão de atendimento/vidro basculantes)

Área retirada de CAD 16,80 m²

 4.4 ELEMENTOS/REVESTIMENTOS FACHADAS E OUTROS
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 4.4.1 REVESTIMENTO EM ACM (MARQUISE/BRISES)CONFORME PROJETO -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

268,60 m²

MARQUISE Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,89 x = 11,89
GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,57 x = 24,57
BRISE LATERAL DIREITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 146,64 x = 146,64
BRISE LATERAL ESQUERDA Área retirada de CAD x x x x x x x x 52,60 x = 52,60
BRISE LATERAL DIREITA 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,90 x = 32,90

 4.4.2 MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO Área retirada de CAD 1,00 und

 4.4.3 Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado Área retirada de CAD 25,00 un
 5 COBERTURAS E PROTEÇÕES

 5.1 COBERTURA/TELHADO

 5.1.1 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS
SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

Área retirada de CAD 466,14 m²

 5.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO Área retirada de CAD 466,14 m²

 5.1.3 Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm Área retirada de CAD 466,14 m²

 5.2 CALHAS E RUFOS
 5.2.1 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm Área retirada de CAD 119,64 m
 5.2.2 Chapim de concreto pré-moldado Área retirada de CAD 413,40 m

 5.2.3 
CALHA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO
EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA),
PREPARO MANUAL(LARGURA DA CALHA DE 80 CM)

Área retirada de CAD 55,95 M

 6 REVESTIMENTO,FORROS E PINTURA
 6.1 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO NAS PAREDES

 6.1.1 
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home,
antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iII, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

1.201,00 m²

SEM DESCONTOS 327,74
D.M.L. Área retirada de CAD x x x x 9,60 x x 4,50 x x x = 43,20
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 4,50 x x x = 41,85
BANHEIRO P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 4,50 x x x = 41,85
BANHEIRO  MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 16,50 x x 4,50 x x x = 74,25
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x x x 23,90 x x 4,50 x x x = 107,55
BANHEIRO GUARITA Área retirada de CAD x x x x 6,80 x x 2,80 x x x = 19,04
DESCONTOS 19,24
6P02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 10,08
1J01 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,56
2J02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 1,00
2J09 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 7,20
1J10 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,40
SEM DESCONTOS 268,80
COZINHA Área retirada de CAD x x x x 14,00 x x 3,00 x x x = 42,00
DESPENSA Área retirada de CAD x x x x 7,00 x x 3,00 x x x = 21,00
D.M.L. Área retirada de CAD x x x x 9,60 x x 3,00 x x x = 28,80
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 3,00 x x x = 27,90
BANHEIRO P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 3,00 x x x = 27,90
BANHEIRO  MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 16,50 x x 3,00 x x x = 49,50
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x x x 23,90 x x 3,00 x x x = 71,70
DESCONTOS 23,40
5P02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 8,40
1J01 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,56
2J02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 1,00
2J09 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 7,20
3P02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 5,04
1J06 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,70
1J05 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,50
SEM DESCONTOS 205,80
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D.M.L. Área retirada de CAD x x x x 9,60 x x 3,00 x x x = 28,80
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 3,00 x x x = 27,90
BANHEIRO P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 3,00 x x x = 27,90
BANHEIRO  MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 16,50 x x 3,00 x x x = 49,50
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x x x 23,90 x x 3,00 x x x = 71,70
DESCONTOS 17,16
5P02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 8,40
1J01 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,56
2J02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 1,00
2J09 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 7,20
SEM DESCONTOS 205,80
D.M.L. Área retirada de CAD x x x x 9,60 x x 3,00 x x x = 28,80
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 3,00 x x x = 27,90
BANHEIRO P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 3,00 x x x = 27,90
BANHEIRO  MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 16,50 x x 3,00 x x x = 49,50
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x x x 23,90 x x 3,00 x x x = 71,70
DESCONTOS 17,16
5P02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 8,40
1J01 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,56
2J02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 1,00
2J09 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 7,20
SEM DESCONTOS 295,20
COPA Área retirada de CAD x x x x 8,60 x x 3,00 x x x = 25,80
LAVABO 1 Área retirada de CAD x x x x 6,60 x x 3,00 x x x = 19,80
LAVABO 2 Área retirada de CAD x x x x 6,60 x x 3,00 x x x = 19,80
BANHEIRO PROCURADOR GERAL Área retirada de CAD x x x x 8,00 x x 3,00 x x x = 24,00
D.M.L. Área retirada de CAD x x x x 9,60 x x 3,00 x x x = 28,80
BANHEIRO P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 3,00 x x x = 27,90
BANHEIRO P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x x x 9,30 x x 3,00 x x x = 27,90
BANHEIRO  MASCULINO Área retirada de CAD x x x x 16,50 x x 3,00 x x x = 49,50
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x x x 23,90 x x 3,00 x x x = 71,70
DESCONTOS 25,38
5P02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 8,40
1J01 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,56
2J02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 1,00
2J09 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 7,20
4P02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 6,72
3J02 Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 1,50

 6.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

37,94 m²

LIXEIRA Área retirada de CAD x x x x 13,55 x x 2,80 x x x = 37,94

 6.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

14,55 m²

MURO FRONTAL Área retirada de CAD x x x x 5,82 x x 2,50 x x x = 14,55

 6.1.4 
Fornecimento e instalaçao de difusor acústico trapezoidal, em MDF Linho-Fendi e revestido
internamente com 01 camada de lã de rocha esp.25mm, medindo: h=2,70m, base maior= 0,10m
e base menor=0,03m (parede auditório)

234,00 m²

AUDITÓRIO Área retirada de CAD x x x x 52,00 x x 4,50 x x x = 234,00
 6.2 FORRO/TETO REBOCADO

 6.2.1 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P

2.359,50 m²

PAV 1 E 2 807,51
SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 19,75 x = 19,75
GERÊNCIA FINANCEIRA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,93 x = 11,93
CIRCULAÇÃO PAV2 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,70 x = 22,70
SALA REUNIÃO 12 PESSOAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 21,33 x = 21,33
SALA REUNIÃO 06 PESSOAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,85 x = 10,85
SALA REUNIÃO 20 PESSOAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 36 x = 36,00
BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 35,22 x = 35,22
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COORD. BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,00 x = 12,00
COORD. MATERIAL E PATRIMÔNIO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,93 x = 11,93
COORD. DE CALCULO PERICIAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 18,00 x = 18,00
SALA EQUIP. INFORMATICA / DATA CENTER / RACK Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 25,03 x = 25,03
DIRETORIA DA DIVIDA ESTADUAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 51,95 x = 51,95
GERÊNCIA DE PESSOAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,20 x = 15,20
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 16,20 x = 16,20
SALA DA ESCOLA SUPERIOR PGE Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 19,00 x = 19,00
SALA TÉCNICA DE INFORMATICA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,25 x = 12,25
CIRCULAÇÃO 1 110,86 110,86
GERÊNCIA INFORMATICA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 19,05 x = 19,05
ARQUIVO 2 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,61 x = 8,61
ARQUIVO 1 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,02 x = 11,02
ALMOXARIFADO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,80 x = 5,80
DIGITAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,25 x = 7,25
ADMINISTRAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,17 x = 11,17
COORD. SERVIÇOS GERAIS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,55 x = 12,55
ÁREA MESAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 27,74 x = 27,74
DESPENSA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,50 x = 2,50
COZINHA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,53 x = 9,53
RACK Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,69 x = 7,69
CIRCULAÇÃO PAV1 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 63,74 x = 63,74
HALL ENTRADA/ESPERA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 38,88 x = 38,88
RECEPÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,50 x = 11,50
PROTOCOLO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 8,75 x = 17,50
GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,00 x = 6,00
BANH. GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,88 x = 2,88
D.M.L Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,92 x = 9,84
BANH. P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,77 x = 9,54
BANH. P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,77 x = 9,54
BANH. MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 13,14 x = 26,28
BANH. FEMININO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,35 x = 38,70
PAV 3,4 E 5 1.551,99
SALA PROCURADOR Área retirada de CAD x x 60 x x x x x x 6,39 x = 383,40
SALA ASSESSORES Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 51,48 x = 205,92
SALA ACESSORES 10 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 23,10 x = 46,20
SALA PROCURADOR Área retirada de CAD x x 10 x x x x x x 7,56 x = 75,60
SALA ASSESSORES Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 50,88 x = 101,76
RACK Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 7,69 x = 15,38
CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 66,63 x = 133,26
SALA ASSESSORES 10 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 28,16 x = 56,32
SALA PROCURADOR Área retirada de CAD x x 10 x x x x x x 6,75 x = 67,50
SALA PROCURADOR Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 6,89 x = 13,78
PROTCURADORIA PATRIMONIO E MEIO AMBIENTE Área retirada de CAD 3 11,63 34,89
PROCURADOR ADJUNTO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,74 x = 15,74
PROCURADOR ADJUNTO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,20 x = 15,20
PROCURADOR GERAL DO ESTADO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,90 x = 22,90
CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,30 x = 7,30
RACK Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,69 x = 7,69
COPA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,50 x = 4,50
CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 13,30 x = 13,30
REUNIÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 20,12 x = 20,12
CORREGEDOR Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,03 x = 11,03
APOIO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,90 x = 11,90
RECEPÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 18,35 x = 18,35
CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 59,58 x = 59,58
PROCURADORIA JUDICIAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,56 x = 15,56
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,95 x = 10,95
PROCURADORIA FISCAL E CONTROL. Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,95 x = 10,95
PROCURADORIA  AGENTES PUBLICOS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,95 x = 10,95
PROCURADORIA LICITAÇÕES E CONTRATOS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,40 x = 12,40
LAVABO / PROCURADOR ADJUNTO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 2,60 x = 5,20
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LAVABO / PROCURADOR GERAL DO ESTADO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,51 x = 3,51
D.M.L Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 4,92 x = 14,76
BANH. P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 4,77 x = 14,31
BANH. P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 4,77 x = 14,31
BANH. MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 13,14 x = 39,42
BANH. FEMININO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 19,35 x = 58,05

 6.2.2 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE  12024) 161,27 m²

AUDITÓRIO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 161,27 x = 161,27

 6.2.3 
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 60,06 m²

CASA DE BOMBA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,50 x = 4,50
SUBSTAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 26,00 x = 26,00
LIXEIRA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,56 x = 8,56
ESCADA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 21,00 x = 21,00

 6.2.4 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 60,06 m²

 6.3 ESCADAS E CORRIMÃO
 6.3.1 GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO DE 8MM Área retirada de CAD 37,72 m²

JL DE ALUMINO PRETO E VIDRO (MURO DA FACHADA) Quant x Larg x Alt x x 1 x x x 19,85 x 1,9 x x 37,72 x = 37,72
 6.3.2 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm Área retirada de CAD 13,60 m

GUARITA Área retirada de CAD x x 2 x x 1,20 x x x x x = 2,40
ENTRADA PRINCIPAL Área retirada de CAD x x 2 x x 5,60 x x x x x = 11,20

 6.3.3 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS Área retirada de CAD 4,00 M
 6.3.4 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA Área retirada de CAD 34,83 M

CORRIMÃO ESCADA Área retirada de CAD x x 5 x x 6,97 x x x x x = 34,83
 6.3.5 ASSENTAMENTO DOS PORTAIS DOS ELEVADORES - 0,9X220CM Área retirada de CAD 3,18 m²
 6.4 PINTURAS

 6.4.1 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM VAGAS
DE ESTACIONAMENTO , 5 CM DE LARGURA.

832,36 ML

ÁREA ESTACIONAMENTO área retirada do Projeto x x 105 x x 7,5 x x x x x = 787,50
PINTURA A MAIS POR NÃO SER ENCOSTADA NO MURO área retirada do Projeto x x 1 x x 44,86 x x x x x = 44,86

 6.4.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Área retirada de CAD 9.692,05 m²

 6.4.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

Área retirada de CAD 6.783,21 m²

 6.4.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Área retirada de CAD 2.908,84 m²

GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,88 x = 8,88
SUBESTAÇÃO/GERADOR Área retirada de CAD x x x x x x x x 43,00 x = 43,00
LIXEIRA Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,56 x = 8,56

FACHADA  FRONTAL Área retirada de CAD x x x x 14,37 x x 19,67 x x x = 282,66

FACHADA LATERAL DIREITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 445,41 x = 445,41

FACHADA LATERAL ESQUERDA Área retirada de CAD x x x x x x x x 448,50 x = 448,50

FACHADA POSTERIOR Área retirada de CAD x x x x 19,70 x x 15,39 x x 303,18 x = 303,18

MURO Área retirada de CAD x x x x 526,42 x x 2,50 x x 1.316,05 x = 1.316,05

MURO FRONTAL Área retirada de CAD x x x x 26,34 x x 2,50 x x 65,85 x = 65,85

PEITORIL MURO FRONTAL Área retirada de CAD x x x x 112,26 x x 0,50 x x 56,13 x = 56,13

DESCONTOS 60,50

J8 LATERAL ESQUERDA Área retirada de CAD x x x x x x x x 37,40 x = 37,40

J02 LATERAL DIREITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00

JANELA LATERAL DIREITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80

JANELA LATERAL DIREITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,00 x = 11,00

JANELA LATERAL DIREITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,50 x = 1,50
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JANELA LATERAL DIREITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80

PORTA LIXEIRA Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,68 x = 1,68

PORTÃO ENTRADA Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,75 x = 7,75

 6.4.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

6.783,21 m²

SEM DESCONTOS 811,46
GUARITA (- 2P02 / - 2J11 / - 1J12) Área retirada de CAD x x x x 10,00 x x 2,80 x x x = 28,00
HALL ENTRADA/ESPERA ( - P08 / - 4,5M DO DETECTOR DE METAL / -2P02) Área retirada de CAD x x x x 31,90 x x 4,40 x x x = 140,36
PROTOCOLO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 12,00 x x 4,40 x x x = 52,80
PROTOCOLO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 12,00 x x 4,40 x x x = 52,80
RECEPÇÃO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 12,20 x x 4,40 x x x = 53,68
CIRCULAÇÃO ( -6P02 / -P03 / -P05 / - 7,5M DO DETECTOR E DO VÃO NUMA PAREDE) Área retirada de CAD x x x x 66,30 x x 4,40 x x x = 291,72
ESCADA ( -P03 / - J03/ -J04) Área retirada de CAD x x x x 20,00 x x 4,50 x x x = 90,00
CASA DE BOMBA ( - P09) Área retirada de CAD x x x x 9,00 x x 4,50 x x x = 40,50
RACK ( -P02 / -J01) Área retirada de CAD x x x x 14,00 x x 4,40 x x x = 61,60
DESCONTOS 56,14
(- 2P02 / - 2J11 / - 1J12) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 14,76
 ( - P08  / -2P02) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 12,36
 ( -4P02 / -J01) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 7,28
 ( -6P02 / -P03 / -P05 ) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 16,17
 ( -P03 / - P09 / - J03/ -J04) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 5,57
SEM DESCONTOS 1.638,21
COZINHA / DESPENSA ( -2P02) Área retirada de CAD x x x x 19,70 x x 2,90 x x x = 57,13
COORDENAÇÃO SERV. GERAIS ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,70 x x 2,90 x x x = 42,63
ARQUIVO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,40 x x 2,90 x x x = 38,86
ALMOXARIFADO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 9,80 x x 2,90 x x x = 28,42
DIGITAÇÃO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 10,80 x x 2,90 x x x = 31,32
ADMINISTRAÇÃO( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,50 x x 2,90 x x x = 39,15
ARQUIVO( -P02) Área retirada de CAD x x x x 12,50 x x 2,90 x x x = 36,25
DIRETORIA DA DIVIDA ESTADUAL ( -2P02) Área retirada de CAD x x x x 29,00 x x 2,90 x x x = 84,10
GERENCIA DE PESSOAL( -P02) Área retirada de CAD x x x x 15,60 x x 2,90 x x x = 45,24
COORDENAÇAÕ DE LICITAÇAÃO E CONTRATO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 16,40 x x 2,90 x x x = 47,56
COORDENAÇÃO DE CALCULO PERICIAL ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 17,00 x x 2,90 x x x = 49,30
COORDENAÇÃO BIBLIOTECA ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,00 x x 2,90 x x x = 40,60
BIBLIOTECA ( -P04) Área retirada de CAD x x x x 29,40 x x 2,90 x x x = 85,26
GERENCIA FINANCEIRA ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,30 x x 2,90 x x x = 41,47
COORDENAÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,30 x x 2,90 x x x = 41,47
GERENCIA DE INFORMATICA ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 18,70 x x 2,90 x x x = 54,23
SALA TECNICA DE INFORMATICA ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,90 x x 2,90 x x x = 43,21
SALA DA ESCOLA SUPERIOR PGE  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 17,60 x x 2,90 x x x = 51,04
SALA DE REUNIÃO 06 PESSOAS   ( -P04) Área retirada de CAD x x x x 13,20 x x 2,90 x x x = 38,28
SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL  ( -5P02) Área retirada de CAD x x x x 34,50 x x 2,90 x x x = 100,05
SALA DE REUNIÃO 20 PESSOAS   ( -P04) Área retirada de CAD x x x x 25,00 x x 2,90 x x x = 72,50
SALA DE REUNIÃO 12 PESSOAS  ( -P04) Área retirada de CAD x x x x 18,70 x x 2,90 x x x = 54,23
SALA EQUIP. INFORMATICA / DATA CENTER / RACK  ( -P02  ) Área retirada de CAD x x x x 22,70 x x 2,90 x x x = 65,83
AREA MESAS / CIRCULAÇÕES  ( -22P02 / - 4P04 / -P03) Área retirada de CAD x x x x 135,20 x x 2,90 x x x = 392,08
ESCADA ( -P03 / -J04) Área retirada de CAD x x x x 20,00 x x 2,90 x x x = 58,00
DESCONTOS 147,89
(-18J08) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 39,60
(-1J01) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,56
(-47 P02) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 78,96
(-1 P03) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 1,89
(-8 P04) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 26,88
SEM DESCONTOS 2.026,52
SALA PROCURADOR ( -5P02) Área retirada de CAD x x x x 52,00 x x 2,90 x x x = 150,80
SALA PROCURADOR  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 10,50 x x 2,90 x x x = 30,45
SALA ASSESSORES  ( -7P02) Área retirada de CAD x x x x 35,00 x x 2,90 x x x = 101,50
SALA PROCURADOR  ( -30P02) Área retirada de CAD x x x x 304,80 x x 2,90 x x x = 883,92
SALA ASSESSORES  ( -10P02 / -P06) Área retirada de CAD x x x x 35,80 x x 2,90 x x x = 103,82
SALA ASSESSORES  ( -10P02 / -P06) Área retirada de CAD x x x x 37,00 x x 2,90 x x x = 107,30
SALA ASSESSORES  ( -10P02 / -P06) Área retirada de CAD x x x x 35,80 x x 2,90 x x x = 103,82
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SALA ASSESSORES  ( -5P02 / -P06) Área retirada de CAD x x x x 27,70 x x 2,90 x x x = 80,33
SALA PROCURADOR  ( -5P02) Área retirada de CAD x x x x 55,90 x x 2,90 x x x = 162,11
RACK ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,00 x x 2,90 x x x = 40,60
CIRCULAÇÃO ( -7P02 / -4P06 / -P03) Área retirada de CAD x x x x 70,30 x x 2,90 x x x = 203,87
ESCADA ( -P03 / -J04) Área retirada de CAD x x x x 20,00 x x 2,90 x x x = 58,00
DESCONTOS 231,22
(-1J04) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,80
(-1J01) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,56
(-18J08) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 39,60
(-91P02) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 152,88
(-2P03) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 3,78
(-8P06) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 33,60
SEM DESCONTOS 2.026,52
SALA PROCURADOR ( -5P02) Área retirada de CAD x x x x 52,00 x x 2,90 x x x = 150,80
SALA PROCURADOR  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 10,50 x x 2,90 x x x = 30,45
SALA ASSESSORES  ( -7P02) Área retirada de CAD x x x x 35,00 x x 2,90 x x x = 101,50
SALA PROCURADOR  ( -30P02) Área retirada de CAD x x x x 304,80 x x 2,90 x x x = 883,92
SALA ASSESSORES  ( -10P02 / -P06) Área retirada de CAD x x x x 35,80 x x 2,90 x x x = 103,82
SALA ASSESSORES  ( -10P02 / -P06) Área retirada de CAD x x x x 37,00 x x 2,90 x x x = 107,30
SALA ASSESSORES  ( -10P02 / -P06) Área retirada de CAD x x x x 35,80 x x 2,90 x x x = 103,82
SALA ASSESSORES  ( -5P02 / -P06) Área retirada de CAD x x x x 27,70 x x 2,90 x x x = 80,33
SALA PROCURADOR  ( -5P02) Área retirada de CAD x x x x 55,90 x x 2,90 x x x = 162,11
RACK ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,00 x x 2,90 x x x = 40,60
CIRCULAÇÃO ( -7P02 / -4P06 / -P03) Área retirada de CAD x x x x 70,30 x x 2,90 x x x = 203,87
ESCADA ( -P03 / -J04) Área retirada de CAD x x x x 20,00 x x 2,90 x x x = 58,00
DESCONTOS 231,22
(-1J04) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,80
(-1J01) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 0,56
(-18J08) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 39,60
(-91P02) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 152,88
(-2P03) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 3,78
(-8P06) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 33,60
SEM DESCONTOS 1.068,36
PROCURADORIA PATRIMÔNIO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,70 x x 2,90 x x x = 39,73
PROCURADORIA MEIO AMBIENTE  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,70 x x 2,90 x x x = 39,73
CONSULTORIA JURIDICA  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,70 x x 2,90 x x x = 39,73
PROCURADORIA LICITAÇÕES E CONTRATOS  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,20 x x 2,90 x x x = 41,18
PROCURADORIA JUDICIAL  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 16,30 x x 2,90 x x x = 47,27
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,30 x x 2,90 x x x = 38,57
PROCURADORIA FISCAL E CONTROL.  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,30 x x 2,90 x x x = 38,57
PROCURADORIA REPRESENTAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS  ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,30 x x 2,90 x x x = 38,57
CIRCULAÇÃO ( - 13P02 / -P06 / -P05) Área retirada de CAD x x x x 63,40 x x 2,90 x x x = 183,86
CIRCULAÇÃO ( - 4P02 / -P09 ) Área retirada de CAD x x x x 18,50 x x 2,90 x x x = 53,65
RACK ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 14,00 x x 2,90 x x x = 40,60
COPA ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 8,60 x x 2,90 x x x = 24,94
RECEPÇÃO ( -P02 / -P06 / -P05) Área retirada de CAD x x x x 18,70 x x 2,90 x x x = 54,23
CIRCULAÇÃO ( -6P02 / -P05 / - PORTA CORRER 0,80m) Área retirada de CAD x x x x 17,30 x x 2,90 x x x = 50,17
APOIO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,80 x x 2,90 x x x = 40,02
CORREGEDOR ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 13,30 x x 2,90 x x x = 38,57
REUNIÃO ( -P02) Área retirada de CAD x x x x 18,80 x x 2,90 x x x = 54,52
PROCURADOR ADJUNTO ( -2P02) Área retirada de CAD x x x x 17,70 x x 2,90 x x x = 51,33
PROCURADOR ADJUNTO ( -2P02) Área retirada de CAD x x x x 15,60 x x 2,90 x x x = 45,24
PROCURADOR GERAL ESTADO  ( -2P02 / - PORTA CORRER 0,80m) Área retirada de CAD x x x x 17,20 x x 2,90 x x x = 49,88
ESCADA ( -P03 / -J04) Área retirada de CAD x x x x 20,00 x x 2,90 x x x = 58,00
DESCONTOS 121,39
(-43P02) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 72,24
(-3P05) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 12,60
(-2P06) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 8,40
2 PORTA CORRER (0,80 X 2,10) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 3,36
 ( -P03 / -J04) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 2,69
(-1P09 / -J01 / -J02 / -J07 / -7J08) Área retirada de CAD x x x x x x x x x = 22,10
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 6.4.6 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

Área retirada de CAD 60,44 m²

 6.4.7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 Área retirada de CAD 60,44 m²

 6.4.8 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

Área retirada de CAD 60,44 m²

GUARITA Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,88 x = 8,88
SUBESTAÇÃO/GERADOR Área retirada de CAD x x x x x x x x 43,00 x = 43,00
LIXEIRA Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,56 x = 8,56

 7 PAVIMENTAÇÃO/PISOS/BANCADAS/SOLEIRAS E PEITORIS
 7.1 PAVIMENTAÇÃO E PISOS

 7.1.1 PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 161,27 m²
AUDITÓRIO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 161,27 x = 161,27

 7.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

2.359,50 m²

PAV 1 E 2 807,51
SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 19,75 x = 19,75
GERÊNCIA FINANCEIRA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,93 x = 11,93
CIRCULAÇÃO PAV2 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,70 x = 22,70
SALA REUNIÃO 12 PESSOAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 21,33 x = 21,33
SALA REUNIÃO 06 PESSOAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,85 x = 10,85
SALA REUNIÃO 20 PESSOAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 36 x = 36,00
BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 35,22 x = 35,22
COORD. BIBLIOTECA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,00 x = 12,00
COORD. MATERIAL E PATRIMÔNIO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,93 x = 11,93
COORD. DE CALCULO PERICIAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 18,00 x = 18,00
SALA EQUIP. INFORMATICA / DATA CENTER / RACK Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 25,03 x = 25,03
DIRETORIA DA DIVIDA ESTADUAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 51,95 x = 51,95
GERÊNCIA DE PESSOAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,20 x = 15,20
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 16,20 x = 16,20
SALA DA ESCOLA SUPERIOR PGE Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 19,00 x = 19,00
SALA TÉCNICA DE INFORMATICA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,25 x = 12,25
CIRCULAÇÃO 1 110,86 110,86
GERÊNCIA INFORMATICA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 19,05 x = 19,05
ARQUIVO 2 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,61 x = 8,61
ARQUIVO 1 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,02 x = 11,02
ALMOXARIFADO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 5,80 x = 5,80
DIGITAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,25 x = 7,25
ADMINISTRAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,17 x = 11,17
COORD. SERVIÇOS GERAIS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,55 x = 12,55
ÁREA MESAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 27,74 x = 27,74
DESPENSA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,50 x = 2,50
COZINHA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,53 x = 9,53
RACK Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,69 x = 7,69
CIRCULAÇÃO PAV1 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 63,74 x = 63,74
HALL ENTRADA/ESPERA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 38,88 x = 38,88
RECEPÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,50 x = 11,50
PROTOCOLO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 8,75 x = 17,50
GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 6,00 x = 6,00
BANH. GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,88 x = 2,88
D.M.L Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,92 x = 9,84
BANH. P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,77 x = 9,54
BANH. P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 4,77 x = 9,54
BANH. MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 13,14 x = 26,28
BANH. FEMININO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 19,35 x = 38,70

1.493,94
SALA PROCURADOR Área retirada de CAD x x 60 x x x x x x 6,39 x = 383,40
SALA ASSESSORES Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 51,48 x = 205,92
SALA ACESSORES 10 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 23,10 x = 46,20
SALA PROCURADOR Área retirada de CAD x x 10 x x x x x x 7,56 x = 75,60
SALA ASSESSORES Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 50,88 x = 101,76

PAV 3,4 E 5
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RACK Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 7,69 x = 15,38
CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 66,63 x = 133,26
SALA ASSESSORES 10 Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 28,16 x = 56,32
SALA PROCURADOR Área retirada de CAD x x 10 x x x x x x 6,75 x = 67,50
SALA PROCURADOR Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 6,89 x = 13,78
PROTCURADORIA PATRIMONIO E MEIO AMBIENTE Área retirada de CAD 3 11,63 34,89
PROCURADOR ADJUNTO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,74 x = 15,74
PROCURADOR ADJUNTO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,20 x = 15,20
PROCURADOR GERAL DO ESTADO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,90 x = 22,90
CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,30 x = 7,30
RACK Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,69 x = 7,69
COPA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,50 x = 4,50
CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 13,30 x = 13,30
REUNIÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 20,12 x = 20,12
CORREGEDOR Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,03 x = 11,03
APOIO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 11,90 x = 11,90
RECEPÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 18,35 x = 18,35
CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 59,58 x = 59,58
PROCURADORIA JUDICIAL Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 15,56 x = 15,56
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,95 x = 10,95
PROCURADORIA FISCAL E CONTROL. Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,95 x = 10,95
PROCURADORIA  AGENTES PUBLICOS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 10,95 x = 10,95
PROCURADORIA LICITAÇÕES E CONTRATOS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,40 x = 12,40
LAVABO / PROCURADOR ADJUNTO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 2,60 x = 5,20
LAVABO / PROCURADOR GERAL DO ESTADO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,51 x = 3,51
D.M.L Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 4,92 x = 14,76
BANH. P.N.E. MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 4,77 x = 14,31
BANH. P.N.E. FEMININO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 4,77 x = 14,31
BANH. MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 13,14 x = 39,42

 7.1.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

2.877,00 m²

CALÇADAS EXTERNAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 257,00 x = 257,00
PÁTIO ESTACIONAMENTOS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2.544,00 x = 2.544,00
ÁREA PAVIMENTADA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 76,00 x = 76,00

 7.1.4 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

135,50 m²

CASA DE BOMBA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 4,50 x = 4,50
ESCADA Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 21,00 x = 105,00
SUBSTAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 26,00 x = 26,00

 7.1.5 PISO EM GRANITO PRETO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA
COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - COMP SIMILAR 72138 - SINAPI

7,65 m²

ELEVADOR Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x 2,65 x = 7,95

 7.1.6 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Área retirada de CAD 2.663,92 m²

 7.1.7 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023

49,24 m²

ENTRADAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,15 x = 3,15
CALÇADAS Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 46,09 x = 46,09

 7.1.8 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x 25cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Área retirada de CAD 56,75 m²

pav 1 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 12,19 x = 12,19
pav 2 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 16,81 x = 16,81
pav 3 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,00 x = 9,00
pav 4 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,00 x = 9,00
pav 5 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,75 x = 9,75

 7.1.9 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

8,56 m²

LIXEIRA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,56 x = 8,56
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 7.1.10 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES
60X60CM

13,61 M

LIXEIRA Área retirada de CAD x x 1 x x 13,61 x x x x x = 13,61
 7.1.11 Rodape em porcelanato retificado h=10 cm 2.116,30 m

RODAPÉ SEM DESCONTO 2.421,30
GUARITA ( - P02)  Levantado do Projeto x x x x 10,00 x x x x x = 10,00
HALL ENTRADA/ESPERA ( - P08 / - 4,5M / -2P02)  Levantado do Projeto x x x x 36,40 x x x x x = 36,40
PROTOCOLO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 12,00 x x x x x = 12,00
PROTOCOLO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 12,00 x x x x x = 12,00
RECEPÇÃO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 12,20 x x x x x = 12,20
CIRCULAÇÃO ( -6P02 / -P03 / -P05 / - 7,5M)  Levantado do Projeto x x x x 73,80 x x x x x = 73,80
RACK ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 14,00 x x x x x = 14,00
COZINHA / DESPENSA ( -2P02)  Levantado do Projeto x x x x 19,70 x x x x x = 19,70
COORDENAÇÃO SERV. GERAIS ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 14,70 x x x x x = 14,70
ARQUIVO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,40 x x x x x = 13,40
ALMOXARIFADO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 9,80 x x x x x = 9,80
DIGITAÇÃO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 10,80 x x x x x = 10,80
ADMINISTRAÇÃO( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,50 x x x x x = 13,50
ARQUIVO( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 12,50 x x x x x = 12,50
DIRETORIA DA DIVIDA ESTADUAL ( -2P02)  Levantado do Projeto x x x x 29,00 x x x x x = 29,00
GERENCIA DE PESSOAL( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 15,60 x x x x x = 15,60
COORDENAÇAÕ DE LICITAÇAÃO E CONTRATO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 16,40 x x x x x = 16,40
COORDENAÇÃO DE CALCULO PERICIAL ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 17,00 x x x x x = 17,00
COORDENAÇÃO BIBLIOTECA ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 14,00 x x x x x = 14,00
BIBLIOTECA ( -P04)  Levantado do Projeto x x x x 29,40 x x x x x = 29,40
GERENCIA FINANCEIRA ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 14,30 x x x x x = 14,30
COORDENAÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 14,30 x x x x x = 14,30
GERENCIA DE INFORMATICA ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 18,70 x x x x x = 18,70
SALA TECNICA DE INFORMATICA ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 14,90 x x x x x = 14,90
SALA DA ESCOLA SUPERIOR PGE  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 17,60 x x x x x = 17,60
SALA DE REUNIÃO 06 PESSOAS   ( -P04)  Levantado do Projeto x x x x 13,20 x x x x x = 13,20
SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL  ( -5P02)  Levantado do Projeto x x x x 34,50 x x x x x = 34,50
SALA DE REUNIÃO 20 PESSOAS   ( -P04)  Levantado do Projeto x x x x 25,00 x x x x x = 25,00
SALA DE REUNIÃO 12 PESSOAS  ( -P04)  Levantado do Projeto x x x x 18,70 x x x x x = 18,70
SALA EQUIP. INFORMATICA / DATA CENTER / RACK  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 22,70 x x x x x = 22,70
AREA MESAS / CIRCULAÇÕES  ( -22P02 / - 4P04 / -P03)  Levantado do Projeto x x x x 135,20 x x x x x = 135,20
SALA PROCURADOR ( -10P02)  Levantado do Projeto x x 10 x x 10,40 x x x x x = 104,00
SALA PROCURADOR  ( -2P02)  Levantado do Projeto x x 2 x x 10,50 x x x x x = 21,00
SALA ASSESSORES  ( -14P02)  Levantado do Projeto x x 2 x x 35,00 x x x x x = 70,00
SALA PROCURADOR  ( -60P02)  Levantado do Projeto x x 60 x x 10,16 x x x x x = 609,60
SALA ASSESSORES  ( -20P02 / -2P06)  Levantado do Projeto x x 2 x x 35,80 x x x x x = 71,60
SALA ASSESSORES  ( -20P02 / -2P06)  Levantado do Projeto x x 2 x x 37,00 x x x x x = 74,00
SALA ASSESSORES  ( -20P02 / -2P06)  Levantado do Projeto x x 2 x x 35,80 x x x x x = 71,60
SALA ASSESSORES  ( -10P02 / -2P06)  Levantado do Projeto x x 2 x x 27,70 x x x x x = 55,40
SALA PROCURADOR  ( -10P02)  Levantado do Projeto x x 10 x x 11,18 x x x x x = 111,80
RACK ( -2P02)  Levantado do Projeto x x 2 x x 14,00 x x x x x = 28,00
CIRCULAÇÃO ( -14P02 / -8P06 / -2P03)  Levantado do Projeto x x 2 x x 70,30 x x x x x = 140,60
PROCURADORIA PATRIMÔNIO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,70 x x x x x = 13,70
PROCURADORIA MEIO AMBIENTE  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,70 x x x x x = 13,70
CONSULTORIA JURIDICA  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,70 x x x x x = 13,70
PROCURADORIA LICITAÇÕES E CONTRATOS  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 14,20 x x x x x = 14,20
PROCURADORIA JUDICIAL  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 16,30 x x x x x = 16,30
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,30 x x x x x = 13,30
PROCURADORIA FISCAL E CONTROL.  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,30 x x x x x = 13,30
PROCURADORIA REPRESENTAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS  ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,30 x x x x x = 13,30
CIRCULAÇÃO ( - 13P02 / -P06 / -P05)  Levantado do Projeto x x x x 63,40 x x x x x = 63,40
CIRCULAÇÃO ( - 4P02 / -P09 )  Levantado do Projeto x x x x 18,50 x x x x x = 18,50
RACK ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 14,00 x x x x x = 14,00
COPA ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 8,60 x x x x x = 8,60
RECEPÇÃO ( -P02 / -P06 / -P05)  Levantado do Projeto x x x x 18,70 x x x x x = 18,70
CIRCULAÇÃO ( -6P02 / -P05 / - PORTA CORRER 0,80m)  Levantado do Projeto x x x x 17,30 x x x x x = 17,30
APOIO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,80 x x x x x = 13,80
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CORREGEDOR ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 13,30 x x x x x = 13,30
REUNIÃO ( -P02)  Levantado do Projeto x x x x 18,80 x x x x x = 18,80
PROCURADOR ADJUNTO ( -2P02)  Levantado do Projeto x x x x 17,70 x x x x x = 17,70
PROCURADOR ADJUNTO ( -2P02)  Levantado do Projeto x x x x 15,60 x x x x x = 15,60
PROCURADOR GERAL ESTADO  ( -2P02 / - PORTA CORRER 0,80m)  Levantado do Projeto x x x x 17,20 x x x x x = 17,20
DESCONTOS 305,00
P02  Levantado do Projeto x x 13 x x 0,80 x x x x x = 10,40
P03  Levantado do Projeto x x 1 x x 0,90 x x x x x = 0,90
P05  Levantado do Projeto x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00
P08  Levantado do Projeto x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00
VÃO DE 4,5  Levantado do Projeto x x 1 x x 4,50 x x x x x = 4,50
VÃO DE 7,5  Levantado do Projeto x x 1 x x 7,50 x x x x x = 7,50
P02  Levantado do Projeto x x 47 x x 0,80 x x x x x = 37,60
P03  Levantado do Projeto x x 1 x x 0,90 x x x x x = 0,90
P04  Levantado do Projeto x x 8 x x 1,60 x x x x x = 12,80
P02  Levantado do Projeto x x 182 x x 0,80 x x x x x = 145,60
P03  Levantado do Projeto x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80
P06  Levantado do Projeto x x 16 x x 2,00 x x x x x = 32,00
P02  Levantado do Projeto x x 43 x x 0,80 x x x x x = 34,40
P05  Levantado do Projeto x x 3 x x 2,00 x x x x x = 6,00
P06  Levantado do Projeto x x 2 x x 2,00 x x x x x = 4,00
PORTA CORRER (0,80m)  Levantado do Projeto x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60

 7.1.12 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

697,69 m²

pav 1 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 655,25 x = 655,25
LIXEIRA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,56 x = 8,56
SUBESTAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 26,00 x = 26,00
GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,88 x = 7,88

 7.1.13 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

184,37 M

CALÇADA Área retirada de CAD x x 1 x x 184,37 x x x x x = 184,37

 7.1.14 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

Área retirada de CAD 697,69 m²

pav 1 Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 655,25 x = 655,25
LIXEIRA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,56 x = 8,56
SUBESTAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 26,00 x = 26,00
GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,88 x = 7,88

 7.2 BANCADAS/SOLEIRAS/DIVISÓRIAS

 7.2.1 BANCADA DE GRANITO BRANCO POLIDO PARA PIA/LAVATÓRIOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 24,40 m²

BWC GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x 3,00 x 0,50 x x x x = 1,50
BWC MASCULINO-PAV 1 Área retirada de CAD x x 1 x x 1,77 0,60 x x x x = 1,06
BWC FEMININO-PAV 1 Área retirada de CAD x x 1 x x 2,88 x 0,60 x x x x = 1,73
BANCADA PROTOCOLOS Área retirada de CAD x x 1 x x 2,20 x 0,50 x x x x = 1,10
BANCADA RECEPÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x 3,50 x 0,60 x x x x = 2,10
BWC MASCULINO-PAV 2 Área retirada de CAD x x 1 x x 1,77 0,60 x x x x = 1,06
BWC FEMININO-PAV 2 Área retirada de CAD x x 1 x x 2,88 x 0,60 x x x x = 1,73
DESPENSA COZINHA Área retirada de CAD x x 1 x x 2,00 x 0,50 x x x x = 1,00
COZINHA Área retirada de CAD x x 1 x x 3,97 x 0,60 x x x x = 2,38
BWC MASCULINO-PAV 3 E 4 Área retirada de CAD x x 2 x x 1,77 0,60 x x x x = 2,12
BWC FEMININO-PAV 3 E 4 Área retirada de CAD x x 2 x x 2,88 x 0,60 x x x x = 3,46
BWC MASCULINO-PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 1,77 0,60 x x x x = 1,06
BWC FEMININO-PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 2,88 x 0,60 x x x x = 1,73
LAVABO E BWC PAV 5 Área retirada de CAD x x 3 x x 1,00 x 0,45 x x x x = 1,35
COPA PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 1,70 x 0,60 x x x x = 1,02

 7.2.2 DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 60,20 m²
BWC MASCULINO-PAV 1 Área retirada de CAD x x 1 x x 4,80 x 1,80 x x x = 8,64
BWC FEMININO-PAV 1 Área retirada de CAD x x 1 x x 1,60 x x 1,80 x x x = 2,88
BWC MASCULINO-PAV 2 Área retirada de CAD x x 1 x x 4,80 x 1,80 x x x = 8,64
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BWC FEMININO-PAV 2 Área retirada de CAD x x 1 x x 1,60 x x 1,80 x x x = 2,88
BWC MASCULINO-PAV 3 E 4 Área retirada de CAD x x 2 x x 4,80 x 1,80 x x x = 17,28
BWC FEMININO-PAV 3 E 4 Área retirada de CAD x x 2 x x 1,60 x x 1,80 x x x = 5,76
BWC MASCULINO-PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 4,80 x 1,80 x x x = 8,64
BWC FEMININO-PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 1,60 x x 1,80 x x x = 2,88
BANHEIRO PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 1,30 x x 2,00 x x x = 2,60

 7.2.3 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,16 m²
BWC GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC MASCULINO-PAV 1 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC FEMININO-PAV 1 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC PNE -PAV 1 Área retirada de CAD x x 2 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,08
DML Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC MASCULINO-PAV 2 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC FEMININO-PAV 2 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC PNE -PAV 2 Área retirada de CAD x x 2 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,08
DML Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
COZINHA Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC MASCULINO-PAV 3 E 4 Área retirada de CAD x x 2 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,08
BWC FEMININO-PAV 3 E 4 Área retirada de CAD x x 2 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,08
BWC PNE -PAV 3 E 4 Área retirada de CAD x x 4 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,16
DML Área retirada de CAD x x 2 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,08
BWC MASCULINO-PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC FEMININO-PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
BWC PNE -PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
DML Área retirada de CAD x x 1 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,04
LAVABO E BWC PAV 5 Área retirada de CAD x x 3 x x 0,80 x 0,05 x x x x = 0,12

 7.3 IMPERMEABILIZAÇÕES

 7.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

553,55 m²

LAJE TÉCNICA Área retirada de CAD x x 1 x x 22,20 x 3,20 x x x x = 71,04
LAJE 1-EDIFICAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x 7,00 x 3,00 x x x x = 21,00
BANHEIROS PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 3,00 # 1,45 x x x x = 4,35
LAVABOS-PAV 5 Área retirada de CAD x x 1 x x 4,45 x 1,45 x x x x = 6,45
LAJE 2-EDIFICAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x 24,00 x 6,25 x x x x = 150,00
GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 7,28 x = 7,28
LIXEIRA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 8,56 x = 8,56
SUBESTAÇÃO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 29,00 x = 29,00
BWC GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,88 x = 2,88
BWC FEMININO Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 19,35 x = 96,75
BWC MASCULINO Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 13,14 x = 65,70
BWC PNE Área retirada de CAD x x 10 x x x x x x 4,77 x = 47,70
DML Área retirada de CAD x x 5 x x x x x x 4,92 x = 24,60
COZINHA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 9,53 x = 9,53
LAVABO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 2,60 x = 5,20
BANHEIRO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 3,51 x = 3,51

 7.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS E RUFOS DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

80,65 m²

CALHA Área retirada de CAD x x 1 x x 55,95 x 0,80 x x x x = 44,76
RUFOS Área retirada de CAD x x 1 x x 119,64 x 0,30 x x x x = 35,89

 8 INSTALAÇÕES
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =

 8.1 HIDRAULICO
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =

 8.2 SANITÁRIO
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =

 8.3 ELETRICO
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =

 8.4 CABEAMENTO /TELEFONE
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =

 8.5 SUBESTAÇÃO
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =
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 8.6 LOUÇAS E METAIS

 8.6.1 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 34,00 UN

GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 8 x x x x x x x = 8,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
LAVABOS Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
BANHEIRO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00

 8.6.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 44,00 UN

GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 8 x x x x x x x = 8,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
PNE Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
LAVABOS Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
BANHEIRO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00

 8.6.3 
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 15,00 UN

BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00

 8.6.4 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 2,00 UN

COPA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00
COZINHA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00

 8.6.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 33,00 UN

BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 6 x x x x x x x = 6,00
BANHEIRO FEMININO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00
BANHEIRO MASCULINO Área retirada de CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00
LAVABOS Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
BANHEIRO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00

 8.6.6 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 11,00 UN

BANHEIRO PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00
BANHEIRO PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
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BANHEIRO PNE Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
BANHEIRO PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00

 8.6.7 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 5,00 UN

DML Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00
DML Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00
DML Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
DML Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00

 8.6.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 2,00 UN

GUARITA Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00
BANHEIRO Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x x = 1,00

 8.6.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (para portas de banheiro pne)

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 10,00 UN

 8.6.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 20,00 UN

 8.6.11 Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou
similar

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 10,00 un

 8.6.12 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 2,00 UN

 8.6.13 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 24,00 UN

 8.6.14 Porta toalha inox para papel toalha em folha RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 24,00 un
 8.6.15 Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 44,00 un

 8.6.16 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 24,00 m²

 8.6.17 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 33,00 UN

 8.6.18 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 2,00 UN

 8.6.19 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 33,00 UN

 8.6.20 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 2,00 UN

 8.6.21 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 33,00 UN

 8.6.22 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x = 35,00 UN

 8.6.23 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10,00 UN

PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00
PNE Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x x = 4,00
PNE Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00

 8.7 COMBATE INCÊNDIO
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =

 8.8 SPDA
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =

 8.9 ÁGUAS PLUVIAIS/DRENO AR CONDICIONADO
RETIRADO LISTA DE MATERIAIS x x x x x x x x x =

 9 EQUIPAMENTOS
 9.1 ELEVADORES

 9.1.1 
FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E FRETE DE 03 ELEVADORES TIPO LW1001 , SEM CASA DE
MÁQUINAS PARA 600 KG E 8 PASSAGEIROS COM 5 PARADAS ,PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL
ESCOVADO,PORTAS DE CORRER EM AÇO INOXIDÁVEL E TETO COM ILUMINAÇÃO EM LED

COTAÇÃO 1,00 und

 10 AR CONDICIONADO

 10.1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS 4,00 UN



OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg) Comp. (m) Larg. (m)
Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

06.07.2023
TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 3083,86 m²

 10.2 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H -INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

RETIRADO LISTA DE MATERIAIS 1,00 UN

 10.3 AR CONDICIONADO VRF-instalação COTAÇÃO 1,00 und
 11 PAISAGISMO

 11.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 142,33 m²
AREA PERMEAVEL 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,56 x = 28,56
AREA PERMEAVEL 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,50 x = 45,50
AREA PERMEAVEL 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,53 x = 18,53
AREA PERMEAVEL 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,35 x = 5,35
AREA PERMEAVEL 5 Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,01 x = 15,01
AREA PERMEAVEL 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,47 x = 1,47
AREA PERMEAVEL 7 Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,48 x = 2,48
AREA PERMEAVEL 8 Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,94 x = 5,94
AREA PERMEAVEL 9 Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,49 x = 19,49

 11.2 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM Área retirada de CAD 45,00 UN

 11.3 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM Área retirada de CAD 8,00 UN

 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA
 12.1 LIMPEZA VIDRO COMUM Área retirada de CAD 601,20 m²
 12.2 LIMPEZA LOUCAS E METAIS 216,00 UN

 12.3 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 Área retirada de CAD 2.359,50 m²

 12.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA Área retirada de CAD 3.990,37 m²

 12.5 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

Área retirada de CAD 1.253,49 m²



Teresina, Outubro de 2023

CRONOGRAMA



  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%
1.090.327,00

21,91%
238.841,35

7,69%
83.821,97

5,51%
60.046,31

5,75%
62.726,60

5,78%
63.058,43

5,78%
63.058,43

3,55%
38.653,49

3,82%
41.653,04

3,82%
41.653,04

3,82%
41.653,04

3,82%
41.653,04

3,76%
40.989,39

3,79%
41.321,21

3,79%
41.321,21

3,67%
39.993,91

6,41%
69.894,73

3,67%
39.993,91

3,67%
39.993,91

 1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00%
92.513,73

80,00%
74.010,98

20,00%
18.502,75

 1.2 PROTEÇÕES E SINALIZAÇÕES 100,00%
122.024,68

20,00%
24.404,94

20,00%
24.404,94

20,00%
24.404,94

20,00%
24.404,94

20,00%
24.404,94

 1.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 100,00%
16.591,25

8,00%
1.327,30

10,00%
1.659,13

10,00%
1.659,13

10,00%
1.659,13

10,00%
1.659,13

10,00%
1.659,13

10,00%
1.659,13

10,00%
1.659,13

6,00%
995,48

8,00%
1.327,30

8,00%
1.327,30

 1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
666.565,20

3,55%
23.663,06

3,55%
23.663,06

4,70%
31.328,56

5,55%
36.994,37

5,55%
36.994,37

5,55%
36.994,37

5,55%
36.994,37

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

6,00%
39.993,91

 1.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA /LIMPEZA  DA OBRA 100,00%
43.128,05

50,00%
21.564,03

40,00%
17.251,22

10,00%
4.312,81

 1.6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
149.504,09

80,00%
119.603,27

20,00%
29.900,82

 2 INFRAESTRUTURA 100,00%
597.582,00

47,89%
286.168,73

29,02%
173.399,44

10,35%
61.870,44

6,72%
40.166,74

6,02%
35.976,66

 2.1 ESTACAS 97 UNIDADES DIAMETRO DE 40 CM E 05 UNIDADES 
DIAMETRO DE 50 CM

100,00%
149.891,55

100,00%
149.891,55

 2.2 BLOCOS DE COROAMENTO DA  ESTRUTURA METÁLICA 100,00%
235.825,92

50,00%
117.912,96

50,00%
117.912,96

 2.3 CINTAMENTO BLOCOS DE COROAMENTO DA ESTRUTURA 
METÁLICA

100,00%
36.728,43

50,00%
18.364,22

50,00%
18.364,22

 2.4 VIGAS BALDRAMES E PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA 100,00%
123.740,87

30,00%
37.122,26

50,00%
61.870,44

20,00%
24.748,17

 2.5 FUNDAÇÃO ESTRUTURAS CONVENCIONAL (LIXEIRA, 
SUBESTAÇÃO,GUARITA/TANQUE DRENAGEM))

100,00%
51.395,23

30,00%
15.418,57

70,00%
35.976,66

 3 SUPERESTRUTURA 100,00%
4.109.138,84

19,41%
797.415,23

29,11%
1.196.122,85

29,54%
1.213.837,13

20,60%
846.440,40

1,19%
49.071,75

0,15%
6.251,48

 3.1 ESTRUTURA METÁLICA DA SUPER ESTRUTURA 1º AO  5º 
PAVIMENTO,VIGAMENTO METÁLICO/ESCADA /COBERTURA SOBRE 
A LAJE/LAJE STEEL DECK/FUNDO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

100,00%
3.987.076,16

20,00%
797.415,23                             
(PILARES )

30,00%
1.196.122,85          

(1º/2º/3º  VIGAS)

30,00%
1.196.122,85             

(4º /5º VIGAS)

20,00%
797.415,23          

(LAJES)

 3.2 RESERVATÓRIO INFERIOR 100,00%
31.757,67

80,00%
25.406,14

20,00%
6.351,53

 3.3 PILARES/VIGAS/LAJES/CINTAMENTO DAS ESTRUTURAS 
CONVENCIONAL (LIXEIRA/SUBESTAÇÃO/GUARITA/TANQUE 
DRENAGEM)

100,00%
59.047,59

30,00%
17.714,28

40,00%
23.619,04

30,00%
17.714,28

 3.4 RESERVATÓRIO SUPERIOR PAREDES E TAMPA 100,00%
31.257,42

80,00%
25.005,94

20,00%
6.251,48

 4 PAREDES E PAINÉS 100,00%
2.624.867,36

12,31%
323.054,74

11,73%
307.800,38

12,90%
338.610,57

22,38%
587.338,55

20,59%
540.435,85

9,35%
245.441,49

8,87%
232.953,63

1,88%
49.232,16

 4.1 ALVENARIA/DIVISÓRIAS DRYWALL 100,00%
1.076.849,12

30,00%      
323.054,74                     

ALVENARIA 1º 
E 2º PAV

20,00%
215.369,82                     

ALVENARIA 3º E 4º 
PAV

20,00%
215.369,82                     

ALVENARIA 5º E 
1º PAV 

DRYWALL

30,00%
323.054,74          

DRYWALL 2º 
/3º/4º 5º PAV

 4.2 ESQUADRIAS 100,00%
616.203,72

15,00%
92.430,56                

1º PAV

20,00%
123.240,74                

2º E 3º PAV

25,00%
154.050,93                         

3º E 4º PAV

40,00%
246.481,49           

4º /5º PAV E 
FACHADA MURO

 4.3 VIDROS 100,00%
734.885,90

15,00%
110.232,89

40,00%
293.954,36

20,00%
146.977,18

25,00%
183.721,48

 4.4 ELEMENTOS/REVESTIMENTOS FACHADAS E OUTROS 100,00%
196.928,62

50,00%
98.464,31

25,00%
49.232,16

25,00%
49.232,16

 5 COBERTURAS E PROTEÇÕES 100,00%
192.490,50

14,98%
28.828,53

22,46%
43.242,80

22,46%
43.242,80

14,98%
28.828,53

25,12%
48.347,83

 5.1 COBERTURA/TELHADO 100,00%
144.142,67

20,00%
28.828,53       5º 

PAV

30,00%
43.242,80               

5º PAV

30,00%
43.242,80       

GUARITA/LIXEIR
A/RESERVATÓ

RIOS

20,00%
28.828,53     

SUBESTAÇÃO

 5.2 CALHAS E RUFOS 100,00%
48.347,83

100,00%
48.347,83

 6 REVESTIMENTO,FORROS E PINTURA 100,00%
1.021.871,83

10,97%
112.109,65

13,49%
137.897,02

23,98%
245.002,11

12,85%
131.319,06

8,61%
87.959,06

8,61%
87.959,06

9,21%
94.125,38

4,61%
47.062,69

3,07%
31.375,13

4,61%
47.062,69

 6.1 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO NAS PAREDES 100,00%
252.629,01

25,00%
63.157,25                  

1º E 2º PAV

60,00%
151.577,41           

3º /4º/5º  PAV

15,00%
37.894,35           

5ºPAV

 6.2 FORRO/TETO REBOCADO 100,00%
373.698,83

30,00%
112.109,65

20,00%
74.739,77

25,00%
93.424,71

25,00%
93.424,71

 6.3 ESCADAS E CORRIMÃO 100,00%
81.792,74

50,00%
40.896,37         1º 

/ 2º/3º PAV

50,00%
40.896,37         
4º/5º PAV

 6.4 PINTURAS 100,00%
313.751,25

15,00%      
47.062,69          1º  

PAV

15,00%
47.062,69       2º 

PAV

30,00%
94.125,38         3º 

E 4º PAV

15,00%
47.062,69      5º / 

EXTERNA

10,00%
31.375,13               

EXTERNA

15,00%
47.062,69      

EXTERNA

 7 PAVIMENTAÇÃO/PISOS/BANCADAS/SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%
1.248.656,65

21,02%
262.504,62

25,16%
314.191,92

28,60%
357.060,53

22,93%
286.320,51

2,29%
28.579,07

 7.1 PAVIMENTAÇÃO E PISOS 100,00%
1.050.018,48

25,00%
262.504,62        1º 

/2º PAV

25,00%
262.504,62     3º 

/4º PAV

25,00%
262.504,62             

5º PAV /ÁREA 
EXTERNA

25,00%
262.504,62         

ÁREA EXTERNA

 7.2 BANCADAS/SOLEIRAS/DIVISÓRIAS 100,00%
95.263,57

45,00%
42.868,61                  
1º /2º PAV

25,00%
23.815,89                 
3º /4º PAV

30,00%
28.579,07                 
4º /5º PAV

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Cronograma Físico e Financeiro

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Cronograma Físico e Financeiro

 7.3 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%
103.374,60

50,00%
51.687,30

50,00%
51.687,30

 8 INSTALAÇÕES 100,00%
2.408.803,80

5,56%
133.947,41

6,12%
147.431,35

5,69%
136.960,65

6,57%
158.259,46

5,97%
143.750,95

12,21%
294.009,13

14,69%
353.881,17

18,93%
455.949,92

7,99%
192.502,09

11,21%
269.990,74

2,28%
54.954,42

1,77%
42.742,33

1,01%
24.424,19

 8.1 HIDRAULICO 100,00%
50.937,41

20,00%
10.187,48

35,00%
17.828,09

15,00%
7.640,61

10,00%
5.093,74

5,00%
2.546,87

10,00%
5.093,74

5,00%
2.546,87

 8.2 SANITÁRIO 100,00%
19.932,00

20,00%
3.986,40

35,00%
6.976,20

30,00%
5.979,60

5,00%
996,60

10,00%
1.993,20

 8.3 ELETRICO 100,00%
1.197.735,26

10,00%
119.773,53

10,00%
119.773,53

10,00%
119.773,53

10,00%
119.773,53

10,00%
119.773,53

20,00%
239.547,05

10,00%
119.773,53

5,00%
59.886,76

5,00%
59.886,76

10,00%
119.773,53

 8.4 CABEAMENTO /TELEFONE 100,00%
515.157,78

40,00%
206.063,11

40,00%
206.063,11

10,00%
51.515,78

10,00%
51.515,78

 8.5 SUBESTAÇÃO 100,00%
329.004,77

50,00%
164.502,39

20,00%
65.800,95

30,00%
98.701,43

 8.6 LOUÇAS E METAIS 100,00%
122.120,94

45,00%
54.954,42                     
1º /2º PAV

35,00%
42.742,33       3º 

/4º PAV

20,00%
24.424,19          5º 

PAV

 8.7 COMBATE INCÊNDIO 100,00%
101.990,63

35,00%
35.696,72

25,00%
25.497,66

25,00%
25.497,66

15,00%
15.298,59

 8.8 SPDA 100,00%
14.267,64

20,00%
2.853,53

25,00%
3.566,91

25,00%
3.566,91

15,00%
2.140,15

15,00%
2.140,15

 8.9 ÁGUAS PLUVIAIS/DRENO AR CONDICIONADO 100,00%
57.657,37

50,00%
28.828,69

30,00%
17.297,21

20,00%
11.531,47

 9 EQUIPAMENTOS 100,00%
632.706,21

55,00%
347.988,42

45,00%
284.717,79

 9.1 ELEVADORES 100,00%
632.706,21

55,00%
347.988,42

45,00%
284.717,79

 10 AR CONDICIONADO 100,00%
1.012.342,57

15,00%
151.851,39

15,00%
151.851,39

15,00%
151.851,39

25,00%
253.085,64

20,00%
202.468,51

10,00%
101.234,26

 11 PAISAGISMO 100,00%
17.144,61

25,00%
4.286,15

25,00%
4.286,15

25,00%
4.286,15

25,00%
4.286,15

 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
44.005,87

45,00%
19.802,64

55,00%
24.203,23

1,59% 2,47% 1,56% 7,04% 10,66% 12,83% 10,96% 6,72% 9,47% 9,73% 9,69% 8,0% 4,93% 1,49% 0,89% 0,84% 0,71% 0,43%

238.841,35 369.990,69 233.445,74 1.055.959,68 1.598.630,75 1.924.738,98 1.643.943,31 1.007.311,77 1.419.965,63 1.459.856,52 1.453.572,61 1.200.468,64 739.109,82 223.266,23 134.085,08 125.694,04 106.859,24 64.197,14

1,59% 4,06% 5,62% 12,65% 23,31% 36,14% 47,1% 53,82% 63,29% 73,02% 82,71% 90,71% 95,64% 97,13% 98,02% 98,86% 99,57% 100,0%

238.841,34 608.832,03 842.277,77 1.898.237,45 3.496.868,21 5.421.607,19 7.065.550,50 8.072.862,27 9.492.827,90 10.952.684,42 12.406.257,03 13.606.725,67 14.345.835,50 14.569.101,73 14.703.186,81 14.828.880,85 14.935.740,09 14.999.937,24

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 
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Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 
(%)

 00000013 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DA SUPER ESTRUTURA EM AÇO,  
INSTALAÇÃO DA LAJE STEEL DECK E STUD BOLT'S, INCLUINDO PARAFUSOS 
DE ALTA RESISTENCIA A325,STEEL DECK,CONECTORES TIPO STUD 
BOLT'S,PERFIS LAMINADOS,DOBRADOS E CHAPAS PLANAS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UND 1,0 3.714.508,64 3.714.508,64 24,76 24,76

 00000001 Próprio AR CONDICIONADO VRF-INSTALAÇÃO SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS und 1,0 1.011.074,47 1.011.074,47 6,74 31,50

 10036 ORSE Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em 
vidro laminado 3+3 prata ,inclusive fixação na estrutura do prédio

Vidros Laminados m² 314,62 2.317,01 728.977,68 4,86 36,36

 00000035 Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS mês 18,0 37.031,40 666.565,20 4,44 40,81

 00000020 Próprio FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E FRETE DE 03 ELEVADORES TIPO LW1001 , 
SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 600 KG E 8 PASSAGEIROS COM 5 PARADAS 
,PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PORTAS DE CORRER EM AÇO 
INOXIDÁVEL E TETO COM ILUMINAÇÃO EM LED

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

und 1,0 632.706,21 632.706,21 4,22 45,03

 104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 2.359,5 204,41 482.305,39 3,22 48,24

 96361 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. AF_07/2023_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2.159,34 175,98 380.000,65 2,53 50,77

 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 2.359,5 149,72 353.264,34 2,36 53,13

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 3.387,4 98,90 335.013,86 2,23 55,36

 00000031 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUBESTAÇÃO ABRIGADA 500KVA INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS und 1,0 329.004,77 329.004,77 2,19 57,56

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 6.774,8 43,43 294.229,56 1,96 59,52

 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (laje steel)

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 348,0 783,24 272.567,52 1,82 61,34

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Curva ABC de Serviços
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 98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 21.900,0 11,87 259.953,00 1,73 63,07

 92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 2.877,0 80,39 231.282,03 1,54 64,61

 00000018 Próprio JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO 
LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO 8MM

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

m² 182,16 1.106,94 201.640,19 1,34 65,95

 00000002 Próprio ELETROCALHA (CONDUTOS/CURVAS E LUVAS) ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

und 1,0 200.615,13 200.615,13 1,34 67,29

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 42.400,0 4,72 200.128,00 1,33 68,63

 100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 161,0 1.196,95 192.708,95 1,28 69,91

 C2222 SEINFRA REVESTIMENTO EM ACM (MARQUISE/BRISES)CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

m² 268,6 705,56 189.513,41 1,26 71,17

 12903 ORSE Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente 
temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w

Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado

un 50,0 3.255,43 162.771,50 1,09 72,26

 92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 900,0 174,70 157.230,00 1,05 73,31

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 6.783,21 19,98 135.528,53 0,90 74,21

 11827 ORSE Fornecimento e instalaçao de difusor acústico trapezoidal, em MDF Linho-Fendi e 
revestido internamente com 01 camada de lã de rocha esp.25mm, medindo: 
h=2,70m, base maior= 0,10m e base menor=0,03m (parede auditório)

Isolamento Acústico m² 234,0 558,54 130.698,36 0,87 75,08

 00000026 Próprio ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M 776,0 155,20 120.435,20 0,80 75,89

 00000022 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1.141,95 103,14 117.780,72 0,79 76,67
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 9604 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white 
home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

Azulejos e Cerâmicas m² 1.201,0 95,74 114.983,74 0,77 77,44

 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

PISO - PISOS m² 2.663,92 40,19 107.062,94 0,71 78,15

 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 634,2 163,00 103.374,60 0,69 78,84

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 114,54 794,55 91.007,75 0,61 79,45

 72111 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO

COBE - COBERTURA m² 466,14 193,97 90.417,17 0,60 80,05

 92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 400,0 214,14 85.656,00 0,57 80,62

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 6.783,21 12,28 83.297,81 0,56 81,18

 99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 
DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA 
LANÇA). AF_10/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 102,74 784,03 80.551,24 0,54 81,71

 91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 6.900,0 11,27 77.763,00 0,52 82,23

 00000012 Próprio Rodape em porcelanato retificado h=10 cm PISO - PISOS m 2.116,3 36,20 76.610,06 0,51 82,74

 85096 SINAPI GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

m² 140,33 525,23 73.705,52 0,49 83,23

 00000010 Próprio DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 60,2 1.176,08 70.800,01 0,47 83,71

 00000029 Próprio LUMINARIA  EMBUTIR TETO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

und 562,0 124,26 69.834,12 0,47 84,17
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 00000007 Próprio GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO DE 8MM ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

m² 37,72 1.791,43 67.572,73 0,45 84,62

 96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 4.620,0 13,21 61.030,20 0,41 85,03

 73804/001 SINAPI PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1.694,0 35,57 60.255,58 0,40 85,43

 72817 SINAPI BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 218,7 271,42 59.359,55 0,40 85,83

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 902,0 64,19 57.899,38 0,39 86,21

 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
(forma dos blocos)

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 309,28 158,71 49.085,82 0,33 86,54

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 3.367,0 13,97 47.036,99 0,31 86,85

 9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 
e=0,5mm

Telhamento m² 466,17 96,11 44.803,59 0,30 87,15

 00000016 Próprio PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LAMINADO COLORIDO 6MM (3+3MM) - COMP 
SIMILAR COMP. SINAPI 68050

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 37,8 1.132,20 42.797,16 0,29 87,44

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 615,2 68,39 42.073,52 0,28 87,72

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 9.692,05 4,18 40.512,76 0,27 87,99

 94328 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 461,68 85,77 39.598,29 0,26 88,25

 87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 697,69 56,20 39.210,17 0,26 88,51

 101743 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 PISO - PISOS m² 161,27 241,80 38.995,08 0,26 88,77

 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 2.908,84 12,86 37.407,68 0,25 89,02

 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 344,33 107,39 36.977,59 0,25 89,27

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 2.212,0 16,56 36.630,72 0,24 89,51
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 93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 27,0 1.306,03 35.262,81 0,24 89,75

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 6.774,8 5,16 34.957,96 0,23 89,98

 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 400,0 85,87 34.348,00 0,23 90,21

 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 35,88 928,49 33.314,22 0,22 90,43

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

m³ 3.425,85 9,26 31.723,37 0,21 90,64

 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 200,0 144,37 28.874,00 0,19 90,84

 8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado Peitoris e Tampos de Balcões m 413,4 69,57 28.760,23 0,19 91,03

 91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1.700,0 15,86 26.962,00 0,18 91,21

 101889 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 900,0 28,50 25.650,00 0,17 91,38

 11100 ORSE Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 1/2" 
(incendio)

Diversos un 1,0 25.530,54 25.530,54 0,17 91,55

 93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 300,0 84,08 25.224,00 0,17 91,72

 92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 363,23 67,56 24.539,81 0,16 91,88

 12009 ORSE Quadro Geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço 
galvaniz. com pintura eletrostática para até 800A, medindo:1800x1000x600cm, 
exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un 1,0 24.270,25 24.270,25 0,16 92,04

 00000009 Próprio BANCADA DE GRANITO BRANCO POLIDO PARA PIA/LAVATÓRIOS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 24,4 990,14 24.159,41 0,16 92,20
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 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1.262,0 18,98 23.952,76 0,16 92,36

 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 2.100,0 11,08 23.268,00 0,16 92,52

 00000033 Próprio PREENCHIMENTO DE PILARES METÁLICOS, FCK = 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 57,5 389,90 22.419,25 0,15 92,67

 00000005 Próprio PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25x 25cm ASSENTAMENTO COM 
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

PISO - PISOS m² 56,75 392,45 22.271,53 0,15 92,82

 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 34,0 617,14 20.982,76 0,14 92,96

 13039 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de 
cobre 50mm2

Conversão InfoWOrca un 40,0 496,43 19.857,20 0,13 93,09

 74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

m² 24,0 815,82 19.579,68 0,13 93,22

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 697,69 25,61 17.867,84 0,12 93,34

 13169 ORSE Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (ida:599,5 km e 
volta :599,5 km Fortaleza-Teresina/Teresina a Fortaleza)

Transportes km 1.199,0 14,45 17.325,55 0,12 93,45

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 3.990,37 4,34 17.318,20 0,12 93,57

 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 450,0 38,08 17.136,00 0,11 93,68

 13135 ORSE Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro 
galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01

Esquadrias de Ferro m² 20,0 855,99 17.119,80 0,11 93,80

 73618 SINAPI LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 686,44 24,17 16.591,25 0,11 93,91

 00000003 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE  
12024)

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS m² 161,27 102,16 16.475,34 0,11 94,02

 10747 ORSE Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-
HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar

Luminárias Externas un 33,0 492,54 16.253,82 0,11 94,13

 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 456,78 34,03 15.544,22 0,10 94,23

 79517/001 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 340,39 45,58 15.514,97 0,10 94,33
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 91879 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2.100,0 7,09 14.889,00 0,10 94,43

 79467 SINAPI PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE 
DEMARCACAO, EM VAGAS DE ESTACIONAMENTO , 5 CM DE LARGURA.

PINT - PINTURAS ML 832,36 16,84 14.016,94 0,09 94,53

 84042 SINAPI CALHA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E 
CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL(LARGURA DA CALHA DE 
80 CM)

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 55,95 246,66 13.800,62 0,09 94,62

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 784,0 16,95 13.288,80 0,09 94,71

 92342 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 90,0 143,72 12.934,80 0,09 94,79

 91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1.050,0 11,74 12.327,00 0,08 94,87

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 120,0 101,86 12.223,20 0,08 94,96

 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 650,0 18,78 12.207,00 0,08 95,04

 100652 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M 40,0 303,27 12.130,80 0,08 95,12

 74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO 
DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 15,0 779,42 11.691,30 0,08 95,20

 89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 480,0 23,91 11.476,80 0,08 95,27

 11960 ORSE Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 
em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, 
dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

Esquadrias de Ferro un 5,0 2.159,23 10.796,15 0,07 95,34

 9138 ORSE Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa Interligações até Quadro Geral - Fios 
e Cabos

un 390,0 27,44 10.701,60 0,07 95,42

 73948/008 SINAPI LIMPEZA VIDRO COMUM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 601,2 17,73 10.659,27 0,07 95,49
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 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 6,1 1.746,60 10.654,26 0,07 95,56

 73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 659,17 16,01 10.553,31 0,07 95,63

 00000017 Próprio PORTA CORTA-FOGO 220X210X4CM - 2 FOLHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

und 3,0 3.489,21 10.467,63 0,07 95,70

 72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

M 193,2 53,86 10.405,75 0,07 95,77

 93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

M 1.399,16 7,31 10.227,85 0,07 95,84

 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços

un 13,0 761,76 9.902,88 0,07 95,90

 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 30,0 326,28 9.788,40 0,07 95,97

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 184,37 53,03 9.777,14 0,07 96,03

 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 693,0 13,88 9.618,84 0,06 96,10

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 449,0 21,27 9.550,23 0,06 96,16

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

PISO - PISOS m² 49,24 189,70 9.340,82 0,06 96,22

 85178 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM URBA - URBANIZAÇÃO UN 45,0 206,08 9.273,60 0,06 96,28

 74064/002 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA 
DEMAO

PINT - PINTURAS m² 466,14 19,14 8.921,91 0,06 96,34

 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 171,0 51,71 8.842,41 0,06 96,40

 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 20,0 440,51 8.810,20 0,06 96,46

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 10,0 880,01 8.800,10 0,06 96,52
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 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 12,5 697,25 8.715,62 0,06 96,58

 74086/001 SINAPI LIMPEZA LOUCAS E METAIS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 216,0 39,96 8.631,36 0,06 96,64

 101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 2.867,85 8.603,55 0,06 96,69

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 428,0 19,90 8.517,20 0,06 96,75

 1510 ORSE Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com 
tampão e corrente (incêndio)

Equipamentos para Combate a 
Incêndio

un 18,0 457,26 8.230,68 0,05 96,80

 73974/001 SINAPI PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

PISO - PISOS m² 135,5 59,26 8.029,73 0,05 96,86

 101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 
DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 16,0 490,76 7.852,16 0,05 96,91

 93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 7,5 1.039,16 7.793,70 0,05 96,96

 9137 ORSE Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa Interligações até Quadro Geral - Fios 
e Cabos

un 308,0 25,20 7.761,60 0,05 97,01

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 130,0 58,79 7.642,70 0,05 97,07

 12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un 3,0 2.524,17 7.572,51 0,05 97,12

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 35,0 214,36 7.502,60 0,05 97,17

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 37,0 200,66 7.424,42 0,05 97,22

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 286,71 24,57 7.044,46 0,05 97,26

 74072/002 SINAPI CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

M 34,83 201,91 7.032,52 0,05 97,31
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 00000015 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS LAMINADO 6MM (3+3) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - SIMILAR COMP 94805 SINAPI

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 6,0 1.160,97 6.965,82 0,05 97,36

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 172,84 39,59 6.842,73 0,05 97,40

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 33,0 205,96 6.796,68 0,05 97,45

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 192,0 34,31 6.587,52 0,04 97,49

 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 5,0 1.302,95 6.514,75 0,04 97,53

 100557 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 10,0 636,31 6.363,10 0,04 97,58

 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 148,0 40,10 5.934,80 0,04 97,62

 72118 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (balcão de atendimento/vidro 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

m² 16,8 351,68 5.908,22 0,04 97,66

 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 133,97 44,06 5.902,71 0,04 97,69

 12127 ORSE Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", 
Jackwal ou similar

Alambrados e Gradis un 10,0 585,82 5.858,20 0,04 97,73

 304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm Complementos m 119,64 48,37 5.786,98 0,04 97,77

 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 33,0 175,33 5.785,89 0,04 97,81

 00000004 Próprio PISO EM GRANITO PRETO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - 
COMP SIMILAR 72138 - SINAPI (PISO ELEVADOR)

PISO - PISOS m² 7,65 747,68 5.719,75 0,04 97,85

 1490 ORSE Fornecimento e instalação de válvula de parede para lavatório, modelo pematic, 
marca docol ou similar

Registros e Válvulas un 11,0 507,85 5.586,35 0,04 97,89

 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 33,0 168,07 5.546,31 0,04 97,92
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 96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 372,0 14,63 5.442,36 0,04 97,96

 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 171,0 31,81 5.439,51 0,04 98,00

 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 300,0 17,73 5.319,00 0,04 98,03

 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 303,0 17,49 5.299,47 0,04 98,07

 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 1.038,47 5.192,35 0,03 98,10

 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 2.359,5 2,20 5.190,90 0,03 98,14

 12900 ORSE Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada 
flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.

Luminárias Internas un 32,0 161,93 5.181,76 0,03 98,17

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 417,0 12,36 5.154,12 0,03 98,20

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 273,0 18,54 5.061,42 0,03 98,24

 8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm Esquadrias de Ferro m 13,6 365,74 4.974,06 0,03 98,27

 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

UN 4,0 1.231,77 4.927,08 0,03 98,30

 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 101,52 46,74 4.745,04 0,03 98,34

 9812 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, 
trifásico

Quadros de Distribuição de Energia un 2,0 2.339,66 4.679,32 0,03 98,37

 101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 8,0 576,79 4.614,32 0,03 98,40

 85180 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO URBA - URBANIZAÇÃO m² 142,33 32,11 4.570,21 0,03 98,43

 93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 8,0 559,00 4.472,00 0,03 98,46
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 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 36,0 121,59 4.377,24 0,03 98,49

 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 42,64 4.264,00 0,03 98,52

 89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 225,0 18,78 4.225,50 0,03 98,54

 102116 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 
21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 2.091,56 4.183,12 0,03 98,57

 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (para portas de 
banheiro pne)

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 10,0 398,76 3.987,60 0,03 98,60

 95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 120,0 33,20 3.984,00 0,03 98,62

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 318,0 12,05 3.831,90 0,03 98,65

 12044 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado Diversos un 25,0 152,32 3.808,00 0,03 98,68

 104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 37,94 99,17 3.762,50 0,03 98,70

 00000030 Próprio MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 
CICLÓPICO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS und 1,0 3.607,21 3.607,21 0,02 98,73

 00000028 Próprio LUMINARIA  NA PAREDE TIPO ARANDELA INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

und 25,0 143,20 3.580,00 0,02 98,75

 86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 11,0 311,82 3.430,02 0,02 98,77

 90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 60,06 55,41 3.327,92 0,02 98,79

 666 ORSE Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais

un 30,0 110,83 3.324,90 0,02 98,82

 73967/002 SINAPI PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM

URBA - URBANIZAÇÃO UN 8,0 412,60 3.300,80 0,02 98,84
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 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 161,99 19,89 3.221,98 0,02 98,86

 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 87,0 37,00 3.219,00 0,02 98,88

 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 32,09 3.209,00 0,02 98,90

 104597 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 
M². AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 14,55 218,86 3.184,41 0,02 98,92

 97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 7,0 440,76 3.085,32 0,02 98,94

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 163,0 17,51 2.854,13 0,02 98,96

 12511 ORSE Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo Louças e Metais Sanitários un 44,0 61,40 2.701,60 0,02 98,98

 2035 ORSE Porta toalha inox para papel toalha em folha Louças e Metais Sanitários un 24,0 112,00 2.688,00 0,02 99,00

 7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio Equipamentos para Combate a 
Incêndio

un 16,0 166,80 2.668,80 0,02 99,02

 96550 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 187,0 14,25 2.664,75 0,02 99,03

 93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 8,0 333,02 2.664,16 0,02 99,05

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 169,0 15,68 2.649,92 0,02 99,07

 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 74,03 35,45 2.624,36 0,02 99,09

 8895 ORSE Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm Interligações até Quadro Geral - Fios 
e Cabos

un 25,0 104,91 2.622,75 0,02 99,11

 9139 ORSE Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa Interligações até Quadro Geral - Fios 
e Cabos

un 50,0 52,21 2.610,50 0,02 99,12

 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 163,0 15,81 2.577,03 0,02 99,14
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 100067 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 167,0 15,41 2.573,47 0,02 99,16

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 89,1 28,43 2.533,11 0,02 99,17

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 33,0 76,23 2.515,59 0,02 99,19

 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 21,0 119,50 2.509,50 0,02 99,21

 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 768,81 2.306,43 0,02 99,22

 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           
OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,0 2.282,04 2.282,04 0,02 99,24

 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 44,0 51,24 2.254,56 0,02 99,25

 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 72,0 31,28 2.252,16 0,02 99,27

 94473 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 21,0 105,13 2.207,73 0,01 99,28

 99807 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1.253,49 1,76 2.206,14 0,01 99,30

 79517/002 SINAPI ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 29,94 72,92 2.183,22 0,01 99,31

 103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM 
INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 8,0 268,94 2.151,52 0,01 99,33

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 132,0 16,20 2.138,40 0,01 99,34
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 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 152,0 13,95 2.120,40 0,01 99,35

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 529,95 2.119,80 0,01 99,37

 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 60,44 34,48 2.083,97 0,01 99,38

 74046/002 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

UN 30,0 67,93 2.037,90 0,01 99,40

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 4,6 441,77 2.032,14 0,01 99,41

 91869 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 20,28 2.028,00 0,01 99,42

 00000027 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, CORRENTE MAXIMA DE *80* KA (TIPO 
AC)

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

und 8,0 253,08 2.024,64 0,01 99,44

 11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 
Elétricos

un 8,0 249,97 1.999,76 0,01 99,45

 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 136,0 14,14 1.923,04 0,01 99,46

 6386 ORSE *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) Conversão InfoWOrca un 5,0 376,70 1.883,50 0,01 99,48

 104107 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 135,0 13,94 1.881,90 0,01 99,49

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 33,0 56,82 1.875,06 0,01 99,50

 72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 2,0 919,68 1.839,36 0,01 99,51

 74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

M 4,0 435,89 1.743,56 0,01 99,52

 1516 ORSE Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2"x 
1/2"

Equipamentos para Combate a 
Incêndio

un 8,0 211,64 1.693,12 0,01 99,54

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 113,0 14,63 1.653,19 0,01 99,55

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 95,0 17,15 1.629,25 0,01 99,56
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 92357 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 181,01 1.629,09 0,01 99,57

 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 24,0 66,47 1.595,28 0,01 99,58

 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 32,0 49,32 1.578,24 0,01 99,59

 92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 125,0 11,76 1.470,00 0,01 99,60

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

m² 2,0 730,37 1.460,74 0,01 99,61

 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 475,70 1.427,10 0,01 99,62

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 103,0 13,83 1.424,49 0,01 99,63

 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 32,0 44,45 1.422,40 0,01 99,64

 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 
x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

Sinalização Vertical Un 24,0 58,17 1.396,08 0,01 99,65

 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 643,53 1.287,06 0,01 99,66

 89690 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 13,0 98,51 1.280,63 0,01 99,66

 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 1.275,35 1.275,35 0,01 99,67

 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 200,54 1.203,24 0,01 99,68

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 62,0 19,03 1.179,86 0,01 99,69
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 87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 8,56 132,56 1.134,71 0,01 99,70

 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 33,0 32,64 1.077,12 0,01 99,70

 92337 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 6,0 175,32 1.051,92 0,01 99,71

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 20,0 52,59 1.051,80 0,01 99,72

 89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 24,0 40,78 978,72 0,01 99,72

 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,40m

Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços

un 5,0 185,99 929,95 0,01 99,73

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 92,0 9,98 918,16 0,01 99,74

 92348 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 8,0 114,76 918,08 0,01 99,74

 92346 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 11,0 82,85 911,35 0,01 99,75

 1700 ORSE Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda 
acabamento branco

Caixas de Inspeção un 20,0 45,39 907,80 0,01 99,75

 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 
FRIO - INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 4,0 225,24 900,96 0,01 99,76

 97596 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 10,0 83,67 836,70 0,01 99,77

 3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector Fornecimento de Materiais para 
Redes de Energia Elétrica e 

un 6,0 138,62 831,72 0,01 99,77

 1617 ORSE Joelho 90° c/visita e c/anéis, pvc soldavel, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

un 19,0 43,60 828,40 0,01 99,78

 84880 SINAPI FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE 
BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

UN 9,0 90,18 811,62 0,01 99,78

 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 8,0 100,26 802,08 0,01 99,79
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 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 25,0 31,75 793,75 0,01 99,79

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 35,19 22,34 786,14 0,01 99,80

 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 7,83 783,00 0,01 99,80

 9207 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula em mastro galvanizado d=3/4" 
inclusive base de concreto, exceto fiação

Pára-raios un 1,0 779,47 779,47 0,01 99,81

 72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 19,0 40,36 766,84 0,01 99,81

 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 38,0 19,44 738,72 0,00 99,82

 72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 27,0 27,25 735,75 0,00 99,82

 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 732,66 732,66 0,00 99,83

 706 ORSE Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em 
chapa aço galvaniz.

Pontos de Suprimento de Lógica un 2,0 364,90 729,80 0,00 99,83

 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 60,44 11,59 700,49 0,00 99,84

 93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 12,0 53,28 639,36 0,00 99,84

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 14,97 42,68 638,91 0,00 99,85

 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 13,0 48,73 633,49 0,00 99,85

 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 60,06 10,51 631,23 0,00 99,86
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 1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

un 10,0 57,21 572,10 0,00 99,86

 10090 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)

Diversos un 190,0 2,95 560,50 0,00 99,86

 9425 ORSE Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm Pontos de Suprimento de Lógica un 4,0 139,65 558,60 0,00 99,87

 93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 87,86 527,16 0,00 99,87

 8058 ORSE Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 
mod.VR-8L, Verin ou similar

Equipamentos para Combate a 
Incêndio

un 1,0 518,63 518,63 0,00 99,87

 89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 10,0 50,42 504,20 0,00 99,88

 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Sinalização Vertical un 30,0 16,53 495,90 0,00 99,88

 10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) Pára-raios un 14,0 34,79 487,06 0,00 99,88

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 235,42 470,84 0,00 99,89

 00000008 Próprio ASSENTAMENTO DOS PORTAIS DOS ELEVADORES - 0,9X220CM ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

m² 3,18 147,76 469,87 0,00 99,89

 4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm Caixas de Inspeção un 9,0 52,15 469,35 0,00 99,89

 89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 21,0 22,03 462,63 0,00 99,90

 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 19,0 23,69 450,11 0,00 99,90

 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 89,92 449,60 0,00 99,90

 89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 88,69 443,45 0,00 99,90
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 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 23,0 18,85 433,55 0,00 99,91

 94475 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 (3 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 143,93 431,79 0,00 99,91

 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 15,01 28,15 422,53 0,00 99,91

 92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 30,0 13,95 418,50 0,00 99,92

 00000006 Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60CM

PISO - PISOS M 13,61 30,22 411,29 0,00 99,92

 103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 408,28 408,28 0,00 99,92

 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 6,0 67,71 406,26 0,00 99,92

 103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 25,0 16,00 400,00 0,00 99,93

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 36,0 10,95 394,20 0,00 99,93

 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 392,13 392,13 0,00 99,93

 103271 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H 
- INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 367,14 367,14 0,00 99,93

 91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 40,0 8,86 354,40 0,00 99,94

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 31,0 11,20 347,20 0,00 99,94

 8940 ORSE Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio) Equipamentos para Combate a 
Incêndio

un 1,0 312,24 312,24 0,00 99,94
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 5074 ORSE Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 
(densidade=1,5t/m³)

Transportes tkm 1.619,9 0,19 307,78 0,00 99,94

 89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 102,17 306,51 0,00 99,95

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 17,0 17,92 304,64 0,00 99,95

 00000011 Próprio SOLEIRA DE GRANITO BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,16 262,20 304,15 0,00 99,95

 91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 20,0 15,17 303,40 0,00 99,95

 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 150,02 300,04 0,00 99,95

 73775/002 SINAPI EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 
CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 289,44 289,44 0,00 99,96

 3677 ORSE Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 
(1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar

Louças e Metais Sanitários un 11,0 25,79 283,69 0,00 99,96

 73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 280,75 280,75 0,00 99,96

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 19,0 14,69 279,11 0,00 99,96

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 90,48 271,44 0,00 99,96

 89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 14,0 18,73 262,22 0,00 99,96

 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 6,0 41,92 251,52 0,00 99,97

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 2,0 123,33 246,66 0,00 99,97

 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 27,03 243,27 0,00 99,97
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 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 114,36 228,72 0,00 99,97

 72333 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 45,14 225,70 0,00 99,97

 92358 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 223,67 223,67 0,00 99,97

 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 8,0 27,82 222,56 0,00 99,98

 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 11,0 19,22 211,42 0,00 99,98

 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 2,0 105,45 210,90 0,00 99,98

 88482 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 60,44 3,36 203,07 0,00 99,98

 89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 66,41 199,23 0,00 99,98

 96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1,0 189,11 189,11 0,00 99,98

 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 91,41 182,82 0,00 99,98

 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 34,60 173,00 0,00 99,98

 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1,0 158,26 158,26 0,00 99,99

 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 9,0 17,49 157,41 0,00 99,99

 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 8,0 19,58 156,64 0,00 99,99

 95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 142,95 142,95 0,00 99,99

 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 4,43 32,02 141,84 0,00 99,99

 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 70,71 141,42 0,00 99,99

 
FADEX

CNPJ: 07.501.328/0001-30 



  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 
(%)

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Curva ABC de Serviços

 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 27,04 135,20 0,00 99,99

 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 31,13 124,52 0,00 99,99

 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 1,0 121,66 121,66 0,00 99,99

 89581 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 37,67 113,01 0,00 99,99

 91881 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 8,0 11,30 90,40 0,00 99,99

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 8,0 11,29 90,32 0,00 100,00

 9752 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm Caixas de Inspeção un 2,0 44,79 89,58 0,00 100,00

 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 87,66 87,66 0,00 100,00

 89673 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 40,02 80,04 0,00 100,00

 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 25,99 77,97 0,00 100,00

 91908 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 17,86 71,44 0,00 100,00

 91177 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 4,0 15,81 63,24 0,00 100,00

 89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 17,95 53,85 0,00 100,00

 103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 10,52 42,08 0,00 100,00

 
FADEX
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Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE SINAPI - 07/2023 - Piauí

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 
(%)

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 20,47%
Equipamento - 15,28%

Não Desonerado: 
Horista: 113,05%
Mensalista: 70,90%

Curva ABC de Serviços

 89563 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 39,27 39,27 0,00 100,00

 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 18,13 36,26 0,00 100,00

 10266 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

un 1,0 32,39 32,39 0,00 100,00

 89561 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 15,80 31,60 0,00 100,00

 89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 15,82 15,82 0,00 100,00

Total Geral 14.999.937,24

Total sem BDI 12.490.291,06
Total do BDI 2.509.646,18
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Teresina, Outubro de 2023

ENCARGOS SOCIAIS E BDI



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI:JULHO/2023
ORSE: JUNHO/2023

BDI = 20,47%
BDI EQUIP= 15,28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,95% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,47% 8,72%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,19% 18,43%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6,78%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,47% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 17,84% 7,14%

113,05% 70,90%

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

LEIS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

LEIS SOCIAIS = 113,05% - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

GRUPO  A

GRUPO B



ITEM PERCENTUAL

B 7,40%
7,40%

CA 4,77%
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

0,80%
0,97%

CF 1,23%
1,23%

IT 5,45%
1,80%
0,65%
3,00%
0,00%

20,47%

3,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

LOCAL: TERESINA - PI

CUSTOS FINANCEIROS

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADO

COMPONENTE DO BDI

BENEFÍCIOS
LUCRO

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

GARANTIAS E SEGUROS 
RISCOS

CPRB (4,5 % SOBRE FATURAMENTO )

TOTAL

ISS - ALÍQUOTA: TERESINA

DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS
ISS* (60% do município)
PIS
COFINS



ITEM PERCENTUAL

B 5,11%
5,11%

CA 4,78%
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,45%

0,48%
0,85%

CF 0,85%
0,85%

IT 3,65%
0,65%
3,00%

15,28%

GARANTIAS E SEGUROS 

COMPONENTE DO BDI

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADO

LOCAL: TERESINA - PI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO PIAUÍ-PGE

BENEFÍCIOS
LUCRO

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

PIS
COFINS

TOTAL

RISCOS

CUSTOS FINANCEIROS
DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS


